

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CÓRREGO D'ANTAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO – RJ – TRECHO 1.

**ANEXO 03**  
**CÓRREGO D'ANTAS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	MÊS	1	2	3	4	5	6
		8.476.079,38	191.606,90	1.343.128,64	2.071.797,85	2.052.414,08	1.995.443,26	821.688,65
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 343.159,60	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
			57.193,27	57.193,27	57.193,27	57.193,27	57.193,27	57.193,27
	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 83.591,70	50,00%	50,00%				
			41.795,85	41.795,85				
	CALHA	R\$ 4.774.399,25		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				1.193.599,81	1.193.599,81	1.193.599,81	1.193.599,81	
	TRAVESSIAS	R\$ 2.978.600,73			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
					744.650,18	744.650,18	744.650,18	744.650,18
	PROJETO EXECUTIVO TRAVESSIAS	R\$ 276.482,90	33,50%	18,28%	27,62%	20,61%		
			92.617,78	50.539,71	76.354,59	56.970,82		
	AS BUILT	R\$ 19.845,20						100,00%
								19.845,20
	SUBTOTAL	R\$ 8.476.079,38	191.606,90	1.343.128,64	2.071.797,85	2.052.414,08	1.995.443,26	821.688,65
	TOTAL ACUMULADO		191.606,90	1.534.735,54	3.606.533,39	5.658.947,47	7.654.390,73	8.476.079,38
	SUBTOTAL		2,26%	15,85%	24,44%	24,21%	23,54%	9,69%
	TOTAL ACUMULADO	%	2,26%	18,11%	42,55%	66,76%	90,31%	100,00%