



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

JOÃO ROCHA
Gerente de Projetos
INEA/DIRAM/IGEPENG
ID: 5095473-3

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO ITAJURU

ANEXO 03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IO: 04/2021

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MÊS									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROJETO EXECUTIVO	2,66%	789.878,68	33,33%	33,33%	33,33%							
Custo (R\$)			263.292,89	263.292,89	263.292,89							
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,54%	753.647,30	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Custo (R\$)			75.364,73	75.364,73	75.364,73	75.364,73	75.364,73	75.364,73	75.364,73	75.364,73	75.364,73	75.364,73
SERVIÇOS PRELIMINARES	5,25%	1.560.567,08	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Custo (R\$)			156.056,71	156.056,71	156.056,71	156.056,71	156.056,71	156.056,71	156.056,71	156.056,71	156.056,71	156.056,71
DRAGAGEM TRECHO 01	46,24%	13.741.801,83			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
Custo (R\$)					1.717.725,23	1.717.725,23	1.717.725,23	1.717.725,23	1.717.725,23	1.717.725,23	1.717.725,23	1.717.725,23
DRAGAGEM TRECHO 02	0,99%	293.796,86			33,33%	33,33%	33,33%					
Custo (R\$)					97.932,29	97.932,29	97.932,29					
DRAGAGEM TRECHO 03	4,27%	1.268.371,13						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Custo (R\$)								253.674,23	253.674,23	253.674,23	253.674,23	253.674,23
TRANSPORTE DAS ENGORDAS	36,51%	10.852.621,34					16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
Custo (R\$)							1.808.770,22	1.808.770,22	1.808.770,22	1.808.770,22	1.808.770,22	1.808.770,22
COMPLEMENTAÇÃO DE CAMPO	1,08%	322.434,13			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
Custo (R\$)					40.304,27	40.304,27	40.304,27	40.304,27	40.304,27	40.304,27	40.304,27	40.304,27
As BUILT	0,46%	138.097,13										100,00%
Custo (R\$)												138.097,13
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	29.721.215,48	494.714,33	494.714,33	2.350.676,11	2.087.383,22	3.896.153,44	4.051.895,38	4.051.895,38	4.051.895,38	4.051.895,38	4.189.992,51
PERCENTUAL			1,66%	1,66%	7,91%	7,02%	13,11%	13,63%	13,63%	13,63%	13,63%	14,10%
VALOR ACUMULADO			494.714,33	989.428,66	3.340.104,78	5.427.488,00	9.323.641,44	13.375.536,82	17.427.432,20	21.479.327,59	25.531.222,97	29.721.215,48
PERCENTUAL ACUMULADO			1,66%	3,33%	11,24%	18,26%	31,37%	45,00%	58,64%	72,27%	85,90%	100,00%