



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO DA TRAVESSIA DO RIO BARREIROS

ANEXO - 03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	SEMANA							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14,35%	33.874,62	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
	Custo (R\$)			4.234,33	4.234,33	4.234,33	4.234,33	4.234,33	4.234,33	4.234,33	4.234,33
2.	LEVANTAMENTO DE CAMPO	17,03%	40.186,96	50,00%	50,00%						
	Custo (R\$)			20.093,48	20.093,48						
3.	PROJETO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM	9,43%	22.241,39			50,00%	50,00%				
	Custo (R\$)					11.120,70	11.120,70				
4.	PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO	9,43%	22.241,39					50,00%	50,00%		
	Custo (R\$)							11.120,70	11.120,70		
5.	PROJETO EXECUTIVO GEOMÉTRICO	9,43%	22.241,39					50,00%	50,00%		
	Custo (R\$)							11.120,70	11.120,70		
6.	PROJETO EXECUTIVO GEOTÉCNICO	9,43%	22.241,39							50,00%	50,00%
	Custo (R\$)									11.120,70	11.120,70
7.	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURA / FUNDAÇÕES	10,18%	24.020,70			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
	Custo (R\$)					6.005,18	6.005,18	6.005,18	6.005,18		
8.	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSIA	9,43%	22.241,39					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	Custo (R\$)							5.560,35	5.560,35	5.560,35	5.560,35
9.	PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO	11,31%	26.689,67					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	Custo (R\$)							6.672,42	6.672,42	6.672,42	6.672,42
VALOR TOTAL COM BDI		100,00%	235.978,90	24.327,81	24.327,81	21.360,20	21.360,20	44.713,66	44.713,66	27.587,79	27.587,79
PERCENTUAL				10,31%	10,31%	9,05%	9,05%	18,95%	18,95%	11,69%	11,69%
VALOR ACUMULADO				24.327,81	48.655,62	70.015,81	91.376,01	136.089,67	180.803,33	208.391,11	235.978,90
PERCENTUAL ACUMULADO				10,31%	20,62%	29,67%	38,72%	57,67%	76,62%	88,31%	100,00%