

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO (EVOLUTIVA E CORRETIVA) PARA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - IEA", VISANDO AUMENTAR O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ATRAVÉS DE UNIDADES DE SERVIÇO TÉCNICO (UST).

Cronograma Físico-Financeiro																											
Item	SERVIÇO	%	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
1	GERENCIAMENTO DO SISTEMA		100%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
1.1	RELATÓRIO MENSAL DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO (EVOLUTIVA E CORRETIVA) PARA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - IEA	46,57%	R\$ 10.991.828,60	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86	457.992,86
1.2	RELATÓRIO FINAL DO PERÍODO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO (EVOLUTIVA E CORRETIVA) PARA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - IEA	0,44%	R\$ 103.230,72																								100,00%
																											103.230,72
2	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (UST's)		100%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2.1	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO ESPECIALIZADO PERMANENTE E SOB DEMANDA ATRAVÉS DE UNIDADES DE SERVIÇO TÉCNICO (UST's)*	52,99%	R\$ 12.508.874,40	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10	521.203,10
*Item pode variar conforme demanda				4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,59%
SUBTOTAL				979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	979.195,96	1.082.426,64
TOTAL GERAL DA ETAPA				4,15%	8,30%	12,45%	16,59%	20,74%	24,89%	29,04%	33,19%	37,34%	41,48%	45,63%	49,78%	53,93%	58,08%	62,23%	66,38%	70,52%	74,67%	78,82%	82,97%	87,12%	91,27%	95,41%	100,00%
				979.195,96	1.958.391,92	2.937.587,88	3.916.783,84	4.895.979,80	5.875.175,76	6.854.371,72	7.833.567,68	8.812.763,64	9.791.959,60	10.771.155,56	11.750.351,52	12.729.547,48	13.708.743,44	14.687.939,40	15.667.135,36	16.646.331,32	17.625.527,28	18.604.723,24	19.583.919,20	20.563.115,16	21.542.311,12	22.521.507,08	23.603.933,72