



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental - DIRSEQ

APOIO TÉCNICO AOS PROJETOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DO INEA

ANEXO

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS	14,09%	1.635.032,16	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	
Custo (R\$)				58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	58.126,34	
2.	RELATÓRIO DE APOIO AO MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO	26,61%	4.016.265,36	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	
Custo (R\$)				167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	167.344,29	
3.	RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO	39,53%	4.633.583,28	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	
Custo (R\$)				193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	193.065,97	
4.	RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES	3,02%	350.038,08	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	
Custo (R\$)				14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	14.584,92	
5.	RELATÓRIO DE REPARO DAS INFRAESTRUTURAS DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES SOB DEMANDA	4,32%	501.539,04	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	
Custo (R\$)				20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	20.897,46	
6.	RELATÓRIO DE REESTABELECIMENTO EMERGENCIAL DOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES SOB DEMANDA	6,03%	467.926,08	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	
Custo (R\$)				19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	19.496,92	
VALOR TOTAL COM IPI				483.516,00	967.032,00	1.450.548,00	1.934.064,00	2.417.580,00	2.901.096,00	3.384.612,00	3.868.128,00	4.351.644,00	4.835.160,00	5.318.676,00	5.802.192,00	6.285.708,00	6.769.224,00	7.252.740,00	7.736.256,00	8.219.772,00	8.703.288,00	9.186.804,00	9.670.320,00	10.153.836,00	10.637.352,00	11.120.868,00	
PERCENTUAL ACUMULADO				4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	