GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHO DO CÓRREGO BIQUINHA - VALENÇA - RJ

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI = 26,56%

ITEM	ATIVIDADE	CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	MÊS DE INÍCIO	DURAÇÃO	MÊS DE TÉRMINO	Cronograma Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
00	*CUSTO DE PROJETO (CP)*		*R$ 565.159,97*	*1,94%*	*Mês 01*	*4 meses*	*Mês 04*	23,99%	24,80%	30,72%	20,49%								
								135.581,88	140.159,67	173.617,14	115.801,28								
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 542.592,63	R$ 686.705,23	2,36%	Mês 02	11 meses	Mês 12		5,41%	5,41%	5,41%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%
									37.147,84	37.147,84	37.147,84	71.907,71	71.907,71	71.907,71	71.907,71	71.907,71	71.907,71	71.907,71	71.907,71
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 727.080,96	R$ 920.193,66	3,16%	Mês 05	8 meses	Mês 12					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
												115.024,21	115.024,21	115.024,21	115.024,21	115.024,21	115.024,21	115.024,21	115.024,21
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 165.426,54	R$ 209.363,83	0,72%	Mês 11	2 meses	Mês 12					50,00%							50,00%
												104.681,91							104.681,91
04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 96.667,31	R$ 122.342,15	0,42%	Mês 11	2 meses	Mês 12					50,00%							50,00%
												61.171,07							61.171,07
05	CANALIZAÇÃO	R$ 16.328.475,29	R$ 20.665.318,33	71,07%	Mês 05	8 meses	Mês 12					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
												2.583.164,79	2.583.164,79	2.583.164,79	2.583.164,79	2.583.164,79	2.583.164,79	2.583.164,79	2.583.164,79
06	EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	R$ 1.259.221,64	R$ 1.593.670,91	5,48%	Mês 08	4 meses	Mês 11								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
															398.417,73	398.417,73	398.417,73	398.417,73	
07	URBANIZAÇÃO	R$ 563.982,62	R$ 713.776,40	2,45%	Mês 07	6 meses	Mês 12							16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
														118.962,73	118.962,73	118.962,73	118.962,73	118.962,73	118.962,73
08	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 238.108,85	R$ 301.350,56	1,04%	Mês 10	3 meses	Mês 12										33,33%	33,33%	33,33%
																	100.450,19	100.450,19	100.450,19
09	DESFAZIMENTO	R$ 2.441.916,74	R$ 3.090.489,83	10,63%	Mês 02	3 meses	Mês 04		33,33%	33,33%	33,33%								
									1.030.163,28	1.030.163,28	1.030.163,28								
10	APOIO DE TRÁFEGO	R$ 109.315,36	R$ 138.349,52	0,48%	Mês 02	11 meses	Mês 12		9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
									12.577,23	12.577,23	12.577,23	12.577,23	12.577,23	12.577,23	12.577,23	12.577,23	12.577,23	12.577,23	12.577,23
11	AS BUILT	R$ 56.411,14	R$ 71.393,94	0,25%	Mês 12	1 meses	Mês 12												100,00%
																			71.393,94

Número de atividades: 11			Custo mensal	135.581,88	1.220.048,02	1.253.505,49	1.195.689,62	2.948.526,93	2.782.673,94	2.901.636,68	3.300.054,40	3.300.054,40	3.400.504,59	3.400.504,59	3.239.333,79
Duração: 12 meses			% mensal	0,47%	4,20%	4,31%	4,11%	10,14%	9,57%	9,98%	11,35%	11,35%	11,69%	11,69%	11,14%
I0 = 09/2023			Custo acumulado	135.581,88	1.355.629,89	2.609.135,38	3.804.825,00	6.753.351,93	9.536.025,87	12.437.662,55	15.737.716,95	19.037.771,36	22.438.275,95	25.838.780,54	29.078.114,33
CUSTO TOTAL:	R$ 22.529.199,08	R$ 29.078.114,33	% acumulada	0,47%	4,66%	8,97%	13,08%	23,22%	32,79%	42,77%	54,12%	65,47%	77,17%	88,86%	100,00%