GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	ATIVIDADE	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	MÊS DE INÍCIO	DURAÇÃO	MÊS DE TÉRMINO	Cronograma														
							Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16
01	SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 1.629.964,28	2,70%	Mês 01	2 meses	Mês 02	50,00%	50,00%														
							814.982,14	814.982,14														
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 3.102.090,56	5,14%	Mês 03	14 meses	Mês 16			7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
									221.577,90	221.577,90	221.577,90	221.577,90	221.577,90	221.577,90	221.577,90	221.577,90	221.577,90	221.577,90	221.577,90	221.577,90	221.577,90	221.577,90
03	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 1.419.152,80	2,35%	Mês 03	14 meses	Mês 16			7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
									101.368,06	101.368,06	101.368,06	101.368,06	101.368,06	101.368,06	101.368,06	101.368,06	101.368,06	101.368,06	101.368,06	101.368,06	101.368,06	101.368,06
04	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 675.177,55	1,12%	Mês 03	14 meses	Mês 16			7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
									48.226,97	48.226,97	48.226,97	48.226,97	48.226,97	48.226,97	48.226,97	48.226,97	48.226,97	48.226,97	48.226,97	48.226,97	48.226,97	48.226,97
05	CANAL PAVUNINHA	R$ 35.952.576,40	59,60%	Mês 04	9 meses	Mês 12				5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
										1.797.628,82	3.595.257,64	5.392.886,46	5.392.886,46	5.392.886,46	3.595.257,64	3.595.257,64	3.595.257,64	3.595.257,64				
06	PONTES E PASSARELAS	R$ 4.786.610,61	7,93%	Mês 09	5 meses	Mês 13									20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	30,00%			
															957.322,12	957.322,12	957.322,12	478.661,06	1.435.983,18			
07	URBANIZAÇÃO CANAL PAVUNINHA	R$ 12.312.549,73	20,41%	Mês 12	4 meses	Mês 15												10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
																		1.231.254,97	3.693.764,92	3.693.764,92	3.693.764,92	
08	SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO	R$ 359.904,96	0,60%	Mês 04	12 meses	Mês 15				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
										29.992,08	29.992,08	29.992,08	29.992,08	29.992,08	29.992,08	29.992,08	29.992,08	29.992,08	29.992,08	29.992,08	29.992,08	
09	AS BUILT	R$ 84.964,13	0,14%	Mês 16	1 meses	Mês 16																100,00%
																						84.964,13

Número de atividades: 09	**Custo mensal**	**814.982,14**	**814.982,14**	**371.172,92**	**2.198.793,82**	**3.996.422,64**	**5.794.051,46**	**5.794.051,46**	**5.794.051,46**	**4.953.744,76**	**4.953.744,76**	**4.953.744,76**	**5.706.338,68**	**5.530.913,10**	**4.094.929,92**	**4.094.929,92**	**456.137,05**
Duração: 16 meses	% mensal	1,35%	1,35%	0,62%	3,65%	6,63%	9,61%	9,61%	9,61%	8,21%	8,21%	8,21%	9,46%	9,17%	6,79%	6,79%	0,76%
I0 = 06/2025	**Custo acumulado**	**814.982,14**	**1.629.964,28**	**2.001.137,20**	**4.199.931,02**	**8.196.353,67**	**13.990.405,13**	**19.784.456,59**	**25.578.508,05**	**30.532.252,82**	**35.485.997,58**	**40.439.742,35**	**46.146.081,02**	**51.676.994,13**	**55.771.924,05**	**59.866.853,97**	**60.322.991,02**
CUSTO TOTAL: R$ 60.322.991,02	% acumulada	1,35%	2,70%	3,32%	6,96%	13,59%	23,19%	32,80%	42,40%	50,61%	58,83%	67,04%	76,50%	85,67%	92,46%	99,24%	100,00%