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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estaduzl do Ambiente
Presidéncia

TAC.INEA n° 03) 2022
Processo n°® SEI-070002/001231/2022

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) que entre si celebram o
Instituto  Estadual do Ambiente (Inea) com a concessiondria Prolagos S.A. -
Concess-ondria de Servigo Pablico de Agua e Esgoto

O Instituto Estadual do Ambiente, doravante denominado Inea, com sede na Avenida Venezuela n®. 1 10, Satde, Rio de Janeiro — RJ, CEP: 20.081-312, inscrito
no CNPJ sob o n® 10.598.957/0001-35, neste ato representado por seu Presidente Philipe Campello Costa Brondi da Silva, brasileiro, casado, turismologo,
portador da carteira de identidade n® 127247567, inscrito no CPF/MF sob o n® 055.611.067-67, e por seu Diretor de Licenciamentc Ambiental, Leonardo
Daemon D'Oliveira Silva, brasileiro, casado, bidlogo, portador da carteira de identidade n® 12171158-4, expedida pelo DIC-RJ, inscrito no CPF sob o n°
05628795798, cesignado Compromitente ¢, de outro lado, a empresa Prolagos S.A — Concessionaria de Servico Piiblico de Agua e Esgoto com sede na Rod.
Amaral Peixoto, km 107, lote 09, quadra 20, bairro Balnedrio, Municipio de Sdo Pedro da Aldeia, CEP 28.940-000, Estado do Rio de Janeiro inscrita na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro — JUCERJA sob o n® 33.300.167.285 ¢ inscrita no Cadastro Nacional das pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda —
CNPJ/MF sob o n” 02.382.073/0001-10, neste ato representada por seu Diretor P-esidente, Sr. Pedro Augusto de Araiijo Freitas, brasileiro, casado, advogado,
portador do CPF n® 062.053.126-62 ¢ carteira de identidade n® 12.256.115, SSP-MG, e seu Dirctor Executivo, Sr. José Carlos Almeida de Sousa, brasileiro,
unido estdvel, Diretor Executivo, analista de sistemas, portador do CPF n® 0£7.980.267-71 e carteira de identidade n® 010873362-7, doravante designada
simplesmente Compromissada.

CONSIDERANDO que, nos termos da Constituigdo Federal, todos tém direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo ¢ essencial
a sadia qualidads de vida (art. 225, caput, da Constitui¢io Federal de 1988);

CONSIDERANDO que ¢ dever do poder piblico ¢ da coletividade a defesa e a preservagio do meio ambiente para as presentes ¢ futuras geragdes;

CONSIDERANDO a atuagio do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de viabilizar uma politica ambiental voltada para o incremento da qualidade de vida da
populagio e da geragdo de empregos e renda compativeis com o desenvolvimento econdmico sustentdvel;

CONSIDERANDO o disposto no art. 79-A, da Lei Federal 9.605/98;

CONSIDERANDO que a Lei Federal n® 6.938, de 31.08.1981 (“Politica Nacional do Mcio Ambiente”) estabelece que o licenciamento ambiental é instrumento
de controle sobre as atividades humanas que interferem nas condigdes ambientais, conciliando o desenvolvimento econdmico ¢ o uso responsavel dos recursos
naturais, a conformidade ¢ a qualidade ambiental, de modo a assegurar a sustentabilidade do meio ambiente, nos seus aspectos fisicos, socioculturais e
econdmicos;

CONSIDERANDO que a Resolugio CONAMA n° 237, de 19.12.1997, ¢ o Decreto Estadual n.® 46.890, de 23.12.2019, cstabelecem que os sistemas de
abastecimento de dgua ¢ csgotamento sanitdrio sdo atividades potencialmente peluidoras, degradadoras do meio ambiente e utilizadoras de recursos naturais,
passiveis de licenciamento ambiental;

CONSIDERANDO que a universalizagio dos servigos de sancamento é entendida com a ampliagio progressiva da infraestrutura e do acesso aos servigos,
conforme preceitua a Lei Federal n® 11.445/2007, alterada pela Lei Federal n.° 14.026/2020, denominada Marco Legal do Sanecamento;

CONSIDERANDO os desafios do setor de saneamento no Estado do Rio de Janeiro e a necessidade de se eliminar fatores que trazem inseguranga aos
investimentos € obstdculos ao avango da infraestrutura, com celeridade, rumo a universalizagao dos servigos;

CONSIDERANDO ser imprescindivel equilibrar a aplicagio da legislagio ambiental no que concerne ao licenciamento ambiental, o equacionamento de
eventuais pendércias existentes e a continuidade da prestagio dos servicos piblicos de fornecimento de dgua e esgotamento sanitdrio, garantindo a ampliagio da
infraestrutura na forma mais benéfica aos destinatarios finais dos servigos pablicos;

CONSIDERANDO que foi identificada, mediante resultados protocolados junto ao sistema Procon Agua, a possibilidade de adogio de medidas de melhoria na
Estagdo de Tratamento de Esgoto (ETE), incluindo-se ampliagio do sistema de tratamento de efluentes;

CONSIDERANDO que a continuidade da operagio da Compromissada, em conjunto com a adocio de medidas para a sua regularizacio, ¢ fator essencial para a
garantia de acesso aos direitos basicos pelos cidadios de Sio Pedro da Aldeia/RJ, dada a importincia do tratamento de esgoto na aplicagdo dos servigos de
saneamento bdsico;

CONSIDERANDOQ a necessidade de melhoria operacional ¢ ampliagio da ETE, em virtude do crescimento populacional no municipio de Sdo Pedro da
Aldeia/RJ e da acequagio aos parimetros impostos pelo Inea na Norma Operacional (“NOP”) INEA n.° 45/2021; ¢ "
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CONSIDERANDO o que consta nos processos administrativos n® E-07/203.562/2003 (Renovagdo intempestiva da LO n® INO18437), EXTWPD/OO.&:IQSB/ 021
(LI para ampliagZo da ETE) e SEI-070002/001231/2022 (TAC). ? '
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RESOLVEM celebrar, com eficdcia de titulo executivo extrajudicial, o presente Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que se regerd pelas scguintes
clausulas ¢ condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - O presente Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) tem como objeto estabelecer os prazos e condicies para que a Compromissada promova, fiel e
integralmente, as necessarias adequagdes de suas atividades em suas instalagdes na Estagdo de Tratamento de Esgoto (ETE) de Sdo Pedro da Aldeia/RJ, através de
ampliagio das estruturas ¢ redimensionamento, conforme Plano de Acdio — Anexo, estabelecido neste TAC e segundo as exigéncias das autoridades ambientais
competentes, bem como garantir 4 Compromissada seguranga juridica na continuidade de sua operagio e na adogdo das adequagdes supracitadas,

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - O prazo de vigéncia do presente TAC ¢é de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogagdo por igual
periodo, mediante justificativa, na forma da Lei.

Pardgrafo Gnico: A prorrogagio realizar-se-d por meio da celebragio de Termo Aditivo, em uma tnica oportunidade, com base em justificativa apresentada pela
Compromissada até 60 (sessenta) dias antes do vencimento, se o Inca considerar pertinente.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA COMPROMISSADA

3.1 - A Compromissada obriga-se a:

3.1.1 — Requerer, no prazo de até 07 (sete) dias a partir da publicagio do exwrato do presente termo no DOERJ, Autorizagdo Ambiental de Funcionamento
(AAF) para “Obras de ampliagdo da ETE Sfo Pedro e operagio da Estagiio com vazio total de 160 Tils™

3.1.2 - Realizar a ampliagdo e redimensionamento da ETE Sio Pedro da A.deia, nos termos da NOP-INEA n® 45/2021, dos pardmetros vigentes para o
tratamento de efluentes nela realizado ¢ do Plano de Agdo - Anexo;

3.1.2.1 — As agdes deverdo ser iniciadas apds a emissdo da AAF.

3.1.3 — Atender aos pardmetros legais de langamento estabelecidos pela NOP-INEA 45, publicada no DOERJ de 18.08.2021, no que se refere aos corpos
[enticos, apds obras e fase de comissionamento;

3.1.4 — Solicitar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do presente Termo, a Outorga de Dircito de Uso dos Recursos Hidricos, para o
langamento de efluentes tratados em corpo salino, de acordo com a NOP-INEA-37, NOP-INEA-48 e Resolugtes CONAMA n.° 357/2005 e 430/2011, no que
couber;

3.1.5 - Implantar, no prazo de 750 (setecentos e cinquenta) dias, as agdes previstas no Plano de Acdo (Anexo), utilizando a melhor tecnologia disponivel, com
objetivo de adequar as atividades da Compromissada a legislagio ambiental:

3.1.6 — Néo realizar e ndio executar quaisquer alteragdes em obrigagdes do Plano de A¢iio ou em cldusulas sem a celebragao de termo aditivo ao TAC.

3.1.7 — Comunicar ao Compromitente quaisquer alteragdes em seus dados, especialmente em seu endereco e em sua situagio societdria;

3.1.8 — Realizar ¢ apresentar relatorios trimestrais para demonstrar a evolucio das acdes previstas no Plano de Agdo, suportando o énus e custos dai
advindos; e

3.1.9 — Requerer, apos a realizagio das obras de ampliacio e adequacdo da ETE, a abertura de processo para emissdo da licenga ambiental de operzgio da
ETE do Municipio de Sdo Pedro da Aldeia.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DO COMPROMITENTE

4.1 - O Compromitente Inea obriga-se a emitir em até 45 (quarenta e cinco) dias apos a data do requerimento, Autorizagdo Ambiental de Funcionamento ( AAF),
nos termos do Art. 41 do Decreto Estadual n® 46.890, de 23/12/2019, e da Resolugaa Inca n° 103, de 07/01/2015, com validade nio superior a data de vigéneia do
presente TAC.

4.1.1 - A AAF serd emitida tendo como condicionante o atendimento das obrigzgdes contidas neste TAC; e

4.1.2 — O requerimento de autorizagio para realiza¢io do investimento de ampliagdo e redimensionamento da ETE Sio Pedro da Aldeia/RJ, apresentado em
02/03/2021, nos autos do procedimento administrativo n.* EXT-PD/008.12813/2021, deverd ser indeferido no ato da emissdo da AAF.

4.2 — O Compromitente se obriga a avaliar a solicitagio de Qutorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos, em cumprimento ao procedimento estabelegido s
NOP-INEA-37, néo havendo Obice para a continuidade das atividades desempenhadas pela Compromissada através da ETE, durante a vigéneia da AAFQ-"

.4
4.3 — O Compromitente se obriga a concluir, no prazo de vigéncia do TAC, no 4mbito do Processo Administrativo n.® E-07/502088/2009, a analise a respeito de
eventual intervengdo parcial em Faixa de Marginal de Protecdo do Rio Peri-Peri, conforme requerido administrativamente pela Compromissada. Y

https:/fsei.fazenda.rj.gov.br/seilcontrolador.php?acao=documento_imprirnir_web&acaoforigem=arvore_visualizar&idﬁdocumento=35213008&inf... 2/16



19/04/2022 SEVERJ - 31598140 - Termo de Ajustamento de Conduta

4.4 - O Compromitente podera solicitar esclarecimentos e complementagdes das informacdes prestadas pela Compromissada.

4.5 - O Compromitente ndo serd responsdvel por quaisquer dnus, diretos ou obrigagdes relativas a legislagdo tributdria, previdencidria, trabalhista ou securitaria,
decorrentes da execugiio deste TAC, cujos cumprimento e responsabilidade caberio, exclusivamente, 4 Compromissada.

4.6 - O Compromiterie niio serd responsdvel por quaisquer compromissos assur-idos pela Compromissada com terceiros, ainda que vinculados a execugio do
presente TAC, bem cemo por qualquer dano ou indenizagiio a terceiros, em decorséneia de atos da Compromissada, de seus dirigentes, empregados, prepostos ou
subordinados.

4.7 - Apos a execugdo, pela Compromissada, das obrigagdes contempladas no Plano de Agfio e no presente TAC, o Inea terd 90 (noventa) dias para realizar andlise
¢ parccer conclusivo acerca do cumprimento do presente TAC ¢ dar prosseguimento as agdes administrativas para emissdo da licen¢a ambiental da ETE do
Municipio de Sdo Pedro da Aldeia, nos termos estabelecidos no Decreto Estadual r.° 46.890/2019.

CLAUSULA QUINTA — FISCALIZACAQ

5.1 -0 disposto no presente TAC ndo limita, impede ou suspende a fiscalizagio arpla, irrestrita e permanente das a¢des da Compromissada, pelo Compromitente
ou pelos demais 6rgdos ¢ instituigdes ambientais do Estado do Rio de Janeiro ou o exercicio de suas demais atribuicdes e prerrogativas legais

5.2 - A existéncia ¢ atuagio da fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade tinica, integral e exclusiva da Compromissada, no que concerne is obrigagdes
ajustadas e ds suas consequéncias e implicagdes proximas ou remotas.

CLAUSULA SEXTA - VALOR PREVISTO

6.1 - O valor total estimado do investimento previsto neste TAC ¢ de R$ 24.633.411,20 (vinte e quatro milhdes, seiscentos e trinta ¢ trés mil, quatrocentos e onze
reais e vinte centavos) referente as agdes necessarias a adequagio da conduta 4 legislagdo vigente.

6.2 - O valor total destz TAC, referido no item 6.1 desta cldusula, niio contempla eventual dano causado a terceiro em fungdo da ampliagdo ou operagio da ETE.

6.3 - O desembolso serd realizado de acordo com o Plano de Agdo — Anexo.

; o "

7.1 - O presente TAC considerar-se-d rescindido quando descumpridas quaisquer de suas cldusulas, ressalvadas as hipdteses de caso fortuito e de forga maior,
devidamente comprovados.

7.2 - A decisdo quante a rescisdo do presente termo, juntamente com a aplicagdo da multa prevista na cléusula oitava, “c”, serd tomada pelo Compromitente e
comunicada ao interessado por meio de notificagéo.

7.3 - A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior que impega a execugio total ou parcial das obrigagdes previstas neste instrumento deverd ser comunicada ao
Inea, no prazo de 48 (quarenta ¢ oito) horas, ndo ocorrendo a cobranga das multas previstas na cldusula oitava, “a” ¢ “b”, salvo se a comunicagio s¢ der fora deste
prazo ou se a alegagdo ndo for devidamente comprovada.

7.4 - Sc a impossibilidade ou inexeqiiibilidade do cumprimento das obrigagdes fc- de carater temporario, poderd o Inea, a scu exclusivo critério, considerar os
prazos ¢ as metas, cstabelecidos neste TAC, prorrogados durante o tempo em que perdurar o impedimento,

7.5 - Alteragdes na politica monetdria, fiscal ou cambial nio serdo, em hip6tese alguma, consideradas caso fortuito ou forga maior.
7.6 - A eventual utilizacdo, pelo Compromitente, da faculdade prevista no item 7.4, ndo vincula a sua utilizagdo em ocasides futuras.

CLAUSULA OITAVA - DAS MULTAS

8.1 - O ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes aqui assumidas, sem prejuizo da prerrogativa do Compromitente de optar, cumulativamente ou nio, pela
rescisdo deste TAC, sujeitard a Compromissada ao pagamento das seguintes multas:

a) multa moratéria de 10% (dez por cento) a0 més, pro rata, do valor estimadz na cldusula sexta, em caso de atraso no cumprimento de cada prazo previsto
neste TAC, até o trigésimo dia de atraso, a ser aplicada pelo Inea;

b) multa moratdria de 20% (vinte por ¢ento) ao més, pro rata, do valor estimado na cldusula sexta, em caso de atraso no cumprimento de prazo previsto neste
TAC, a partir do trigésimo primeiro dia até o sexagésimo dia de atraso, a ser aplicada pelo Inca;

¢) multa rescisériz de 70% (setenta por cento) do valor estipulado na cldust a sexta, no caso de rescisio. sem prejuizo das multas previstas naa-aijdbﬁk-
anteriores, a ser ap-icada pelo Compromitente. {5

i
8.2 - A notificagio das multas aplicadas serd remetida ao enderego da Compromissada, constante deste TAC ¢ serd considerada vélida pela sua simples entrega’n
referido enderego. N Ipr

https:lfsei.fazenda.rj.gov.brisei/controlador.php?acao=documento_imprimir_wet:-&acao_origem=arvore_visuaIizar&id_documento=3521 30088&inf... 3116



19/04/2022 SEIERJ - 3159814C - Termo de Ajustamento de Conduta
8.3 — Depois do receb.mento da comunicagdo prevista no item anterior, a Compromissada terd 10 (dez) dias Gteis para o recolhimento da multa aos cofres do Inea.
8.4 - Ndo recolhida a multa, na forma e no prazo estipulado nesta clausula, podera ser considerado rescindido o presente TAC com a cobranga executiva da divida.

8.5 - O ndio pagamente do valor estipulado a titulo de multa ou medida compensatéria no prazo estipulado fard incidir para a Compromisseda juros de mora de 1%
(um por cento) ao més, além da atualizagio monetaria.

8.6 - As multas previstas na presenle clusula ndo tém carater compensatorio e, assim, o seu pagamento ndo eximird a Compromissada da responsabilidade por
perdas e danos decorrentes de infragdes a este TAC ou 4 legislagio ambiental.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA

9. Em garantia das obrigagdes assumidas neste TAC, a Compromissada apresenta, em favor do érgio ambiental do Estado do Rio de Janeiro, Seguro Garantia no
valor de 24.633.411,20 (vinte ¢ quatro milhdes, seiscentos e trinta e trés mil, quatrocentos e onze reais ¢ vinte centavos), equivalente ao investimento total previsto
na cliusula sexta, comprometendo-se a apresentar a respectiva apdlice no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do presente TAC.

§1° O Seguro Gerantia sera mantido pelo Compromitente durante toda a exscugio deste TAC e seu prazo de validade serd de 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses, a partir da data de assinatura deste TAC.

§2° A garantia sera executaca na hipdtese de inadimplemento total ou parcia’ da Compromissada, por decisdo unilateral do Compromitente, garantindo-se a
prévia oitiva da Compromissada no prazo de 5 (cinco) dias e considerando seus argumentos antes da tomada da decisdo.

§3° O valor a que se refere o item 9 serd aplicado em consondncia com as prescrigdes do Compromitente, em agdes ambientais que revertam em beneficio da
comunidade situada no entorno do empreendimento ou atividade degradadora.

§4° Apo6s o cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste TAC e a emissdo do Termo de Quitagdo, a Compromitente deveré devolver a apdlice de
seguro a Compromissada.

CLAUSULA DECIMA- DA PUBLICACAOQ DE EXTRATO

10.1 - Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, deverd o extrato do presente TAC ser publicado no Diario Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, correndo os respectivos encargos por conta da Compromissada.

10.2 - A Compromissada deverd encaminhar uma copia da publicagio descrita no item 10.1 ao Inea, para que seja anexada ao processo administrativo n.° SEI-
070002/001231/2022.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES GERAIS E FORO

11.1 - Este TAC somente poderd ser alterado por escrito, mediante a celebragio de termo aditivo.

11.2 - Fica eleito o forc da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para disimir questdes ou disputas, envolvendo o presente TAC, com expressa rentincia
de qualquer outro, por mais privilegiado que scja,

11.3 - As comunicagdes e notificagdes previstas neste instrumento deverdo ser encaminhadas ao endereco abaixo especificado:
Empresa: Concessiondria Prolagos S.A. — Concessiondria de Servigo Pablico de Ag_a e Esgoto

Enderego: Rod. Amaral Peixoto, km 107, lote 09, quadra 20, bairro Balnedrio, Munizipio de Sdo Pedro da Aldeia.

CEP: 28.940-000

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo, obrigando-se a “azé-lo firme e valioso por si e seus eventuais sucessores.

Rio de Janeiro, 49 de abril de 2022.

Philipe Campello Costa Brondi da Silva Leonardo Daemon D'Oliveira Silva

Presidente do Inea Diretor de Licenciamento Ambiental do
Inca
Pedro Augusto de Araiijo Freitas José Carlos Almeida de Sousa
Diretor Presidente da Prolagos Diretor Executivo da Prolagos
Testemunha Testemunha
Nome: Stephani de Souza Brunetti Nome: Raquel Simdes Oliveira Franco
CPF/MF: 113.919.227-27 Sélos
RG: 215784158 DICRJ CPF/MF: 095.068.807-00

RG: 20023308-8
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C2 PROLAGOS

“RELATORIO DO PROJETO DE AMPLIACAO DA ETE SA0 PEDRO - SAO PEDRO DA ALDEIA — RJ
ETE SAQ PEDRO

Relatorio Técnico
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
“REL-294-S-E-HID-001-0”

Revisdao: 00

: 02/02/2022
e e Geréncia de Engenharia

CX2 PROLAGOS

PROJETO DE AMPLIAGAO DA ETE SAC PEDRO, MUNICIPIO DE SAQC PEDRO DA
ALDEIA- RJ

SUMARIO

T.— RESUMOY.....cccusminimsinmisiiin i msnnsnsinesadan T . ]

2 — APRESENTAGAO ...iiiieciite s eeeteiee e cte et sassassasssssesenesesseesesenseeseessne e ses s e sensseseeeeeeeeeenes
3 — DESCRITIVO DO PROGCES SO c.uitominio e iiiin seas ssiadssisssse s viess sas i iiissnss sovmmnsoammamssossdl
4 — INTERVENCOES PROPOSTAS ..coieieiceeas oestmiaeeeaaeeseeseeen e eenses e ssssssessssseseeeee s B
5 — CONCLUSAD et vrssnssssssssses et ese s e e sms e s s st ses st et emseastesmesmemsmsesemeeeesssrs e eesssenas @
ANEXO A: APRESENTAGCAO DE CUSTOS tiiiiiiimiienieieeceeeeeeermsmsseees e e eees e eessnnnn. 10
ANEXO B: LISTAGEM DE INSTRUMENTAGAD ..ot e e e ases s ssses s 12

1-RESUMO
A obra de ampliagio da Estagio de Tratamento de Efluentes (ETE) de Sio Pedro da Alde:a seré feita com a estagdo atual em funcionamento.
Por conta disso, as etapas serdo bem definidas para gerar o menor distirbio possivel a operago.

Durante o projeto, optou-se por fazer duas ETEs funcionando em paralelo, uma nova e a reforma da existente. Um dos motivos por essa escolha era justamente para
minimizar os problemas decorrentes da fase de implantagdo da ampliagio da ETE.
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Abaixo imagem da Estag¢do Existente em operagéo.

Imagem 1 - ETE S&o Pedro da Aldeia.

2 - APRESENTACAO

Tanto o esgoto sanitario quanto os despejos gerados por residéncias e edificios comerciais sdo formados basicamente de agua, uma pequena parcela de sélidos e inimeros
organismos vivos, como bactérias e virus. Quando langados in natura (sem tratamento) na meio ambiente acabam contaminando os rios, lagos, represas, além dos mananciais
e locais que servem de abastecimento de dgua potével para a populagéo por possuirem excesso de micro-organismos que podem causar doengas.

O tratamento de esgo-os no geral ¢ associado a remogdo de sélidos suspensos e flotéveis, tratamento de orgénicos biodegradaveis e eliminagdo de patogenos. Assim, quando
tratados os efluentes retornam para a natureza despoluido, contribuindo com a preservacdo do meio ambiente, bem como, com a prevengio de doengas, melhera da saide

pliblica e qualidade de vida da populagéo.
Os projetos das estagdes de tratamento de esgotos sdo submetidos aos objetivos de qualidade de dgua ou a padrdes estabelecidos pelas autoridades regulatérias
federais, estaduais e regionais.

Este projeto foi desenvolvido com o propésito de garantir aos despejos gerados, um padrio de qualidade compativel com os niveis determinados pelas Legislagoes
Ambientais vigentes, em especifico, Resolugdo CONAMA 357 de 17 de Margo de 2005, CONAMA 397 de 03 de Abril de 2008, CONAMA 430 de Maio de 2011, normas do
INEA, em especifico a NOP-INEA-45 aprovada e publicada em fevereiro de 2021 e a Resolugio CONEMA n° 90 de 08 de Fevereiro de 2021 que estabelece os critérios e
padroes de langamento de esgoto sanitario em corpo receptor.

3 - DESCRITIVO DO PROCESSO

O processo de tratamento no reator biologico se dara através do Sistema de Lodos Ativades com remogdo biolégica de nitrogénio e remogéo quimiza de fosforo.

A implantagdo do sistema de desnitrificagdo estd relacionada ao ganho operacional do processo, como economia de aeragio e alcalinidade, bem como para conter qualquer
tipo de desnitrificagdo do efluente nos decantadores. Segundo a legislagio vigente ndo ha exigéncia do monitoramento do parAmetro nitrogénio total.

O efluente do caminhdo limpa-fossa serdo recebidos em tanques dedicados e bombeados de forma continua, com vazio constante, para ndo causarem um choque ao
tratamento biol6gico. O efluente do caminhdo limpa-fossa terd um pré-tratamento exclusivo em uma ETE compacta para remogdo de sélidos grosses, finos e gordura.

Apbs a unido de todos os efiuentes e medigio de vazio na Calha Parshall existente, o esgoto serd encaminhado a caixa de repartigdo de caudais existente de onde uma parte
menor serd enviada ao reator biologico existente ¢ a outra parte ao novo reator, através das respectivas elevatorias de efluente pré-tratado.

O oxigénio requerido para a manutengdo do processo serd garantido por difusores de Ar de bolhas finas tipo tubulares constituidos de membranas EPDM destinados a
promover a mistura campleta dos solidos em suspensdo no interior do reator biolégico que sera construido.

Passado o processo de oxidacdo biologica no reator, os despejos seguirfio por gravidade para os decantadores onde ocorrera a clarificagio dos despejos.

A caixa de distribuigio de vazio que antecede os decantadores, receberd a dosagem de quimico, coagulante, que serd responsavel pela remogdo de fosforo através da
recipitagdo nos decan:zadores secundarios.

Os liquidos clarificadcs através do processo de decantagdo serdo submetidos ao tratamento através de sistema ultravioleta e posteriormente langados no corpo receptor.

O lodo gerado nos decantadcres serdo enviados ao tanque de lodo, onde parte do lodo sed-mentado retornaré para o processo através de bombas submersiveis caracterizando-
se assim, o tratamento dos esgotos pelo processo "lodos ativados". A parte excedente do lodo seré enviada para o desaguamento através de um conjunto de bombas helicoidais
especifico. A vazdo de lodo serd medida através de medidores de vazio eletromagnéticos co tipo carretel instalados ao longo da linha.

O sistema de desaguamento do lodo em excesso serd através de centrifugas.
Para melhor condigdo aperacional da centrifuga sera dosado polimero em p6 em solugio preparada automaticamente em um equipamento compacte.

A torta de lodo gerada no sisiema serd enviada para aterro sanitario comum.
4 - INTERVENCOES PRGPOSTAS

A ampliagdo da ETE de Sio Pedro da Aldeia serd composta por:

o Elevatoria de Efluente Pré Tratado (Novo)

¢+ Tanque de Recebimento de Efluente do Caminhdo Limpa-Fossa (Novo)
* Reator biologicc novo (Novo)

¢ Decantadores Secundirios novos (Novo)

= Tanque de Lodo (Novc)

¢ Canal de desinfecgdo ultravioleta (Novo)

e Sistema de Dosagem ds Produtos Quimicos (Novo)

As seguintes unidades existentes serdo reformadas:
https://sei.fazenda.rj.gov br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35213008&inf... 6/16
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e Tratamento preliminar (canal de recebimento, gradeamento e desarenador)

« Sistema de desidratagdo de lodo

« Sala Elétrica

Além disso, serdo instaladcs novos equipamentos no edificio de desidratagdo de lamas, com a necessidade de bases.
Nos servigos da obra civil também estdo previstos: corte ¢ reaterro; terraplanagem; drenagem e pavimentagio das novas ruas.
Na imagem 2 € ilustrado as intervengdes citadas acima.

TS ETE Existents

ETE Existente — Unidades a serem reformadas
e Ampliacio

Imagem 2 - Intervencdes propostas.

ETAPA 1

A obra civil terd inicio com a demarcag@o da area a ser ampliada, instalagdo de nova cerca e remogo da cerca interna que hoje limita a ETE existente.
A cobertura vegetal existente da 4rea a ser ampliada sera removida.
Um novo plat serd construido seguindo o projeto de terraplanagem. O novo arruamento sera feito (sem a pavimentagéo) para permitir 0 acesso a drea.

ETAPA 2

N q i i L
Por causa da necessidade de reformar o canal de entrada, gradeamento e desarenador, faz-se necessario primeiramente construir o novo local para recebimento e tratamento
preliminar do esgoto trazidc via caminhdes limpa-fossa.

Esta nova construgdo serd composta de um tanque de concreto com capacidade de 100 m® de esgoto e uma estagdo compacta de tratamento preliminar de efluente, e ficara
localizada préximo ao canal de recebimento de esgoto existente.

Reforma do canal de recebimento, gradeamento e desarenador existentes

Uma vez em operagdo o novo sistema de recebimento de efluente dos caminhdes _impa-fossa, pode ter inicio a reforma do canal de recebimento, gradeamento e
desarenadores.

Primeiramente, todo o efluente serd direcionado a um tnico canal existente por meio das comportas existentes. A seguir, o terceiro ramal serd censtruido utilizando parte do
segundo canal existente e o espago disponivel ao lado do mesmo.

Neste ramal, serfio instaladas trés grades, a saber: grade grossa manual, grade média mecanizada e grade fina mecanizada.

Serd construido também um desarenador, composto de tanque em concreto e uma ponte mével com bombas de sucgio que retiram a areia do fundo do desarenador, enviando
a um canal metdlico na lateral. Deste canal, a areia com efluente é encaminhado a um tanque com uma rosca transportadora para a separagdo de areia e descarga em uma
cagamba.

S0 apos este sistema estar operacional, todo o efluente podera ser desviado para este novo ramal, iniciando a reforma do primeiro ramal que até enzdo estava em uso.

No primeiro ramal serdo irstaladas grades iguais a do novo ramal construido. Parte do ramal existente seré reformada e o desarenador existente serd demolido para a
construgdo de um novo desarenador.

Novas estruturas

Com excegdo da elevatoria de efluente pré tratado e das construgdes descritas anteriormente, as novas construgdes civis serdo locadas no novo plzté. Portanto, s6 poderdo ser
feitas apds a conclusio da 1* etapa.

As novas construgdes sero:

s Elevatoria de Efluente Pré Tratado
s Reator biolégico novo

* Decantadores Secundérios novos
s Tanque de Lodo

e Canal de desinfecgdo ultravioleta

e Sistema de Dosagem ce Produtos Quimicos

https:llsei.fazenda.|]‘.gov.brlseilcontroIador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3521 3008&inf .. 7/16
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Além disso, no prédio de cesidratagdo de lamas (lodo), novas bases deverdo ser construzdas para a instalagdo dos novos equipamentos (centrifugas e sistema de polimero). A
Contipress instalada sera retirada.

5_-CONCLUSAO
Apos serem feitas todas as adogdes em relagdo aos critérios de projeto, assim como o estudo populacional da drea de projeto, foi verificado 2 necessidade do aumento da
capacidade de produgdo da Estagdo de Tratamento de Esgoto Sio Pedro da Aldeia, que atualmente possui vazio de 120 I/s e passara a operar com vazio 160 I/s. Tal aumento
tem como principal finalidade atender as demandas acrescidas das 4reas de expansdo de municipio de Séo Pedro da Aldeia, garantindo assim a possibilidade de atendimento
ao crescimento vegetativo dos municipios e atendimento as normas regulamentadoras.

Para tal ampliagdo faz-se necessério a reforma/ adequagio com finalidade de atendimento aos pardmetros necessério para aumento de carga do tratamento preliminar, sistema
de desidratagio de lodo e sala elétrica. As seguintes unidades deverdo ser construidas: 1 Reator Biologico, 1 Caixa de Distribuigdo, 1 Elevatéria de Efluente pré Tratado, 1
Base e Tanque de Efluentes Limpa-Fossa, 1 Sistema de dosagem de Produto Quimicos, 1 Casa dos sopradores, 02 Decantadores, 1 Edificio dos Adensadores de lodo e 1
Tanque de lodo.

ANEXO A: APRESENTACAO DE CUSTOS

PRAZO
FINAL
PREVISAO DA
= ACOES/ VALOR ESTIMADO DE ACAO
ITEM] ACAD  [SHBITEM ATIVIDADES (EMOP FEV/2017; INiCIO | (Diasa
(Més) contar da
assinatura
do TAC)
s Assinatura
Agdes do TAC RS 24.633.411,20 do TAC 840
Apresentar planta georreferénciada do empreendimento: Contemplando A partir da
1 localizagdo, delimitagGes, confrontantes e representacdo de edificagdes e benfeitorias - assinatura do | 7 (dias)
1 FMP e existentes e projetadas (dwg). TAC
Out
utorga A partir da
2 Solicitar ao Inea Qutorga de langamento - assinatura do 60
TAC
2 Obras de e ; . ; A partir da
adeqmacko’e 1 lnfraestrutul:a. lepc_za‘ do terreno, terraplanagem, pavimentagdo e sistema de RS 495.812,08 S8R5 i 60
ampliagdo da drenagem de aguas pluviais. AAF
ETE
Reator Biolbgico: Comtempla zona anoxica, zona aerada, sistema de recirculagio
2 interna, sistema de difusores de Ar, misturadores submersiveis e sistema de R$ 5.378.810,67 5 570
sopradores de Ar.
Caixa de Distribui¢fo: Caixa em concreto armado para passagem e direcionamento
: : 430. 14
3 do esgoto dentro da unidade através de vertedores rezangulares e comportas. H3430.266,4¢ 430
4 Elevatmjla_\ 9e Efluente Pré Tra.tado: Construgo de tanque em concreto armado R$709.344,54 5 240
com aquisigdo de bomba submersivel.
Base ¢ Tanque de Efluentes Limpa-Fossa: Construgio de base e tanque em
5 concreto armado para recebimento de efluentes de czminhdo limpa-fossa com, vazio RS 201.315,32 2 150
de 20 Us.
é Produto Quimicos: Ccmstrugalo Fle base em concrsto armado com contegdo para RS 274.749,80 13 450
armazenamento de produtos quimicos destinados ao ratamento.
Desidratagio de lodo: Adequagdo civil no abrigo existente com aquisicio e
7 instalagio de bomba helicoidal, Decanter centrif.go e unidade automatica de RS 748.861,38 5 210
preparo de polimero para acensadores de lodo.
8 Casa dos sopradores: Aquisigdo e instalagdo de sopradores e construgdo de abrigo RS 1.952.587,02 12 540
para 0s mesmos.
9 Der.la!ltMadores: Construgdo de dois decantadores circalares em concreto armado com RS 1.325.889,80 5 300
aquisi¢do de ponte raspadora de lodo.
Adensadores de lodo: Construgdo de abrigo com aquisi¢io e instalagio de
10 Adensador mecédnico rotativo com reator de Zoculagio, bomba helicoidal, RS 1.067.823,80 12 480
misturador e unidade automiética de preparo de politrero para adensadores de lodo.
Tanque de Lodo e Elevatoria de Recirculagio e Excesso de Lodo: Construgio de
1 tanque em concreto armado com aquisicgio de bomba submersivel ¢ bomba RS 3.780.967,44 5 570
helicoidal.
Tratamento preliminar: Adequagio estrutural do canal de recebimento,
. deamento e do desarenador existente com aquisicio de comportas, correia
) gral i 1quisic p s 987,
transportadora, desarenador, grade média mecanizeda, grade fina mecanizada e RydaaEat 8 it
parafuso classificador de desarenador.
13 Sala elétrica: Adequagio civil do abrigo existente. R$ 37.795,18 20 660
4 Interligagio das Unidades: Obras de instalagio de tubulagdes externas para B LIs3a65,74 d L
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador. php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35213008&inf... 8/16
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i interliga¢des hidraulica entre unidades. Ver detalkamento no projeto DE-ETE--12-
. IEURR— PE-DG-H-004, anexo.
Instalagdes elétricas: Centro de controle de motorzs, transformador de iluminagdo e
15 tomadas, painel de iluminagio e tomadas, sistema ce interrupto de energia, painel de RS 1.676.266,63 5 720
alimentagdo - inversores dos sopradores e materiais de instalagdo elétrica.
Instrumentagdo: instalagio de manémetro, transmissor de vazdo por ultrassom,
medidor eletromagnético de vazdo, transmissor de nivel por radar, vilvula on-off,
16 analisador de ph, analisador de oxigénio dissolvido, analisador de mlss, analisador RS 1.271.882,63 12 720
de consisténcia, sensor de movimento, sistema de automagio, vilvula de controle e
materiais de instalagdo de elétrica e instrumentagio.
17 Cm_ml UY: Cons@gﬁo de canal em _concret? armado, fornecimento do sistema de RS 1.140.000,00 12 720
desinfecgdo ultravioleta, montagem e instalagio.
1 Realizagdo de partida e comissionamento da unidade nova. - 20 690
2 Solicitagiio da Licenga Ambiental - 20 600
Eficiéncia e
2 Licenciamento Continuo a
partir do
3 Comprovagio de eficiéncia da ETE Sdo Pedro da Aldeia. - 24 24° més
(Relatdrios
quinzenais)
1 Analise e elaboragio de parecer conclusivo acerca do cumprimento das agées ~ 24 810
Parecer do Plano de Agio
4 Técnico ’
Conclusive do . » 5. , = ) h A partir a0
Toca 2 Realizaciio das a¢des administrativas para a emissio da licenga ambiental para ) cumprimento 840
a empresa do subitem 2
do item 3

ANEXO B: LISTAGEM DE INSTRUMENTACAO

https://sei .fazenda.rj.gov.bn‘seilc:ontrolador.php?acao=documento_imprimir_we:J&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3521 3008&inf... 9/16
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111711 | o | (< S —— | 7 ol ——
B 12467 12-PEDG-007 - -
0.
ESTAGAD TRATAMENTO DE ESGOTO [E15) FOLHA
#ISTALAGOIES ELETRICAS 1
SAO PECRO D ALDEA f RJ REV.
LESTA DE INSTRUMENTOS 5
As ¢Oes fidas neste doe sGo de propriedade da EMA Engenharia Ambsl sendo veloda sua rep G0 ou uilizagdo
pora vulios fins sendo agueles o que se desl sem o prévia avlorlzagdo.
CONTROLE DE CISTRIBUIC AO:
- i 4 i < "] 4 ] < i3
RIBUIDD PARA: b = = = =
c s | B | 5] E| 35| 8|35 | 8| 5|¢&
Para oprovagdo 18.10.18 ] 09.11.18 21.01.1% 2 01.12.21 ] 071221 4
Paro oprovagdo 171228 5
OBSERVACOES:
- ITENS ESCRITOS EM "VERMELHO", SA0 EQUIPAMENTOS RESERVA:
CONTROLE DE REVISOES:
REVISOES REVISOES REViSOES
FOLEAS 0|112][3] 4 5 o 1 2 3 4 5 AS /] 1 2 3 4 5
1 b 11 21
2 X 12 22
3 X 12 23
4 X 14 24
5 15 25
6 14 24
S ;' N - - - 17»« u —— - 2? s ants v EETE SRS S— —
| & = 18 8 i
? 1% ]
10 20 S8
REV. | DATA | EMISSAO FOR VERIF. | APROV, DESCRICAO DAS REVISOES
£ 18.10.18 & SR ETM. M.T. IEmise inicial pora anaice
1 09.11.18 8 SR ETM. 8.1, [Revizodo onde identfificado ne cor Cinca
2 31.01.1% B G.R ETM. M Conceodor or PH121/124/127 E PEV-111
3 01.12.21 & FL. LA L33, [Revizho bowa DitibuigSo de inshumentos
4 91224 & FL. LALE. LM.I.  [RevisBo Mova DishibuigGo de Indrumentos fnovo layeut
5 17.12.21 8 Fi. L3332, LM3. {indicogSo da 2 Fase
TPOS DE ;(AE PRELIMENAR {ib} P APROVACAD ]|Ci APRGYADD {0} Bf COTAGAD
EMISSAO: {[Ei B/ CONETRUCAL [iF1 cONF. COMPRADO |te) conr. conist. [H} CANCELADC
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E NS AEGEA: N PROLAGOS:
Bl 2-E7E-1 2-PE-DG--001 - =
TITOLC:
ESTAGC AC TRATAMENTO DE ESGOTO [ETE] FOLHA
INSTALAGCOES ELETRICAS 2
SAC PEDRO DA ALDEIA / RJ REV.
LISTA RESUMO PARA INSTRUMENTOS ANALOGICOS 5
ITEM TIPO DE INSTRUMENTO lJOCN}IA@iC) TAG FLUIDC/UNIDADE
1 [Medidor de vozfio sletromagnéfico Tangue Biciogico 1 FIT-102
2 |Medidor de vordo eletromognético Torque Bicidgico | FIT-111
7 |Medidor ulfrassbrico de nivel Dosagem de PAC LiT-104
8  |Medidor ulirassénico de nivel Dosogem de PAC LiT-105
5  |Medider ultrassdnico de nivel Tanque delods LF-101
10 |Medidor de vozdo eletromagnetico Adensador de Loodo FT-107
11 |Medider de vazdo eletromognétice Adensador de Lodo F1-117
12 [Medidor ulirassSnico de nivel Tongue de Lodo Adensador L7-10%
13 [Medidor de vozdo slefromagnetico Dlesitadacio de Lodo FIT-115
14 |Medidor de vozic eletromognético Desifradogio de Loda FIT-114
17 |Medidor de vozdo eletromagnético Decartador DC-101A FIT-105
12 |Medidor de vozdo elefromagnétice Decarfador DC-1018 FIT-108
17 |Medidor ulirassénico de nivel Tangue de Larmos uT-103
20 |Medidor de vozdo slstromagnético Desarenacor FIT-101
21
20
- i s S - s
s s ] o B TR S| s
25
26
7
28
25
30
31
32
33
34
35
3é
37
3B
37
40
41
42
43
44
OBSERVACOES

Todos estes insfrumentos serdo formecidos junios com os equipamentos, porlanto suas especificacdes

\deverdo estar contempladas no projeto que for enfregue por empresa especializada nesles formecimentos.
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F N AEGEA:
B-12-66-1 2-PE-DG-H001 - i
gTA@AQ TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) FOLHA
INSTALAGOES ELETRICAS <
SAC PEDRD DA ALDEIA / RJ REV.
LISTA RESUMO PARA INSTRUMENTOS DIGITAIS &
ITEM l TIPO DE INSTRUMENTO LOCALIZACAD TAG FLUIDO/UNIDADE

1 Medidor de Oxigénio Tangue Bicadgico 1 AIT-103

7 [Medidor de Oxginio Tarqus Bicbgico 1 AIT-104

3 [Medidor de Oxigénio Tarque Bicldgico 1 AIT-105

4  |Meodidor de Ciigénio Tanque Bickogico 1 AIT-106

12 [Termistor Bomiba MR-101A Tonque Biciogico 1 ME-101A-TM

14 |Termistor Bomba MR-1018 Tanque Bicidgico 1 MR-1018-TM

19 |Termistor Bomiba BP-101A Tangue Biciogico 1 BP-TOTA-TA
20  [Termistor Bomiba BP-TO1A Tangue Bicidgico | BF-T01A-TH
25 |Termisior Bomica 8C-101 Dosogem PAC BC-101-TM
26  |Termistor Bomba BD-1014A Dosagem PAC BO-101A- T
27  |Termistor Bomica BD-1018 Dosagem PAC BD-101B-TA
28  [Termistor Bomba BD-102A Dosagem PAC BO-102A-ThA
2%  [Termistor Bomioa BC-1028 Dasagem PAC BD-102B-TM
30  |Termistor Bomba BC-103 Dosagem PAC BC-103-TM

31  [Termistor Bomba BD-103A Dosagem PAC BD-103A-TM

32 [Termistor Bombo BO-1038 Dosogem PAC 8D-103B-TM
33 [Termistor Bomba BD-1044A, Dosagem PAC BOD-104A-TM
34 |Termistor Bomibo BD-1043 Dosogem PAC 80-104B-TM
35  [Termistor Bomioo BS-105A Tanque de _odo B3-105A-TA
36 |Termistcr Bombba B3-1058 Tanque de odo B3-105B-TM
37  [Termistor Bomba BS-105C Tonque de _odo BE-105C-Th
33 [Termisfor Bombo 851050 Tangue de _odo BE_1050-TM
42  |Boia de Mivel Alto Alto Tangue de _odo LAHH-101
43 |Boic de Nivel Alfo Targue de _cdo LAH-101
44 |Boio de Nivel Baixo Tengue de _odo LAL-101

OBSERVACOES
Todos estes instrumentos serdo fornecidas juntos com os equipamentos, porfanto suas especificocoes
|deverGo estar contempladas no projefo que for enfregue por empresa especializada nesles formecimentos.
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i
'NUSANEARES: AEGEA:
EWA-1 2-ETE-12-PE-D{(=-001 - "
TG
ESTACAD TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) FOLHA
INSTALAGOES ELETRICAS 4
5AC PEDRO DA ALDEIA / RS REV.
LISTA RESUMOC PARA INSTRUMENTOS DIGITAIS 5
ITEM i TIPO DE INSTRUMENTO LOCA[IZA(}AO TAG FLWIDO/UNIDADE
45 |Boia de Nivel Baixo Bape Tanque de Lodo LALL-1CT
47  lensorde Temperoturo Tangue de Lodo TE-102
48 |Sensorde Temperoiura Tanque de Lodo TE-103
50 iMedidor Pressostado Tangque de Lodo P3-108
51  [Medidor Pressostado Tangue de Lodo P5-10%
52 [Termistor Bomba MR-102A Tongue AdensadorLode | MR-102ATM |
53 {Termistor Bomboo BC-104A Adensedor Lodo BC-104A-TM
54  iTermistor Bomba BC-1048 Adenscdor Lodo BC-1048-TM
§5  lindicador de Press@o Sopradores PI-129
56 |Indicador de Pressdo Sopradoras Pi-130
57  |indicador de Pressdo Sopradores Pi-131
58 Medidor Pressostado Adensader Lodo PS-110
5% Medidor Pressostodo Adensador Lodo PS-111
50 (Sensor de Temperatura Adensador Lodo TE-104
&1 Sensor de Temperatura Adensador Lodo TE-105
62  [Senzor de Temperatura Tangue de Lodo TE-104
63 Sensor de Temperaturo Tanque de Lodo TE-107
&5  [Medidor Pressostado Tanque de Lodo P3-112
éé |Medidor Presscstado Tanque de Lodo P3-113
68 |Senzorde Temperatura Adensodor Lodo TE-10%
bF Sensor de Temperatura Adensodor Lodo TE-110
70 Medidor Pressostadc Adensador Lodo PS-115
71 Medidor Pressostadc Adersador Lodo BS-116
77 - - -
78 - - -
77 i - -
g0 |- e i
81 - - =
a2 - - -
83 i- - -
84 - - -
85 - - s
86 i- - -
87 - - 5
88 |- " ”
g9 I - -
OBSERVACOES
Todos estes instrumentos serdo fornecidos juntos com os equipamentos, porlanto sucs especificacoes
|deverdo estar templadas no projeto que for entreque por empresa especializada nestes formecimentos.
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OBSERVAC OES
Todos estes insumentos serdo fomecidos junfos com os equipamentos, porfanio suas especificacoes
{deverdo estar contempladas no projelo que for enfregue por empresa especializada nestes formecimentos. |

httpsflfsei.fazenda:n".gov.brfseilcontrolador.php?acao=doeumento_imprimir_web&acan_origem=arvore_visualizar&id_documento=35213003&in..-.- 14/16 . -

ANEXO C: PROJETO



13/07/2022

SEIERJ - 31598°40 - Termo de Ajustamento de Conduta

PRAZO
| FINAL
PREVISAO DA
4 ACOES/ VALOR ESTIMADO DE ACAO
ELEM} ACo0F  [SUBITEM ATIVIDADES (EMOP FEV/2017) INICIO | (Diasa
(Més) contar da
assinatura
do TAC)
5 Assinatura
Agdes do TAC RS 24.633.411,20 do TAC 840
Apresentar planta georreferénciada do empreendimento: Contemplando A partir da
1 localizagdo, delimitagdes, confrontantes e representagio de edificagdes e - assinatura do | 7 (dias)
1 FMP e benfeitorias existentes e projetadas (dwg). TAC
Outorga .
A partir da
2 Solicitar ao Inea Qutorga de langamento - assinatura do 60
TAC
2 Obras de 5 s " = s A partir da
adequacio e 1 ‘Ii;lfraestru;m:a. Lm;pe_za_ do terreno, terraplanzgem, pavimentagio e sistema de RS 495.812,08 N 60
amplisggo da enagem de dguas pluviais. AAT
ETE
Reator Biolégico: Comtempla zona andxica, zona aerada, sistema de recirculagdo
2 interna, sistema de difusores de Ar, misturadores submersiveis e sistema de R$ 5.378.810,67 5 570
sopradores de Ar.
Caixa de Distribuigio: Caixa em concreto armaco para passagem e direcionamento
3 3 .
do esgoto dentro da unidade através de vertedores retangulares e comportas. B31130.206.48 14 430
4 Elevatoria Ele Efluente Pré Tratado: Construgao de tanque em concreto armado R$709.344,54 5 240
com aquisi¢do de bomba submersivel.
Base e Tanque de Efluentes Limpa-Fossa: Construgdo de base e tanque em
5 concreto armado para recebimento de efluentes de caminhdo limpa-fossa com, vazio RS 201.315,32 2 150
de 20 Us.
6 Produto Quimicos: Conslmgato _de base em concreto armado com contegdo para RS 274.749,30 13 450
armazenamento de produtos quimicos destinados zo tratamento.
Desidratagio de lodo: Adequagdo civil no abrigo existente com aquisigo e
T instalagio de bomba helicoidal, Decanter cen—ifugo e unidade automaitica de RS 748.861,38 5 210
preparo de polimero para adensadores de lodo.
8 Casa dos sopradores: Aquisi¢io e instalagdo de sopradores e construgao de abrigo RS 1.952.587,02 12 540
para os mesmos.
9 Decanta_d(_:rwes: Construgio de dois decantadores circulares em concreto armado RS 1.325.889,50 5 390
com aquisigdo de ponte raspadora de lodo.
Adensadores de lodo: Construgdo de abrigo com aquisigio e instalagio de
10 Adensador mecédnico rotativo com reator de floculagdo, bomba helicoidal, RS 1.067.823,80 12 480
misturador € unidade automatica de preparo de palimero para adensadores de lodo.
i Tanque de Lodo e Elevatéria de Recirculacio e Excesso de Lodo: Construgio de RS 37098745 2 =
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documentc=35213008&in... 15/16
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tanque em concreto armado com aquisigio de bomba submersivel e bomba
helicoidal.

Tratamento preliminar: Adequagdo estrutural do canal de recebimento,

12 gradeamento e do desarenador existv.;-:n_te com aquisigo de comportas, correia RS 2.987.774,77 5 510
transportadora, desarenador, grade meédia mecanizada, grade fina mecanizada e
parafuso classificador de desarenador.
13 Sala elétrica: Adequagdo civil do abrigo existente. R§ 37.795,18 20 660
Interligacdo das Unidades: Obras de instalagdo de tubulagdes externas para
14 interligagoes hidraulica entre unidades. Ver detalnamento no projeto DE-ETE--12- RS 1.153.263,7 5 720
PE-DG-H-004, anexo.
Instalagoes elétricas: Centro de controle de motores, transformador de iluminagdo e
15 tomadas, painel de iluminagdo e tomadas, sistema de interrupto de energia, painel de RS 1.676.266,63 5 720
alimentagéo - inversores dos sopradores e materiais de instalagao elétrica.
Instrumentagfio: instalagio de manémetro, transmissor de vazido por ultrassom,
medidor eletromagnético de vazdo, transmissor ce nivel por radar, vilvula on-off,
16 analisador de ph, analisador de oxigénio dissolvido, analisador de mlss, analisador RS 1.271.882,63 12 720
de consisténcia, sensor de movimento, sistema de automagio, vilvula de controle e
materiais de instalagdo de elétrica e instrumentagéo.
7 Cal_lal UY: Cnnst{upao de canal em f:oncretg armado, fornecimento do sistema de RS 1.140.000,00 12 720
desinfecgdo ultravioleta, montagem e instalagéo.
1 Realizagio de partida e comissionamento da unidade nova. - 20 690
2 Solicitacdo da Licenga Ambiental - 20 600
Eficidncia e
3 | Licenciamento Continuo a
partir do
3 Comprovagio de eficiéncia da ETE Sdo Pedro ca Aldeia. - 24 24° més
(Relatorios
quinzenais)
Analise e elaboragio de parecer conclusivo acerca do cumprimento das agies
1 s - 24 810
Parecer do Plano de Agdo
4 Técn!co y i
Conclusivo do n— - v . o, i " :
Taea 5 Realizagio das ag¢des administrativas para a emissio da licenga ambiental para 3 cumprimento 840
a empresa do subitem 2
do iter1 3

‘Rio de Janeiro, 19 abril de 2022

s —

assinatury -

art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.

fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n® 46.730, de 9 de agosto de 2019.

assinatura
eletrbnica

nos art. 212 e 229 do Decreto n® 46.730, de 9 de agosto de 2019.

assINFuE
eletrdnica

fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46,730, de 9 de agosto de 2019.

assinatury Lé Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n® 46.730, de 9 de agosto de 2019.

eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Philipe Campello Costa Brondi da Silva, Presidente, em 19/04/2022, as 16:32, conforme hordrio oficial de Brasilia, com

=
Sriinaio jﬁ fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46,730, de 9 de agosto de 2019.

eletrénica

[riw= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.ri.gov.br/sei/controlador_externo.php?
e acao=documento conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 31598140 e o codigo CRC 5312B81C.

4 Seii ‘)ﬁ Documento assinado eletronicamente por Stephani de Souza Brunetti, Usudric Externo, em 19/04/2022, as 14:52, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento nos
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO FREITAS, Usudrio Externo, em 19/04/2022, s 14:54, conforme horério oficial de Brzsilia, com
geii jj Documento assinado eletronicamente por José Carlos Almeida de Sousa, Usué-io Externo, em 19/04/2022, 3s 15:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
’té Documento assinado eletronicamente por Raquel Simdes Oliveira Franco Sélos, Chefe de Servigo, em 19/04/2022, s 16:24, conforme horirio oficial de Brasilia, com

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Daemon D Oliveira Silva, Diretor de Licenciamento Ambiental, em 19/04/2022, 3s 16:28, conforme horrio oficial de
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