
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34

01 R$ 168.852,20 R$ 200.165,65 0,53% Mês 01 2 meses Mês 02 50,00% 50,00%

1 1 0 0 0 0 0 0
100.082,82 100.082,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 R$ 177.732,34 R$ 210.692,60 0,56% Mês 01 3 meses Mês 03 33,00% 33,00% 34,00%

1 1 1 0 0 0 0 0
69.528,56 69.528,56 71.635,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 R$ 57.104,96 R$ 67.695,01 0,18% Mês 04 45 meses Mês 48 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22%

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,00 0,00 0,00 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33

04 R$ 23.242.062,24 R$ 27.552.276,00 73,41% Mês 01 48 meses Mês 48 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75

05 R$ 3.310.243,20 R$ 3.924.124,00 10,46% Mês 01 48 meses Mês 48 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58

06 R$ 195.117,12 R$ 231.301,37 0,62% Mês 01 48 meses Mês 48 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78

07 R$ 494.740,30 R$ 586.489,32 1,56% Mês 01 48 meses Mês 48 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53

08 R$ 4.112.956,94 R$ 4.760.447,13 12,68% Mês 01 48 meses Mês 48 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98

Custo mensal 941.583,00 941.583,00 843.607,10 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95

% mensal 2,51% 2,51% 2,25% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06%

Custo acumulado 941.583,00 1.883.166,00 2.726.773,11 3.500.249,06 4.273.725,02 5.047.200,97 5.820.676,93 6.594.152,88 7.367.628,84 8.141.104,79 8.914.580,75 9.688.056,70 10.461.532,66 11.235.008,61 12.008.484,57 12.781.960,52 13.555.436,48 14.328.912,43 15.102.388,39 15.875.864,34 16.649.340,30 17.422.816,25 18.196.292,21 18.969.768,16 19.743.244,12 20.516.720,07 21.290.196,03 22.063.671,98 22.837.147,94 23.610.623,89 24.384.099,84 25.157.575,80 25.931.051,75 26.704.527,71

R$ 31.758.809,30 R$ 37.533.191,08 % acumulada 2,51% 5,02% 7,26% 9,33% 11,39% 13,45% 15,51% 17,57% 19,63% 21,69% 23,75% 25,81% 27,87% 29,93% 31,99% 34,06% 36,12% 38,18% 40,24% 42,30% 44,36% 46,42% 48,48% 50,54% 52,60% 54,66% 56,72% 58,78% 60,85% 62,91% 64,97% 67,03% 69,09% 71,15%

R$ 28.328.795,75 R$ 37.533.191,08
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO

ITEM ATIVIDADE CUSTO DIRETO CUSTO COM BDI
PARCELA DO 

ORÇAMENTO

MÊS DE 

INÍCIO
DURAÇÃO

MÊS DE 

TÉRMINO

Cronograma

MODELO DE 

SUSTENTABILIDADE 

ECONÔMICA

SISTEMA DE 

CONTROLE E 

GERENCIAMENTO



Mês 35 Mês 36 Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43 Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48

0
0,00

0
0,00

2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33 1.504,33

2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75 574.005,75

2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58 81.752,58

2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78 4.818,78

2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53 12.218,53

2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08% 2,08%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98 99.175,98

773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95 773.475,95

2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06%

27.478.003,66 28.251.479,62 29.024.955,57 29.798.431,53 30.571.907,48 31.345.383,44 32.118.859,39 32.892.335,35 33.665.811,30 34.439.287,26 35.212.763,21 35.986.239,17 36.759.715,12 37.533.191,08

73,21% 75,27% 77,33% 79,39% 81,45% 83,51% 85,57% 87,64% 89,70% 91,76% 93,82% 95,88% 97,94% 100,00%
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