



PLANO DE AÇÃO DO BANCO DE PROJETOS AMBIENTAIS

(Anexo 1 à Deliberação INEA nº 37, de 03 de fevereiro de 2017)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL

Título: Restauração Florestal no Município de Paracambi

I - Justificativa Técnica:

Face a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Paracambi (SEMADES) cumprir os Termos de Ajustamento de Conduta – TAC INEA nº XXXX, justifica-se a implantação, a manutenção e o monitoramento do Projeto de Restauração Florestal da área.

II - Objetivo Principal do Projeto Ambiental:

Restaurar a estrutura e fertilidade do solo através do aporte de matéria orgânica.

Restaurar a cobertura vegetal através do plantio de espécies nativas da região de acordo com as técnicas de recuperação de áreas degradadas que facilitam os processos de sucessão florestal.

Restaurar os processos, interações e funções ecológicas do ambiente.

III – Plano de Trabalho

Descrição sucinta do Projeto, incluindo as atividades ou obras, a área de abrangência, as metodologias, os benefícios e ganhos ambientais alcançados com a implementação do projeto ambiental, local de execução, equipe de profissionais dedicada para a execução do projeto ambiental, dentre outros.

a) Área de abrangência –
Município de Paracambi.

b) Metodologias –
Este projeto será dividido em 03 (três) etapas:

- I) Implantação
- II) Manutenção
- III) Monitoramento

c) Benefícios e ganhos –
Saúde do solo, manutenção de ciclos biogeoquímicos, reestabelecimento das funções e serviços ecossistêmicos.

d) Local de execução –
Município de Paracambi.

e) Equipe de profissionais –
01 Engenheiro Florestal – Responsável Técnico
01 Engenheiro Agrimensor
01 Geólogo
02 Ajudantes

f) Outros –
A contratação de funcionários deverá priorizar a comunidade do entorno visando à valorização da mão-de-obra local.

Após 02 (dois) meses do plantio será realizada a verificação da taxa de sobrevivência das mudas. Nas áreas onde há menor sobrevivência de mudas haverá replantio, substituindo-se as mudas mortas para cobrir possíveis falhas na faixa vegetada.

O prazo de entrega será de 05 (cinco) anos.

IV - Cronograma de Execução das Atividades ou das Obras do Projeto Ambiental – REPOSIÇÃO FLORESTAL DO NÚCLEO INDUSTRIAL DE PARACAMBI

Nº da Ação	Ação - Atividades ou Obras	Prazo
01	ANO 2020	
	Levantamento de áreas públicas no Município junto aos Setores de Patrimônio e IPTU	Fevereiro
	Contratação de Empresa Especializada em Restauração Florestal (Procedimentos Licitatórios conforme Lei 8666/93)	Março a Abril
	Homologação, Ordem de início e Preparo da Área	Maio a Junho
02	Implantação	Julho a Agosto
	ANO 2020-2021	
	Manutenção de cercas e aceiros	Sempre que necessário
	Controle de Formigas	Sempre que necessário
03	Adubação de cobertura	Até Outubro/Novembro de 2020 e em Fevereiro/Março de 2021
	Replanteio	Novembro a Dezembro de 2020
03	ANO 2021 - 2022	
	Monitoramento: Taxa de Sobrevivência; Desenvolvimento das Mudas; Estado Fitossanitário; Avaliação da Regeneração Natural.	A cada 03 meses de Janeiro de 2021 a Janeiro de 2022
03	ANO 2022 a 2025	
	Monitoramento: Avaliação Parâmetros diferentes ou complementares aos monitorados no primeiro ano; Fenologia (floração e frutificação); Presença de outras formas de vida (lianas, epífitas).	A cada 06 meses de Janeiro de 2022 a Fevereiro de 2025

V – Forma de acompanhamento dos trabalhos e área responsável do INEA

Nome da Gerência e da Diretoria:	Coordenadoria de Estudos Ambientais / Presidência
Nome e cargo do servidor proponente:	Anselmo Frederico Neto / Chefe de Serviço
Telefone:	(21) 2334-5725
e-mail:	anselmo_federico@hotmail.com

VI – Estimativa do valor global do projeto

Nº da Ação	Ação - Atividades ou Obras	Valor
01	Implantação	81.292,56
02	Manutenção	145.734,16
03	Monitoramento	198.264,00
Total do Orçamento (estimativa para 1 há – Para os 05 anos)		425.290,72

Início (mm/aaaa): 02/2020	Término (mm/aaaa): 02/2025
---------------------------	----------------------------

Assinatura: Anselmo Frederico Neto de 21 de Julho de 2020
(Local e Data)
(Identificação do Proponente e Assinatura)

FRM-INEA-

Anselmo Frederico Neto
ID: 21512841
Chefe de Serviço
Presidência / INEA

inea instituto estadual do ambiente
Coordenação de Estudos Ambientais
Recebido em: 19/02/2020
Ass/Mat: 434000