



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

JOÃO ROCHA
Gerente de Projetos
INEA/DIRAM/GEPEG
ID: 5095473-3

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM NO CANAL ITAJURÚ - CABO FRIO - RJ

ANEXO 05

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO EXECUTIVO

10: 04/2021

ITEM	ATIVIDADES	CUSTO	%	ETAPAS (MÊS)							
				1		2		3			
1	Plano de Trabalho	R\$ 27.917,38	3,53%								
				100,00%							
				R\$ 27.917,38							
2	Projeto Executivo de Dragagem	R\$ 156.893,39	19,86%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
				R\$ 39.223,35		R\$ 39.223,35		R\$ 39.223,35		R\$ 39.223,35	
3	ENSAIOS DE LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 482.062,97	61,03%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
						R\$ 120.515,74		R\$ 120.515,74		R\$ 120.515,74	
4	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA	R\$ 123.004,94	15,57%								
				25%	25%	25%	25%				
				R\$ 30.751,24		R\$ 30.751,24		R\$ 30.751,24		R\$ 30.751,24	
ESTIMATIVA TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI				R\$ 789.878,68		R\$ 167.866,55		R\$ 380.980,65		R\$ 241.031,49	
PERCENTUAL (%)						21,25%		48,23%		30,52%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)						R\$ 167.866,55		R\$ 548.847,20		R\$ 789.878,68	
PERCENTUAL ACUMULADO (%)						21,25%		69,48%		100,00%	