

SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BDI = 13,00% IO: 08/2021

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	100,00%	38.998.392,55	6,60%	12,00%	12,00%	7,20%	7,20%	5,00%	5,00%	7,20%	7,20%	12,00%	12,00%	6,60%
Custo (R\$)			2.573.893,91	4.679.807,11	4.679.807,11	2.807.884,26	2.807.884,26	1.949.919,63	1.949.919,63	2.807.884,26	2.807.884,26	4.679.807,11	4.679.807,11	2.573.893,91
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	38.998.392,55	2.573.893,91	4.679.807,11	4.679.807,11	2.807.884,26	2.807.884,26	1.949.919,63	1.949.919,63	2.807.884,26	2.807.884,26	4.679.807,11	4.679.807,11	2.573.893,91
PERCENTUAL			6,60%	12,00%	12,00%	7,20%	7,20%	5,00%	5,00%	7,20%	7,20%	12,00%	12,00%	6,60%
VALOR ACUMULADO			2.573.893,91	7.253.701,01	11.933.508,12	14.741.392,38	17.549.276,65	19.499.196,28	21.449.115,90	24.257.000,17	27.064.884,43	31.744.691,54	36.424.498,64	38.998.392,55
PERCENTUAL ACUMULADO			6,60%	18,60%	30,60%	37,80%	45,00%	50,00%	55,00%	62,20%	69,40%	81,40%	93,40%	100,00%

GRÁFICO - (DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR ETAPAS)

— Custo (R\$)

