



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO - 03
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

10: 02/2022

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES					
			1	2	3	4	5	6
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,47%	275.065,63	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
Custo (R\$)			45.844,27	45.844,27	45.844,27	45.844,27	45.844,27	45.844,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,50%	92.150,06	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
Custo (R\$)			15.358,34	15.358,34	15.358,34	15.358,34	15.358,34	15.358,34
SERVIÇO PRELIMINAR	3,93%	242.149,17	50,00%	20,00%	10,00%	8,00%	6,00%	6,00%
Custo (R\$)			121.074,59	48.429,83	24.214,92	19.371,93	14.528,95	14.528,95
OPERAÇÃO DE DESPRENDIMENTO DA VEGETAÇÃO FLUTUANTE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO	9,20%	566.338,64		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Custo (R\$)				113.267,73	113.267,73	113.267,73	113.267,73	113.267,73
OPERAÇÃO DE RETIRADA DA VEGETAÇÃO RETIDA NA ECOBARREIRA	64,96%	3.999.890,20		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Custo (R\$)				799.978,04	799.978,04	799.978,04	799.978,04	799.978,04
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ECOBARREIRA PARA CONTENÇÃO DE VEGETAÇÃO	15,94%	981.609,67	100,00%					
Custo (R\$)			981.609,67					
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	6.157.205,37	1.163.888,87	1.022.878,22	998.663,30	993.820,32	988.977,33	988.977,33
PERCENTUAL			18,90%	16,61%	16,22%	16,14%	16,06%	16,06%
VALOR ACUMULADO			1.163.888,87	2.186.767,09	3.185.430,39	4.179.250,70	5.168.228,04	6.157.205,37
PERCENTUAL ACUMULADO			18,90%	35,52%	51,74%	67,88%	83,94%	100,00%