



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

10: 05/2022

DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,30%	924.638,96	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			77.053,25	77.053,25	77.053,25	77.053,25	77.053,25	77.053,25	77.053,25	77.053,25	77.053,25	77.053,25	77.053,25	77.053,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,95%	138.989,40	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			11.582,45	11.582,45	11.582,45	11.582,45	11.582,45	11.582,45	11.582,45	11.582,45	11.582,45	11.582,45	11.582,45	11.582,45
SERVIÇO PRELIMINAR	4,04%	592.960,82	50,00%											50,00%
Custo (R\$)			296.480,41											296.480,41
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,11%	16.729,11	50,00%											50,00%
Custo (R\$)			8.364,56											8.364,56
OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESÍDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS	55,68%	8.177.838,88	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			681.486,57	681.486,57	681.486,57	681.486,57	681.486,57	681.486,57	681.486,57	681.486,57	681.486,57	681.486,57	681.486,57	681.486,57
MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS	4,58%	672.140,09	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo (R\$)			56.011,67	56.011,67	56.011,67	56.011,67	56.011,67	56.011,67	56.011,67	56.011,67	56.011,67	56.011,67	56.011,67	56.011,67
IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)	5,07%	744.573,85	33,33%	33,33%	33,33%									
Custo (R\$)			248.191,28	248.191,28	248.191,28									
IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA	23,28%	3.419.919,01	33,33%	33,33%	33,33%									
Custo (R\$)			1.139.973,00	1.139.973,00	1.139.973,00									
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	14.687.790,12	2.519.143,20	2.214.298,23	2.214.298,23	826.133,94	826.133,94	826.133,94	826.133,94	826.133,94	826.133,94	826.133,94	826.133,94	1.130.978,91
PERCENTUAL			17,15%	15,08%	15,08%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	7,70%
VALOR ACUMULADO			2.519.143,20	4.733.441,43	6.947.739,66	7.773.873,60	8.600.007,55	9.426.141,49	10.252.275,43	11.078.409,38	11.904.543,32	12.730.677,27	13.556.811,21	14.687.790,12
PERCENTUAL ACUMULADO			17,15%	32,23%	47,30%	52,93%	58,55%	64,18%	69,80%	75,43%	81,05%	86,68%	92,30%	100,00%