



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente
Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

Gerência/Setor Requisitante: Gerência de Fauna - GERFAU

Projeto: Acordo de Cooperação Técnica de gestão compartilhada do CETAS-Seropédica/RJ

Cód. ATIVIDADE/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO	Cód. PRODUTO	TOTAL DESEMBOLSO (%)	ANO 1											
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Elaboração, apresentação e entrega do Plano de Trabalho	1	1,00	0,2000											
2	Planejamento e execução das atividades operacionais rotineiras do CETAS	2	39,29	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548
5.1	Realização de solturas, levantamentos e monitoramentos de avifauna em ASAS e potenciais ASAS identificadas pelo INEA		11,08	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108
5.2	Realização de resgates de fauna			0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
5.3	Realização de transporte de animais entre unidades de atendimento			0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
3	Aquisição e fornecimento de produtos alimentícios	3	25,44	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240
4	Realização de análises e exames laboratoriais	4	15,25	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542
6	Aquisição e fornecimento de equipamentos para amostragem de avifauna	5	0,34	0,3408											
7	Fornecimento de computadores e assistência técnica	6	0,71	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119
8	Fornecimento, manutenção e operação do veículo	7	4,89	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
9	Elaboração do relatório anual	8	2,00												0,4000
DESEMBOLSO (%)			100,00	2,15	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	2,01



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

Gerência/Setor Requisitante: Gerência de Fauna - GERFAU

Projeto: Acordo de Cooperação Técnica de gestão compartilhada do CETAS-Seropédica/RJ

Cód. ATIVIDADE/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO	Cód. PRODUTO	TOTAL DESEMBOLSO (%)	ANO 2											
				MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
1	Elaboração, apresentação e entrega do Plano de Trabalho	1	1,00	0,2000											
2	Planejamento e execução das atividades operacionais rotineiras do CETAS	2	39,29	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548
5.1	Realização de solturas, levantamentos e monitoramentos de avifauna em ASAS e potenciais ASAS identificadas pelo INEA		11,08	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108
5.2	Realização de resgates de fauna			0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
5.3	Realização de transporte de animais entre unidades de atendimento			0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
3	Aquisição e fornecimento de produtos alimentícios	3	25,44	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240
4	Realização de análises e exames laboratoriais	4	15,25	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542
6	Aquisição e fornecimento de equipamentos para amostragem de avifauna	5	0,34												
7	Fornecimento de computadores e assistência técnica	6	0,71	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119
8	Fornecimento, manutenção e operação do veículo	7	4,89	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
9	Elaboração do relatório anual	8	2,00												0,4000
DESEMBOLSO (%)			100,00	1,81	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	2,01



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

Gerência/Setor Requisitante: Gerência de Fauna - GERFAU

Projeto: Acordo de Cooperação Técnica de gestão compartilhada do CETAS-Seropédica/RJ

Cód. ATIVIDADE/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO	Cód. PRODUTO	TOTAL DESEMBOLSO (%)	ANO 3											
				MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36
1	Elaboração, apresentação e entrega do Plano de Trabalho	1	1,00	0,2000											
2	Planejamento e execução das atividades operacionais rotineiras do CETAS	2	39,29	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548
5.1	Realização de solturas, levantamentos e monitoramentos de avifauna em ASAS e potenciais ASAS identificadas pelo INEA		11,08	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108
5.2	Realização de resgates de fauna			0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
5.3	Realização de transporte de animais entre unidades de atendimento			0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
3	Aquisição e fornecimento de produtos alimentícios	3	25,44	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240
4	Realização de análises e exames laboratoriais	4	15,25	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542
6	Aquisição e fornecimento de equipamentos para amostragem de avifauna	5	0,34												
7	Fornecimento de computadores e assistência técnica	6	0,71	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119
8	Fornecimento, manutenção e operação do veículo	7	4,89	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
9	Elaboração do relatório anual	8	2,00												0,4000
DESEMBOLSO (%)			100,00	1,81	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	2,01



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

Gerência/Setor Requisitante: Gerência de Fauna - GERFAU

Projeto: Acordo de Cooperação Técnica de gestão compartilhada do CETAS-Seropédica/RJ

Cód. ATIVIDADE/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO	Cód. PRODUTO	TOTAL DESEMBOLSO (%)	ANO 4											
				MÊS 37	MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40	MÊS 41	MÊS 42	MÊS 43	MÊS 44	MÊS 45	MÊS 46	MÊS 47	MÊS 48
1	Elaboração, apresentação e entrega do Plano de Trabalho	1	1,00	0,2000											
2	Planejamento e execução das atividades operacionais rotineiras do CETAS	2	39,29	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548
5.1	Realização de solturas, levantamentos e monitoramentos de avifauna em ASAS e potenciais ASAS identificadas pelo INEA		11,08	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108
5.2	Realização de resgates de fauna			0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
5.3	Realização de transporte de animais entre unidades de atendimento			0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
3	Aquisição e fornecimento de produtos alimentícios	3	25,44	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240
4	Realização de análises e exames laboratoriais	4	15,25	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542
6	Aquisição e fornecimento de equipamentos para amostragem de avifauna	5	0,34												
7	Fornecimento de computadores e assistência técnica	6	0,71	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119
8	Fornecimento, manutenção e operação do veículo	7	4,89	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
9	Elaboração do relatório anual	8	2,00												0,4000
DESEMBOLSO (%)			100,00	1,81	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	2,01



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

Gerência/Setor Requisitante: Gerência de Fauna - GERFAU

Projeto: Acordo de Cooperação Técnica de gestão compartilhada do CETAS-Seropédica/RJ

Cód. ATIVIDADE/ SERVIÇO	DESCRIÇÃO	Cód. PRODUTO	TOTAL DESEMBOLSO (%)	ANO 5											
				MÊS 49	MÊS 50	MÊS 51	MÊS 52	MÊS 53	MÊS 54	MÊS 55	MÊS 56	MÊS 57	MÊS 58	MÊS 59	MÊS 60
1	Elaboração, apresentação e entrega do Plano de Trabalho	1	1,00	0,2000											
2	Planejamento e execução das atividades operacionais rotineiras do CETAS	2	39,29	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548	0,6548
5.1	Realização de solturas, levantamentos e monitoramentos de avifauna em ASAS e potenciais ASAS identificadas pelo INEA		11,08	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108	0,1108
5.2	Realização de resgates de fauna			0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
5.3	Realização de transporte de animais entre unidades de atendimento			0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369	0,0369
3	Aquisição e fornecimento de produtos alimentícios	3	25,44	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240	0,4240
4	Realização de análises e exames laboratoriais	4	15,25	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542	0,2542
6	Aquisição e fornecimento de equipamentos para amostragem de avifauna	5	0,34												
7	Fornecimento de computadores e assistência técnica	6	0,71	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119
8	Fornecimento, manutenção e operação do veículo	7	4,89	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814	0,0814
9	Elaboração do relatório anual	8	2,00												0,4000
DESEMBOLSO (%)			100,00	1,81	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	2,01