GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZAO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 03

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM ATIVIDADES cusTo % [ ETAPAS (1)
| 2 3 4 5 6
1 PLANO DE TRABALHO R$29.979,57 2,99% —
Custo (RS) R$ 29.979,57
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 38.956,75 3,89%
Custo (RS)) R$ 38.956,75
LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS R$399.058,74 39,83% —
Custo (RS), RS 199.529,37 R$ 199.529,37
R SERVICOS DE CAMPO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL R$43.142,83 4,31% I
Custo (R$) R$43.142,83
LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO R$35.484,12 3,58%
Custo (RS) R$ 35.484,12
. CARACTERIZACAO DA AREA, COLETA DE DADOS E 0 DAS R$97.144,57 9,69%
Custo (RS)| R$48.572,29 R$ 48.572,29
PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS R$54.363,72 543%
Custo (R$)| R$ 18.121,24 R$ 18.121,24 R$ 18.121,24
6 PROJETO BASICO PROJETO DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL R$54.363,72 543%
Custo (RS)] R$ 18.121,24 RS 18.121,24 RS 18.121,24
PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS R$70.402,19 7,03%
Custo (RS) R$ 23.467,40 RS 23.467,40 R$ 23.467,40
PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS R$31.712,15 3,16%
Custo (R$)| | R$ 15.856,08 R$ 15.856,08
7 PROJETO EXECUTIVO PROJETO DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL R$31.712,15 3,16%
Custo (RS)| | R$ 15.856,08 RS 15.856,08
PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS R$47.750,62 477% j
Custo (RS) R$ 23.875,31 R$23.875,31
s PLANO DE MANUTENGAO R$ 13.590,91 1,36%
Custo (RS) R$ 13.500,91
N REVISAO GERAL E ORGAMENTO R$ 54.363,72 5,43% I
Custo (RS) RS 54.363,72
ESTIMATIVA TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI RS 1.002.025,76 RS 68.936,32 RS 477.685,69 R$ 97.144,57 R$ 119.419,75 RS 115.297,34 RS 123.542,09
PERCENTUAL (%) 6,88% 47,67% 9,69% 11,92% 11,51% 12,33%
TOTAL ACUMULADO (R$) RS 68.936,32 RS 546.622,01 RS 643.766,58 R$ 763.186,33 R$ 878.483,67 RS 1.002.025,76
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 6,88% 54,55% 64,25% 76,16% 87,67% 100,00%




