
R$ 30.029,19

R$ 79.249,90 R$ 79.249,90

          Custo (R$) R$ 81.049,50

          Custo (R$) R$ 26.778,72

          Custo (R$) R$ 96.491,79

R$ 54.842,19 R$ 54.842,19

R$ 18.733,75 R$ 18.733,75

          Custo (R$) R$ 15.587,37 R$ 15.587,37 R$ 15.587,37 R$ 15.587,37

          Custo (R$) R$ 15.587,37 R$ 15.587,37 R$ 15.587,37 R$ 15.587,37

          Custo (R$) R$ 19.596,99 R$ 19.596,99 R$ 19.596,99 R$ 19.596,99

          Custo (R$) R$ 19.596,99 R$ 19.596,99 R$ 19.596,99 R$ 19.596,99

          Custo (R$) R$ 7.793,68 R$ 7.793,68

          Custo (R$) R$ 12.469,89 R$ 12.469,89

          Custo (R$) R$ 20.489,13 R$ 20.489,13

          Custo (R$) R$ 20.489,13 R$ 20.489,13

R$ 28.508,33

R$ 12.469,86

R$ 28.508,33 2,89%

83,40%

16,60%

R$ 984.937,51

100,00%

13,04%

R$ 540.000,87

54,83%

14,29%

ESTIMATIVA TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI R$ 984.937,51

PERCENTUAL (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 41,79%11,10%

R$ 109.279,09

R$ 680.738,28

69,11%

R$ 140.737,41

6

R$ 163.461,82

                                      Custo (R$)

11,10%

R$ 109.279,09

30,69%

R$ 411.582,74

14,29%

R$ 821.475,69

6,33%

PROJETO DE PROTEÇÃO DA CRISTA DO BARRAMENTO R$ 62.349,47 6,33%

7,96%

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO BARRAMENTO R$ 40.978,25 4,16%

1
PLANO DE TRABALHO R$ 30.029,19 3,05%

2
SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 158.499,79 16,09%

Custo (R$)

ITEM ATIVIDADES CUSTO %
ETAPAS (MÊS)

1

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

ANEXO 03 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO                                                                                                                                                                                           

Custo (R$)

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL R$ 81.049,50 8,23%

LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO R$ 26.778,72 2,72%

INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS R$ 96.491,79 9,80%

SERVIÇOS DE CAMPO

4
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA, COLETA  DE DADOS  E DIAGNÓSTICO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES R$ 109.684,38 11,14%

3

5
INVENTÁRIO FLORESTAL E FAUNÍSTICO R$ 37.467,50 3,80%

Custo (R$)

R$ 24.939,78 2,53%

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS R$ 40.978,25

Custo (R$)

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS R$ 78.387,94

PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 62.349,47

4,16%

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO BARRAMENTO R$ 78.387,94 7,96%

PROJETO EXECUTIVO

5

 PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 15.587,35 1,58%

PROJETO DE PROTEÇÃO DA CRISTA DO BARRAMENTO

9
REVISÃO GERAL E ORÇAMENTO R$ 12.469,86 1,27%

                                      Custo (R$)

PROJETO BÁSICO6

7

8
PLANO DE MONITORAMENTO

2

R$ 302.303,66

3

R$ 128.418,13

4

R$ 140.737,41


