GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE RECUPERAGAO DA BARRAGEM DE GERICINO, NILOPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

ANEXO 03 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM ATIVIDADES cusTo % ETAPAS (MES)
1 2 3 4 5 6
1 PLANO DE TRABALHO R$ 30.029,19 3,05%
Custo (RS) RS 30.029,19
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 158.499,79 16,09%
Custo (RS) RS 79.249,90 RS 79.249,90
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL R$ 81.049,50 8,23%
Custo (R$) R$ 81.049,50
3 SERVICOS DE CAMPO LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO R$ 26.778,72 2,72%
Custo (R$) R$ 26.778,72
INVESTIGAGOES GEOTECNICAS R$ 96.491,79 9,80%
Custo (R$) RS 96.491,79
4 CARACTERIZACAO DA AREA, COLETA DE DADOS E DIAGNOSTICO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES R$ 109.684,38 11,14%
Custo (RS) RS 54.842,19 RS 54.842,19
s INVENTARIO FLORESTAL E FAUNISTICO R$ 37.467,50 3,80%
Custo (RS) RS 18.733,75 RS 18.733,75
PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 62.349,47 6,33%
Custo (R$) R$ 15.587,37 R$ 15.587,37 R$ 15.587,37 R$ 15.587,37
PROJETO DE PROTEGAO DA CRISTA DO BARRAMENTO R$ 62.349,47 6,33%
6 PROJETO BASICO Custo (RS) RS 15.587,37 RS 15.587,37 RS 15.587,37 R$ 15.587,37
PROJETO DE RECUPERAGAO DAS COMPORTAS R$ 78.387,94 7,96%
Custo (RS) R$ 19.596,99 R$ 19.596,99 R$ 19.596,99 R$ 19.596,99
PROJETO DE RECUPERAGAO DA ESTRUTURA DO BARRAMENTO R$ 78.387,94 7,96%
Custo (RS) R$ 19.596,99 R$ 19.596,99 R$ 19.596,99 R$ 19.596,99
PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 15.587,35 1,58%
Custo (R$) R$ 7.793,68 R$ 7.793,68
PROJETO DE PROTEGAO DA CRISTA DO BARRAMENTO R$ 24.939,78 2,53%
7 PROJETO EXECUTIVO Custo (RS) R$ 12.469,89 RS 12.469,89
PROJETO DE RECUPERAGAO DAS COMPORTAS R$ 40.978,25 4,16%
Custo (RS) RS 20.489,13 RS 20.489,13
PROJETO DE RECUPERAGAO DA ESTRUTURA DO BARRAMENTO R$ 40.978,25 4,16%
Custo (RS) RS 20.489,13 RS 20.489,13
s PLANO DE MONITORAMENTO R$ 28.508,33 2,89%
Custo (RS) RS 28.508,33
9 REVISAO GERAL E ORGAMENTO R$ 12.469,86 1,27%
Custo (RS) RS 12.469,86
ESTIMATIVA TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI R$ 984.937,51 R$ 109.279,09 R$ 302.303,66 R$ 128.418,13 R$ 140.737,41 R$ 140.737,41 R$ 163.461,82
PERCENTUAL (%) 11,10% 30,69% 13,04% 14,29% 14,29% 16,60%
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 109.279,09 R$ 411.582,74 R$ 540.000,87 RS 680.738,28 R$ 821.475,69 R$ 984.937,51
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 11,10% 41,79% 54,83% 69,11% 83,40% 100,00%




