
100,00%

R$ 25.510,79

33,33% 33,33% 33,33%

R$ 42.976,10 R$ 42.976,10 R$ 42.976,10

50,00% 50,00%

R$ 44.843,88 R$ 44.843,88

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 36.109,42 R$ 36.109,42 R$ 36.109,42 R$ 36.109,42

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 35.945,72 R$ 35.945,72 R$ 35.945,72 R$ 35.945,72

4

R$ 71.891,44

13,50%

R$ 532.347,40

100,00%

ETAPAS (MÊS)

2 3

38,49% 27,07%

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DO RIO RONCADOR – MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS – RJ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO                                                                                                                                                                                           

ITEM ATIVIDADES CUSTO %
1

2
COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CAMPO

R$ 128.928,30 24,22%

1 PLANO DE TRABALHO
R$ 25.510,79 4,79%

R$ 111.462,99 R$ 204.882,70 R$ 144.110,28ESTIMATIVA TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI R$ 532.347,40

59,42% 86,50%

TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 111.462,99 R$ 316.345,69 R$ 460.455,96

3
PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO / 

GEOMÉTRICO

R$ 89.687,76 16,85%

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 20,94%

PERCENTUAL (%) 20,94%

4
PROJETO EXECUTIVO EXECUTIVO DE 

LOCAÇÃO / TERRAPLENAGEM

R$ 144.437,68 27,13%

5
PROJETO EXECUTIVO EXECUTIVO 

GEOTÉCNICO / ESTRUTURAL

R$ 143.782,87 27,01%



IO= 01/2021

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  
 PREÇO UNITÁRIO 
SEM ENCARGOS*

(120,91%) 

 PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI - FATOR K**

 PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI  - TRDE

 PREÇO TOTAL 
COM BDI 

1 01.050.0901-5 PLANO DE TRABALHO 25.510,79 1,00 25.510,79

1.1 01.050.0616-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 88,00 181,85 82,32 253,55 -                           22.312,55

1.2 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 
LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 61,60 38,53 -                           -                                49,26 3.034,54

1.3 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 
LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 26,40 4,85 -                           -                                6,20 163,70

25.510,79

2 128.928,30

2.1 01.016.0082-A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A 
REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E 
ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM 
AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2

M2 54.945 1,29 -                           -                                1,65 90.620,79

2.2 01.016.0070-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO 
SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 100,00 5,57 -                           -                                7,12 712,14

2.3 01.003.0001-A
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 252,00 95,25 -                           -                                121,78 30.688,76

2.4 01.008.0050-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A 
PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM

UN 1,00 5.402,21 -                           -                                6.906,94 6.906,93

128.928,30

3 01.050.0903-5 PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO / GEOMÉTRICO Relatório 1,00 89.687,76

3.1 01.050.0616-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 176,00 181,85 82,32 253,55                          44.625,11

3.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 176,00 86,38 39,10 120,44                          21.197,23

3.3 01.050.0621-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSVE ENCARGOS SOCIAIS

H 176,00 44,92 20,33 62,63                            11.023,15

3.4 01.050.0620-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 176,00 39,30 17,79 54,80                            9.644,03

3.5 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 
LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 61,60 38,53 -                           -                                49,26 3.034,54

3.6 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 
LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 26,40 4,85 -                           -                                6,20 163,70

89.687,76

4 01.050.0905-5 PROJETO EXECUTIVO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO / TERRAPLENAGEM Relatório 1,00 144.437,68

4.1 01.050.0616-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 352,00 181,85 82,32 253,55 -                           89.250,22

4.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 352,00 86,38 39,10 120,44 -                           42.394,47

4.3 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 
LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 246,40 38,53 -                           -                                49,26 12.138,18

4.4 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 
LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 105,60 4,85 -                           -                                6,20 654,81

144.437,68

5 01.050.0905-5 PROJETO EXECUTIVO EXECUTIVO GEOTÉCNICO / ESTRUTURAL 0 1,00 143.782,87

5.1 01.050.0616-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 352,00 181,85 82,32 253,55 -                           89.250,22

5.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 352,00 86,38 39,10 120,44 -                           42.394,47

5.3 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 
LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 246,40 38,53 -                           -                                49,26 12.138,18

143.782,87

VALOR TOTAL DOS 
SERVIÇOS COM 

FATOR K 

VALOR TOTAL 
DOS SERVIÇOS 

COM TRDE 

VALOR TOTAL DO 
EMPREENDIMENT

O COM BDI

22.312,55              510.034,85        532.347,40

* NÃO SE APLICA AOS ITENS CUJO O BDI É DEFINIDO PELA TRDE.
** FATOR K - APLICÁVEL SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM ENCARGOS.

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DO RIO RONCADOR – MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS – RJ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

TOTAL COM BDI

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO VALOR TOTAL COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

SUBTOTAL

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

1 01.050.0901-5 Relatório 1,00

1.1 01.050.0616-A H 88,00

Mão-de-obra 1
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
0,5 1

1.2 19.004.0045-C H 61,60

Veículo 0,7
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
0,5 1

1.3 19.004.0045-E H 26,40

Veículo 0,3
Horas trabalhadas por mês 176

0
Duração em meses Atividades

0,5 1

2

2.1 01.016.0082-A M2 54.944,50

Área total 54.945 m²

2.2 01.016.0070-A KM 100,00

Quantidade 2,00 un
DMT 50,00 km

100,00 km

2.3 01.003.0001-A M 252,00

Extensão 2.100,00 m 1 FURO A CADA 100 METROS
Quantidade 21,00 un

Profundidade 12,00 m

252,00 m

2.4 01.008.0050-A UN 1,00

1,00 un

3 01.050.0903-5 Relatório 1,00

3.1 01.050.0616-A H 176,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

Duração em meses Atividades

1 1

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 
MOTORISTA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 
MOTORISTA

COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DO RIO RONCADOR – MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS – RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

PLANO DE TRABALHO

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO 
FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III 
PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS 
ACIMA DE10000M2

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 
20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM 
TRANSPORTE ATE 50KM

PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO / GEOMÉTRICO



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DO RIO RONCADOR – MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS – RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

3.2 01.050.0614-A H 176,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 1

3.3 01.050.0621-A H 176,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 1

3.4 01.050.0620-A H 176,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 1

3.5 19.004.0045-C H 61,60

Veículo 0,7
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 1

3.6 19.004.0045-E H 26,40

Veículo 0,3
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
0,5 1

Mão-de-obra 1
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
0,5 1

4 01.050.0904-5 Relatório 1,00

4.1 01.050.0616-A H 352,00

Mão-de-obra 1
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
2 1

4.2 01.050.0614-A H 352,00

Mão-de-obra 1
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
2 1

4.3 19.004.0045-C H 246,40

Veículo 0,7
Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 
MOTORISTA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

PROJETO EXECUTIVO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO / TERRAPLENAGEM

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DO RIO RONCADOR – MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS – RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

Duração em meses Atividades
2 1

4.4 19.004.0045-E H 105,60

Veículo 0,3
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
2 1

5 01.050.0905-5 Relatório 1,00

5.1 01.050.0616-A H 352,00

Mão-de-obra 1
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
2 1

5.2 01.050.0614-A H 352,00

Mão-de-obra 1
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
2 1

5.3 19.004.0045-C H 246,40

Veículo 0,7
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
2 1

5.4 19.004.0045-E H 105,60

Veículo 0,3
Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
2 1

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 
MOTORISTA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 
MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

PROJETO EXECUTIVO EXECUTIVO GEOTÉCNICO / ESTRUTURAL

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades



-0,32

Sendo:
PV = preço de venda total praticado pela empresa
CD = custo direto de salários
K = fator "k" 0

DD = demais custos diretos
TRDE = taxa de ressarcimento de despesas e encargos
K1 = encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
K2 = administração central da empresa ou consultoria
K3 = margem bruta da empresa de consultoria
K4 = impostos

54944,5

PIS 1,32%
COFINS 6,08% 50
ISS 5,00%

K1= 120,91%
K2 = 20%
K3 = 12%
K4 = 12,40%

Despesas indiretas, lucro, encargos financeiros e tributários 3,0801

Demais serviços - Sondagem, Topografia, Aluguel de equipamentos e veículos 1,2785

TRDE é o fator de multiplicação do B.D.I. para os demais custos diretos.

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

  Fórmula do BDI

BDI para os Custos Diretos de Mão de Obra - "Fator K"

TRDE - Taxa de ressarcimento de despesas e encargos 

K é o fator de multiplicação do B.D.I. para os custos diretos de Mão de Obra.

Fatores da Composição Conforme Manual do Ministério das Cidades

Composição dos Impostos

Conforme critério do Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades - 
Anexo 3 - Capítulo 4.4.6

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DO RIO RONCADOR – MUNICÍPIO DE 
DUQUE DE CAXIAS – RJ

COMPOSIÇÃO DO BDI

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA


