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1. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia estabelece condi¢cbes técnicas para a contratacdo de empresa
especializada para prestacdo de servico de “OBRA DE CANALIZACAO E URBANIZACAO DO
CANAL PAVUNINHA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI” Foi elaborado conforme a RES
INEA n° 137/2016, respeitando o manual de gestdo e acompanhamento de contratos anexa a
resolucao.

O Instituto Estadual do Ambiente — INEA, no cumprimento de suas atribui¢cdes institucionais,
promoveu ao longo dos ultimos anos acfes de mitigacdo de danos ambientais decorrentes de
transbordamento e enchentes em todo o estado do Rio de Janeiro, visando sempre atuar de forma
preventiva e corretiva nos sistemas de macrodrenagem dos rios estaduais.

2. OBJETO E LOCALIDADE

O objeto do contrato é execucdo de “OBRA DE CANALIZACAO E URBANIZACAO DO
CANAL PAVUNINHA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI”

O Canal Pavuninha ter4 galerias com sec¢do retangular em concreto pré-moldado de
dimensodes de 2,50 x 1,50 m, com extensdo de 615,90 m e 6,00 x 2,50 m com extensao de 770,00
m, totalizando 1.385,90 m e execucéo de praga linear sobre um trecho do Canal, conforme quadro
de coordenadas abaixo e mapa da Figura 1.

INiCIO 22°48'15.51"S e 43°21'41.28"0
CANAL

PAVUNINHA

FIM 22°48'12.82"S e 43°20'55.02"0
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2.1 Da Descricédo do Objeto

Os produtos cotados deverdo atender as condicGes de exatiddo de todas as especificacbes

e padrdes solicitados, descritos neste quadro de especificacdes do presente Termo de Referéncia.

Objeto da demanda, segundo o catalogo de matérias e servigos do Sistema Integrado de
Gestéo de Aquisi¢des do Estado do Rio de Janeiro (SIGA) é contemplado com a seguinte descri¢ao:

CODIGO SIGA | ID SIGA DESCRICAO UNID.
“SERVICO DE CONSTRUGAO DE ESTRUTURA,
DESCRICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM  SERVICOS  DE
CONSTRUCAO CIVIL, ORIGEM: PESSOA
JURIDICA”.

0787.003.0008 | 160996 SERVICO

2.2 Da Localidade

O canal Pavuninha localiza-se entre a Rua Paraiba até a Rodovia Presidente Dutra — S&o
Joé&o de Meriti — RJ,conforme quadro de coordenadas abaixo e mapa da Figura 1.

O canal Pavuninha recebe as aguas de saneamento e drenagem de partes dos bairros
Centro, Venda Velha e Parque Araruama, e se conecta ao Rio Pavuna em dois pontos: o primeiro
de coordenadas 22°48'15.51"S e 43°21'41.28"0; e 0 segundo, mais a jusante, de coordenadas
22°48'12.82"S e 43°20'55.02"0. O Rio Pavuna esté inserido na Macrorregiao Hidrogréfica V — Baia
de Guanabara, e faz parte da Bacia Pavuna-Meriti, cujos rios desaguam na Baia de Guanabara. O
Canal Pavuninha se localiza no municipio de Sédo Jodo de Meriti, situado na regido da Baixada
Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Possui uma populacao de 440.962 habitantes, distribuida
em uma area territorial de 35,216 km2, com densidade demografica de 12.521,64 hab/kmz?,
considerada uma das mais altas do pais (2022, IBGE).

Sao Joao de Meriti encontra-se limitado pelos municipios de Nova Iguagu e Belford Roxo, a
Norte, Rio de Janeiro, a Sul, Duque de Caxias, a Leste e Nilopolis, a Oeste.
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Apos 60 anos de autonomia politico-administrativa, S&o Jodo de Meriti tornou-se um territério
totalmente urbano, com mais de 50 bairros, 25 aglomerados subnormais e 3 distritos municipais: S&o
Joé&o de Meriti, Coelho da Rocha e S&o Mateus.

Figura 1: Localizacdo do canal Pavuniha que sofrerd intervencdes (Google Earth)
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3. JUSTIFICATIVA

As mudancas climaticas estdo alterando as diferentes variaveis meteorolégicas, como
temperatura do ar, indice pluviométrico (chuva), temperatura dos oceanos, temperatura da

superficie, nebulosidade, umidade relativa do ar, entre outros.

A auséncia de drenagem urbana junto a ma disposi¢do dos residuos solidos causa o
assoreamento do leito dos canais,e a ocupacgédo irregular nas margens do rio, agregada com
intervengdes inadequadas na calha do rio, gerando inumeras enchentes ao longo do ano,

ocasionando a perda de bens materiais e desvalorizando os imdveis da regiéo.

O impacto dessas enchentes é agravado pela falta de esgotamento sanitario na bacia, o que

ocasiona, além de prejuizos materiais, grandes problemas a saude e ao bem-estar da populagéo.

A canalizacdo no Canal Pavuninha tem como objetivo adequa-lo as recomendacdes
municipal ou estadual, melhorando a eficiéncia hidraulica além de proporcionar condi¢cdes de

drenagem e limpeza urbana, e promover a seguranca e qualidade de vida da populacdo do entorno.

Os cursos d’agua nas cidades deve ser uma intervencao essencial de forma a aumentar a
capacidade de vazao de rios, cOrregos e canais, que por sua vez causam prejuizos a populacao
como enchentes, erosdo, entre outras problematicas. Sobretudo, o projeto contribuira com a
economia do municipio e, consequentemente, do Estado, devido a valorizagéo e visibilidade da

regido, que a ampliacdo do saneamento basico traz.

Pelos motivos supracitados e considerando a dimensdo das consequéncias dos
transbordamentos e das enchentes sobre a populacdo diretamente atingida, bem como os prejuizos
diretos e indiretos sobre o desenvolvimento econémico e ambiental da regido afetada, faz-se

necessaria a implantacao de a¢cdes com o intuito de melhoramento do escoamento do rio.

A sustentabilidade socioecondmica e ambiental vem sendo considerada cada vez mais um

fator essencial para assegurar a subsisténcia das geracgfes futuras, cabendo aos érgédos publicos,
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como planejadores do desenvolvimento coerente das cidades, recorrer a novas intervencdes

urbanas, capazes de trazer o retorno da convivéncia e respeito aos espacos publicos.

Desta forma, as intervenc¢des supracitadas sdo fundamentais e justifica-se na necessidade
de um planejamento ordenado e adequado das agOes/atividades aqui descritas, garantindo a

seguranca e o bem-estar social.

4. ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS ANTECEDENTES
A CONTRATADA devera ter total dominio do “Estatuto da Cidade” e dos respectivos Planos

Diretores e principais leis ambientais e leis relacionadas ao ordenamento do uso e ocupagéo do

solo referente ao Municipio do Rio de Janeiro.

A CONTRATADA devera ter o amplo conhecimento das proposi¢cbes e diretrizes
estabelecidas pelo Projeto Basico, anexo a este Termo de Referéncia, cabendo a mesma a

minuciosa afericdo e o detalhamento a nivel das intervengfes propostas.
Segue abaixo alguns projetos e obras executados pelo INEA:

e Contrato n° 39/2011 - INEA - COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DE
INTERVENCOES ESTRUTURAIS DO PROJETO DE CONTROLE DE
INUNDACOES E RECUPERACAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS RIOS IGUACU,
BOTAS E SARAPUI NA BAIXADA FLUMINENSE NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

e Contrato n° 41/2021 - INEA - PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE
MACRODRENAGEM E URBANIZACAO EM TRECHO DO RIO REGISTRO E RIO
VIEGAS, RIO DE JANEIRO - RJ.
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5. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigcos a serem contratados através deste Termo de Referéncia compreendem a
“CANALIZACAO E URBANIZACAO DO CANAL PAVUNINHA-NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DE
MERITI”. As atividades a seguir fazem parte do objeto, porém ndo se limitam, devendo a

CONTRATADA proceder todos 0s servigos necessarios ao perfeito cumprimento do objeto.
» Servigcos Preliminares

e Levantamentos Topogréfico, Planialtimétrico e Cadastral
e Levantamento Topobatimétrico
e Investigacao Geotécnica

e Avaliacdo Ambiental

» Detalhamento e Adequacao do Projeto Basico

Projeto de Locacao e Terraplanagem
e Projeto Hidraulico/Geométrico

+ Projeto de Mesodrenagem
e Projeto Geotécnico/Fundagdes

+ Projeto de Contencao das Margens

+ Projeto Estrutural

e Projeto de Sistema Viario

+ Projeto de Recuperagao das Vias Existentes

e Projeto de Urbanizac&o/Paisagismo
+ Projeto de Urbanizac@o/Mobiliario Urbano
+ Projeto de Pavimentacgéo
+ Projeto de lluminacéo
+

Projeto de Paisagismo
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+ Projeto Sinalizacdo Horizontal e Vertical

» Execucdo das Obras

e Locacgdo da Obra e Terraplenagem
e Demoligbes
e Canalizagéo
4+ Galerias em Concreto Armado
e Pontes e Passarelas
e Urbanizacdo/Paisagismo
+ Urbanizagdo/Mobiliario Urbano
+ Pavimentacao
+ lluminagdo Publica;
+ Paisagismo
+ Sinalizacdo Horizontal e Vertical

> As Built, como construido

e Conjunto de desenhos representativos de como efetivamente foram
executadas as obras, incluindo eventuais modificagbes necessarias.

6. PLANO DE TRABALHO E PROGRAMACAO DAS ATIVIDADES

O Plano de Trabalho é um instrumento de gestdo para a FISCALIZACAO de relevada
importancia para o controle de qualidade dos produtos e controle dos prazos estabelecidos pelo
cronograma de contratacdo, pré-requisitos fundamentais, os quais poderdo comprometer o
andamento das atividades de projeto, ocasionando atraso a execugdo das obras e prejuizos aos

erarios publicos.
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Em observancia a lei 8666, art. 65, o Plano de Trabalho ndo devera desvirtuar a integridade

do obijeto licitado, conforme pressupde os explicitos termos da lei e ndo alterem as atividades e

especificacBes propostas por este Termo de Referéncia.

A CONTRATADA devera apresentar sua estruturagdo, metodologia e organizagdo para

desenvolvimento dos servigos, incluindo um plano de execugédo global e por fase e o seu

desdobramento em etapas. Deverdo ser apresentados: listagem das atividades, cronograma de

execuc¢do, organograma, fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos servi¢os. O

Plano de Trabalho devera ser composto no minimo dos seguintes elementos:

®
lneq instituto estadual
do ambiente

Plano de Execucdo - Descricdo de todas as atividades inerentes aos servicos a serem
realizados nos seus aspectos técnicos e econémico-financeiros, adequadas ao cronograma
fisico proposto pela CONTRATADA, detalhando a elaboragéo de cada servico, dos produtos

e etapas associadas as datas, inclusive definicdo das frentes de servicos.

o Certificar que os fragmentos resultantes de demoligbes das calgadas, meio
fio, blocos e outras pecas existentes (interferéncias) sejam reduzidos ao maximo,
permitindo seu facil carregamento para um local adequado.

o Identificar 0o passo a passo de todas as acOes de forma controlada,
minimizando a consequente producao de poeiras, ruido e vibragdes, e garantindo a
seguranca de pessoas e bens.

o Listar todos os equipamentos que serdo utilizados na execucao dos servicos
e o transporte.

o Listar os profissionais da empresa responsaveis, que deverao ter experiéncia
e pleno conhecimento de novas técnicas e materiais utilizados na execucao das
obras de drenagem, pavimentacéo e urbanizacéo.

o Prever sinalizacdo de area perigosa, como também devera restringir o acesso

para apenas pessoas com o uso dos EPI’s cabiveis para tal execugao.

o Apresentar Cronograma de Etapas dos servicos.
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e Metodologia - Descreve a forma, métodos e técnicas propostas para procedimentos de
avaliacdo periddica, formas de comunicacéo, formatacdo de documentacdo das atividades
e padronizacdo de documentos, elaboracdo dos produtos e execucdo das atividades

propostas pelo Plano de Execucéo.

e Tecnhologias e Recursos Materiais a Serem Empregados - Deverdo ser descritas as
tecnologias, as instalagbes e demais recursos materiais que a CONTRATADA utilizara para
a elaboracdo do trabalho, incluindo a descri¢cdo dos recursos de informética, hardware e

software, que serdo utilizados.

e Cronograma Fisico (de Execuc¢ao) - Compreende o cronograma detalhado de elaboragéo
dos servicos, consistente com os marcos do Contrato definidos pelo INEA/RJ, conforme
contratado, considerando eventos de definicAo de prioridades de projeto pelo INEA,
demarcando os prazos de elaboracado de cada atividade, produtos e subprodutos, indicando

0 inicio e conclusao de cada etapa, as quais seréo consideradas datas-marco.

e Organograma - Devera ser apresentado com descri¢cdo das fungfes chave e indicacdo da

equipe técnica responsavel.

e Fluxograma das Atividades - Deverao ser apresentados 0s elementos necessarios para o
completo entendimento do trabalho, contemplando as atividades a serem desenvolvidas a

partir das diretrizes definidas neste documento.

Para o acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunides sistematicas de
periodicidade quinzenal, ou extraordindrias quando necessdarias, na sede do INEA com a
participacdo do Coordenador Geral e membros da equipe da CONTRATADA envolvidos com as

atividades em curso.

O Plano de Trabalho devera ser subdividido em trés subprodutos, ou seja:

e Plano de Trabalho e Programacéao das Atividades de Servigco de Campo

e Plano de Trabalho dos Projetos de Engenharia

Sec eta |a do

® . f' GOVER N DO ESTADO Q% ~0)
dual £
INea . rine X&)/ RIODE JANEIRO | “*“30

Sustentabllldada

Avenida Venezuela, 110 — Pragca Maua — Rio de Janeiro — RJ— CEP: 20081-312

Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196
www.inea.rj.gov.br



ald
<J
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

[nstituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperagdo Ambiental - DIRRAM

e Plano de Trabalho de Ataque a Obra

Cada subproduto devera estar acompanhado pelo respectivo cronograma de execugéo e
devero ser submetidos & aprovacéo da FISCALIZACAO.

Para o planejamento dos servicos de campo, a CONTRATADA devera apresentar a
FISCALIZACAO, plantas contendo a especificacéo e localizagéo dos servicos. Todo o programa de

investigacdes devera receber a aprovacao prévia por parte da equipe de FISCALIZACAO do INEA.

O Plano de Trabalho devera necessariamente refletir o consenso sobre essas questbes
entre a CONTRATADA, a CONTRATANTE e demais agentes envolvidos. Sempre que, durante os
trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudancgas significativas em relacdo ao planejamento
inicial, o Plano de Trabalho com a revisdo do Relatério de Programagédo das Atividades, devera ser

formalmente reapresentado e aprovado pela FISCALIZACAO.

7. SERVICOS TECNICOS PRELIMINARES

Os servicos preliminares referem-se aos servicos de campo, escritério e laboratério
fundamentais como subsidio ao desenvolvimento das atividades pertinentes ao detalhamento do

Projeto Executivo e das atividades pertinentes a implantacéo das Obras.

7.1 Levantamentos Topogréfico, Planialtimétrico e Cadastral

A CONTRATADA devera apresentar e aprovar junto a FISCALIZACAO o planejamento dos
levantamentos necessarios, inclusive a aprovagédo do espacamento entre as sec¢fes transversais
gue deverdo ser feitas a partir do langcamento de linhas poligonais, com nivelamento e contra
nivelamento, abrangendo perfil dos terrenos marginais, com largura minima de 20m em cada
margem, devendo ser prolongadas, conforme exigéncia da FISCALIZACAO. O espacamento

padréo pode ser alterado para devida caracterizagdo de trechos canalizados, confluéncias, galerias

®
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de drenagem com ndo menos de 1,00m de didmetro e estreitamentos da calha, como os causados
por construcdes, pontes em geral.

No levantamento das secdes transversais, a posicdo e a cota de todos os pontos de
interesse deverdo ser indicadas, incluindo cota do terreno ao longo das se¢fes, mostrando as
margens do curso d'agua, a batimetria do fundo do mesmo e das valas paralelas, quando existirem,
diques ou aterros, incluindo base e topo dos barrancos, e, nas areas urbanizadas, as soleiras das
casas, a pista de rolamento e respectivos meios fios ou guias dos logradouros, etc. Também devem
ser medidas as cotas de pontos atingidos pelas dguas por ocasido das inundacdes e as datas de

suas ocorréncias, quando estas informacdes estiverem disponiveis.

Nos locais das pontes e demais interferéncias no trecho, deverdo ser levantadas em
detalhe que permita conhecer a secéo do canal, incluindo seu fundo, no caso de pontes, o vao e
a cota da base das vigas, as dimensdes dos pilares e o perfil longitudinal da pista de rolamento.
Devem ser incluidas neste levantamento a localizacdo, a cota e a se¢ao das bocas das galerias
de drenagem e das valas que desadguam no curso d’agua, com ndo menos de 1,00m de largura
de fundo ou diametro.

Ao final dos levantamentos deve ser apresentado um relatério contendo todos os dados,
com descrigcdo dos trabalhos realizados, do procedimento de calculo adotado, incluindo planilha de
calculo das poligonais, e o cadastro de cada marco, incluindo a descricao de sua materializagéao,
seus croquis, a amarracdo em relacao aos acidentes mais proximos, e suas coordenadas UTM e

cota, a fim de permitir sua localizacao, identificacdo, reconstituicdo e utilizacao.

Acompanhara o relatorio:

¢ Memorial descritivo com todos os dados e descri¢do dos trabalhos realizados, o cadastro de
cada marco com a descrigdo de sua materializacdo, seus croquis, a amarracdo em relagcéo

aos acidentes mais proximos, e suas coordenadas UTM e cota, a fim de permitir sua
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localizacao, identificacdo, reconstituicdo e utilizacdo; a metodologia aplicada, equipamentos
empregados e resultados obtidos no levantamento dos servigos da area levantada.
o Planta de situacdo das areas e faixas levantadas, em cOpia de mapas existentes em
escala adequada;
¢ Planta, em escala adequada, com todos os elementos levantados na calha do trecho a
ser dragado, com a nomenclatura dos logradouros, constando também a cota dos pontos
levantados, as poligonais e as sec¢des levantadas, com reticulado de coordenadas UTM,;
o Desenhos das sec¢bes transversais com todos o0s elementos levantados e em escala
adequada;
o Desenhos das sec¢Oes das pontes e interferéncias em escala adequada;
e Desenho dos perfis longitudinais de cada uma das margens e do fundo dos canais,

em escala adequada.

Os levantamentos planialtimétricos e cadastrais deverdo ser realizados para a area a partir
do lancamento da Poligonal de Estudo para fins de subsidiar a complementacdo dos projetos e
obras.

Estes servigos contratados tém por finalidade a elaboragédo de plantas topogréficas em
ambiente CAD contendo as informac¢des necessarias ao desenvolvimento dos Projetos, a
materializacdo das areas de protecdo permanente e a materializagdo de marcos para
delimitacdo das &reas de FMPs e a futura implanta¢éo das obras. Compreendem o escopo dos
Servigos:

e Implantacdo de Pontos de Apoio Geodésicos (marcos de concreto com chapas
metélicas). Os marcos de referéncia de nivel (RN) deverdo ser implantados com
coordenadas e cotas conhecidas, a fim de facilitar a amarragéo dos servicos e obras a
serem realizadas;

e Transporte de Coordenadas Plano-Retangulares - sistema UTM — DATUM SIRGAS-2000.

Os transportes de coordenadas, a partir de pontos de apoio basico, executados,
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normalmente, através de poligonais e irradiacdes estadimétricas, baseados em célculos
segundo critérios topogréficos;

e Levantamento Topografico Planialtimétrico - Deverdo ser apresentadas plantas dos
levantamentos topogréaficos dos locais referentes aos levantamentos executados. As
plantas deverdo ser apresentadas no sistema UTM, com coordenadas coerentes com as
adotadas pelo IBGE. Deverao ser cadastrados os locais de relevancia, considerados como
elementos de obstrucao, tais como pontes, passarelas, muros de contengéo, que deverao
ter suas informagbes, como dimensdes e localizagdo, devidamente levantadas e
registradas. Devem ser incluidas neste levantamento a localizagéo, a cota e a se¢éo das
bocas das galerias de drenagem e das valas que desaguam no curso d’agua, com nao

menos de 1,00m de largura de fundo ou diametro.

Os servigos constantes do levantamento topogréfico deverdo observar as Normas Técnicas
Brasileiras, e serdo executados segundo as especificacdes seguintes:

o Locacéao do eixo da via;

e Estagueamento a cada 20m;

¢ Nivelamento e contranivelamento do eixo de locac¢éo;

e Amarracdo RNs;

o Fechamento da Poligonal e respectivos elementos complementares;

¢ Demais elementos necessarios ao desenvolvimento dos estudos e Projetos.

O cadastramento de todas as interferéncias existentes é um fator de extrema importancia
para a elaboracdo do Projeto e a logistica das obras bem como para a definicdo das sequéncias
e ritmos construtivos.

Os equipamentos e métodos a serem empregados em eventuais identificacdes de
interferéncias deverdo ser escolhidos de forma a garantir a integridade dessas interferéncias
durante os trabalhos, possibilitando o seu funcionamento até o momento de sua sustentagao ou
relocacéo e, em especial, a integridade da equipe de execucdo do servigo. A planta cadastral

devera ser composta por:
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e Curvas de niveis com elevacdo e devidamente cotadas, com referéncia ao nivel do
mar, de 1 (um) em 1 (um) metro;

¢ Indicacao do norte magnético e legenda;

¢ Representacao de coordenadas de 100 em 100 m;

¢ Representagdo da articulacdo quando for necesséria

Ao final dos levantamentos deve ser apresentado um relatério contendo todos os dados,
com descrigdo dos trabalhos realizados, do procedimento de célculo adotado, incluindo planilha
de caélculo das poligonais, e o cadastro de cada marco, incluindo a descricdo de sua
materializacdo, seu croquis, a amarracao em relacdo aos acidentes mais proximos, e suas
coordenadas UTM e cota, a fim de permitir sua localizacdo, identificacdo, reconstituicdo e

utilizagao.

7.2 Levantamentos Topobatimétricos

Os levantamentos topobatimétricos deverdo ser feitos a partir do langcamento de linhas
poligonais, com nivelamento e contra nivelamento, sendo levantadas sec¢des transversais com um
espagcamento padrdo de 20 m, abrangendo a batimetria da calha e o perfil dos terrenos marginais,
com largura variando, conforme a Portaria 324/2003 do INEA, em seu art. 1°, que estabelece as
larguras minimas da FMP ao longo de qualquer curso d’agua desde seu nivel mais alto, sendo

estas, conforme descrito abaixo:

1) de 30 metros para os cursos d’agua de menos de 10 metros de largura;

2) de 50 metros para os cursos d’agua que tenham de 10 a 50 metros de largura;

3) ao redor das lagoas, lagos ou reservatorios d’agua naturais ou artificiais, utilizar a largura
minima existente de 30 metros do nivel mais alto;

4) nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados “olhos d’agua”, qualquer que seja a

sua situacao topografica, num raio minimo de 50 metros de largura;
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5) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; nas bordas de
tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100

metros em projecdes horizontais;

Nas travessias deverdo ser feitas se¢bes transversais a montante e a jusante, inclusive

abaixo das mesmas.

O espagamento padrdo pode ser alterado para devida caracterizacdo de trechos
canalizados, confluéncias, galerias de drenagem com ndo menos de 1,00 m de diametro e

estreitamentos da calha, como os causados por constru¢des, pontes ou travessias em geral.

As travessias devem ser levantadas em detalhe que permita conhecer a se¢éo do rio sob a
travessia, incluindo seu fundo, o véo e a cota da base das vigas, as dimensdes dos pilares e o perfil
longitudinal da pista de rolamento.

Marcos de referéncia de nivel (RN) deverdo ser implantados com coordenadas e cotas
conhecidas, a fim de facilitar a amarracdo dos servicos e obras a serem realizados. O
posicionamento dos pontos do leito devera ser feito por amarragdo planimétrica dos pontos a

poligonal langada ao longo dos corpos hidricos.
Ao final dos levantamentos deve ser apresentado:

¢ Memorial descritivo contendo todos os dados, descrigdo dos trabalhos realizados, o cadastro
de cada marco com a descricdo de sua materializagdo, seus croquis, a amarragdo em
relacdo aos acidentes mais proximos, e suas coordenadas UTM e cota, a fim de permitir sua
localizacéo, identificacdo, reconstituicédo e utilizagao;

e Planta das areas e faixas levantadas, com todo o levantamento realizado, inclusive
langamento da poligonal,

e Desenho com todas as secdes topobatimétricas levantadas, com a localizacdo de todos os

elementos cadastrados apresentados em escala adequada.
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7.3 Investigacbes Geotécnicas

As caracteristicas geolégicas deverdo ser levantadas, buscando reconhecimento das
fragilidades e virtudes da regido. O reconhecimento das caracteristicas do subsolo da area de
projeto deverd ser feito através de boletins de sondagens, conforme a necessidade técnica das
solugdes desenvolvidas se apresente.

Para a realizacdo das sondagens, devera ser elaborado um Plano de Sondagem, que sera
submetido & aprovagdo do CONTRATANTE. Este levantamento tem como objetivo principal,
determinar um provavel perfil geotécnico, avaliando as caracteristicas dos solos onde deverao ser
implantadas as solugdes adotadas nas alternativas.

As SONDAGENS A PERCUSSAO, com medida SPT serdo 1 furo a cada 20 metros e
deveréo ter profundidade minima de 15 m. As SONDAGENS ROTATIVAS quando em alteragéo de
rocha, serdo com 1 furo a cada 150 metros e deveréo ter profundidade de 15 metros, seguindo a
norma ABNT, sendo obrigagdo da CONTRATADA, em caso de divergéncia com 0s critérios
estabelecidos, informar a FISCALIZACAO antes do inicio da realizagcdo dos servicos. Devera
também apresentar o planejamento para execugado de sondagens, conforme especificado no item 6,
deste Termo de Referéncia.

Os resultados das investigacdes geotécnicas deverdo ser apresentados em um relatério
contendo, além de descritivo:

e Planta de locagéo dos furos de sondagem, em escala adequada, destacando-se
as coordenadas e cotas georreferenciadas dos furos;

e Boletins de perfuragdo com os perfis de sondagem, indicando: a cota da boca do
furo e de cada camada, a profundidade dos ensaios, nivel do lencol d’agua,
interpretacao do perfil e gréafico dos resultados;

e Relatério contendo o Memorial Descritivo/Fotografico e Justificativo, incluindo
parecer técnico sobre os resultados.
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7.4  Avaliacdo Ambiental

Os efeitos ao meio ambiente decorrentes das intervencbes propostas deverdo ser
prognosticados através de avaliacdo ambiental. Visto que as obras propostas envolvem corpos
hidricos, faz-se necessario a analise do impacto da obra sobre estes e a caracterizacdo dos
beneficios das intervengdes. Os resultados da avaliagdo ambiental deverdo ser apresentados em

relatério.

8. DETALHAMENTO E ADEQUACAO DO PROJETO BASICO

Devera ser elaborado todo o detalhamento do Projeto Basico, além do planejamento,

mobilizac&o e preparo do local da obra, e que nédo contrariam as informacdes ja definidas em Projeto.

A CONTRATADA devera levar em consideracdo o Projeto Basico desenvolvido pela
Fundacdo Rio Aguas, aferir minuciosamente as informacdes fornecidas, e promover o
detalhamento do Projeto a nivel executivo, verificando e especificando tecnicamente todos os

elementos e procedimentos constituintes das obras em referéncia.

Qualquer alteracéo devera ser levada ao conhecimento da FISCALIZACAO DO CONTRATO

e devera atender a legislacdo municipal e estadual.

O formato de apresentacéo dos Projetos se dara por Relatério e estdo detalhados no item 9

“Apresentacdo dos Produtos”. Estes produtos serdo compostos, em regra geral, por:

e Memorial Descritivo;

e Memodrias de Célculo;

e Metodologias Construtivas;

e Desenhos e Especificacdes Técnicas de Materiais e Servi¢os;

e Em obras de engenharia, principalmente as que envolvem diversas disciplinas, os detalhes

construtivos ocorrem concomitante a execugao dos servicos.
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Isto se deve ao fato de que as condicbes geométricas decorrentes das acdes de intempéries
e outras (por exemplo, antrépicas) podem modificar , ao longo do tempo, as condi¢cdes
iniciais.

Além disto, muitas das vezes se faz necessario o detalhamento de alguns servicos de
engenharia, tais como, ensaios de laboratdrios, sondagens de confirmacgéo dos tipos de solo,
detalhamento de armacdes, entre outras informacdes e definicbes técnicas que perfazem o
objeto de contratagbes de obras, atendendo as premissas adotadas e preconizadas nas
normas técnicas, conforme preconiza a Lei Federal n° 14.133/2021.

Nao obstante ao entendimento desta area técnica de que a inclusdo do detalhamento do
projeto no orgamento da obra em apreco néo infere em qualquer ilicitude ao processo da

Subsecretaria , onde se preocupou em resguardar o parco orgamento do ERJ.

Diretrizes Gerais e Normas Técnicas

Os Projetos deverdo ser desenvolvidos, em conformidade com a legislacdo brasileira,

Normas Técnicas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, como também a

Resolugdo SEA n° 216, diretrizes estabelecidas pelo INEA e demais diretrizes instituidas pela

respectiva Legislacdo Municipal. Quando essas forem omissas serd permitida a utilizagdo de

normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, apés devidamente aprovados pelo INEA.

A CONTRATADA podera e deverd apresentar a Fiscalizacdo, na etapa de Plano de

Trabalho, qualquer solicitacdo de alteracdo ou divergéncia quanto ao planejamento aqui

apresentado, desde que néo conflita com prazos e valores globais.

O Projeto, além disso, devera atender as seguintes diretrizes basicas:

Desenvolvimento de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os seus
elementos construtivos com clareza,;
Apresentacao da sequéncia racional do conjunto de atividades indicando os problemas de

natureza climética, administrativa, técnica e de seguranca, época do inicio dos trabalhos,
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periodo de execucgdo e outros fatores condicionantes para o andamento dos servicos, que
visem causar o menor impacto na rotina urbana local, inclusive ao trafego de veiculos;

o Especificacdes detalhadas de materiais, insumos e metodologia construtiva, de forma a
minimizar a necessidade de estudos de reformulacdo durante as fases de realizacdo das
obras;

e Os procedimentos metodoldgicos adotados deverdo ser claramente indicados e sempre
justificados. Quando diferentes resultados se destinarem a comparacédo, a obtencdo dos
mesmos devera ter homogeneidade metodoldgica;

¢ No caso de ser necessaria a adocao de hip6teses e consideracdes simplificadas, as mesmas
deverdo ser convenientemente explicitadas e justificadas;

o A CONTRATADA devera sempre observar as restricoes de ordem técnica, legal e politico-
administrativa existentes, tais como os limites municipais, as areas de preservagao
ambiental, a jurisdicdo de cada 6rgdo e a competéncia das demais entidades que tenham
relacdo com o problema.

e A CONTRATADA deverd manter as memodrias de calculo disponiveis para consulta dos
técnicos do INEA envolvidos com o projeto, bem como pelos 6rgaos de controle e gestores

dos recursos.

Séo de total responsabilidade da CONTRATADA e de seus projetistas os levantamentos,
dados, estudos (de campo e de escritério), a correta aplicacdo das metodologias adotadas,
procedimentos de célculos, bem como a apresentacao de detalhes consistentes dos diversos itens
do Projeto, cabendo responder administrativa e juridicamente pelas falhas comprovadas no
Projeto, que venham a ser detectadas na obra, inclusive pelos reflexos financeiros provocados por

tais falhas.

Todos os documentos sdo complementares entre si, constituindo, juntamente com os
Projetos e detalhes, uma peca Unica. Assim, qualquer menc¢éo formulada em um documento e

omitida nos outros, sera considerada como especificada e valida.
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8.1.1 Normas de Referéncia

Na elaboracéo do Projeto Executivo deverao ser adotadas as Normas (NB), Especificacfes
(EB) e Métodos da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas atualmente em vigor. No
caso de materiais ndo normatizados pela ABNT, poderdo ser adotadas Normas, Especificacoes e
Métodos da ASTM — American Society for Testing and Materials ou outra equivalente, desde que
com aprovacao prévia da FISCALIZACAO.

Dentre outras, as seguintes normas deverao ser observadas:

¢ NR 18 — Condig6es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;

e ABNT NBR 5101 — lluminagéo publica — procedimento;

e ABNT NBR 5629 — Estrutura Ancorada no Terreno - Ancoragem Injetada no Terreno;

e ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

e ABNT NBR 6122 — Projeto e execucao de fundacgbes;

e ABNT NBR 6484 — Execucéo de sondagens de simples reconhecimento dos solos;

e ABNT NBR 6497 — Levantamento Geotécnico;

e ABNT NBR 6501 — Rochas e solos;

e ABNT NBR 8044 — Projetos Geotécnicos;

e ABNT NBR 8953 — Concreto para fins estruturais — Classificacdo por grupos de resisténcia
— Classificacao;

e ABNT NBR 8681 — A¢les e seguranca nas estruturas — Procedimento;

e ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagBes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos;

e ABNT NBR 9061 — Seguranca de escavacdes a céu aberto;

e ABNT NBR 9732 — Projeto de Terraplenagem;

e ABNT NBR 12654 — Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto;

e ABNT NBR 12655 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle e recebimento —

Procedimento;
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e ABNT NBR 13133 — Execucdo e Levantamento Topografico;

o ABNT NBR 15953 — Pavimento intertravado com pecas de concreto — Execucao;

8.2 Projeto de Locacéo e Terraplenagem

O detalhamento do projeto de Locacao da Obra e Terraplenagem devera ser elaborado e
calculado analiticamente, considerando o levantamento topogréafico e as definicbes do Projeto, em
escala adequada, devendo ser apresentados em planta todos os elementos para caracterizar
perfeitamente o eixo e as sec¢des longitudinais e transversais projetadas.

O projeto deveré identificar os volumes dos movimentos de terra realizados nos locais para
implantacéo do projeto, aproveitando, quando possivel, 0 material proveniente do corte para locais
onde se fagcam necessarios aterros. O projeto devera ter como diretriz 0 reaproveitamento do

material para reaterro, sempre que possivel.
O Projeto de Locacgéo e Terraplanagem deve conter:

e Desenho em planta com coordenadas geogréficas, apresentando a localizagéo das sec¢des
de observacéo do corte e aterro a ser realizado;

e Locacgédo de todos os elementos que serdo implantados;

e Desenhos das secfes transversais existentes e projetadas, indicando os volumes de corte
e aterro;

e Quadro de apropriacdo dos volumes movimentados.

8.3  Projeto Hidraulico/Geométrico

O detalhamento do projeto Hidraulico/Geométrico devera ser elaborado e calculado
analiticamente, considerando os levantamentos topobatimétrico, topografico, planialtimétrico e

cadastral em escala adequada e devera conter:
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Memorial Descritivo e de Célculo com justificativa da solucéo proposta e definicédo, para cada
trecho homogéneo (de mesma secdo), dos seguintes elementos: declividade média,
revestimento e respectiva rugosidade.

Dimensionamento hidraulico de cada se¢ao, indicando a lamina d’agua de projeto e a borda
livre.

Desenho em planta contendo as vias projetadas e as curvas e raios correspondentes aos
trechos, além disso, devera apresentar as tabelas que irdo conter os elementos de curva
(raio, angulo central, tangente e desenvolvimento) e as coordenadas dos PI’s;

Desenhos dos perfis detalhados com cotas de fundo do terreno natural e projetado, pontos
de queda, desniveis, interferéncias.

Planta das sec¢des tipicas de projeto.

Conter Projeto detalhado de Mesodrenagem.

Projeto Geotécnico/Fundacdes

Devera ser apresentado o detalhamento do projeto geotécnico/fundacées com base nos

dados obtidos nas sondagens e ensaios realizados, contemplando contencdo temporaria das

escavacoOes, blocos de ancoragem, travessia (s), tipos de fundacdes, dimensdes e material a ser

utilizado no embasamento, inclinacdo e revestimento de taludes e fundo das escavacbes (se

aplicavel). Em tal projeto, também devera ser definida a necessidade ou ndo de uso de material

importado para reaterro e neste caso indicar jazida potencial, tipo de escoramento recomendado,

bem como definir as fundacbes das estruturas projetadas.

O projeto devera conter:

Memoria de calculo contendo a andlise de estabilidade e as solu¢des geotécnicas definidas;
Planta de localizagéo das intervencgoes;
Desenhos de secdes de implantagéo;
Desenhos de detalhes das solucgdes.
Projeto Estrutural;

Secretariado

Ambiente e
Sustentabilidade

f' GOVER N DO ESTADO p ‘
23

®
insti |
INeA i rbicnte )/ RIO DE JANEIRO

Avenida Venezuela, 110 — Pragca Maua — Rio de Janeiro — RJ— CEP: 20081-312

Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196
www.inea.rj.gov.br

22



ald
<J
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

[nstituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperagdo Ambiental - DIRRAM

e Projeto de Contencao das Margens.

As investigacBes em nivel de detalhamento sdo essencialmente de carater confirmatério e
serdo Uutilizadas para esclarecer determinadas condicbes que ndo foram satisfatoriamente
resolvidas no Projeto Béasico. Sendo as investigacdes existentes insuficientes, a CONTRATADA
devera apresentar para aprovacido da FISCALIZACAO, um planejamento para execucdo de novas
sondagens ou ensaios adicionais. O objetivo especifico dessas investigacdes € dar subsidio ao
detalhamento dos projetos e a Implantacdo das obras.

As fundagdes e estruturas devem ser confirmadas e detalhadas de modo a atender a todas
as combinacfes de acdes suscetiveis durante a sua construgcéo e utilizacdo, a todos os estados
limites ultimos e de utilizacdo exigiveis, bem como as condi¢des de durabilidades requeridas. Entre
essas acdes podem ser citadas: peso préprio, cargas acidentais, acées de ventos e outros.

O projeto de calculos estrutural de passarelas para pedestres devera obedecer
obrigatoriamente as normas técnicas brasileiras para Obras de Arte Especiais (OAE) da ABNT,
eventualmente outras Normas de Especificacdo Particulares ou Complementares, apresentando
um sistema estrutural semelhante ao utilizado em pontes, contendo 0s seus elementos estruturais

gue é subdividido em trés grupos distintos: superestrutura, mesoestrutura e infraestruturua.

O Projeto de Fundacgdes e Estruturas deve observar todas as orientagdes ja destacadas no

Projeto Basico e os critérios abaixo estabelecidos:

e O projeto de detalhamento de férmas deve conter todos os detalhes e indicagfes de métodos
construtivos que permitam a sua perfeita compreensdo e execucao.

e O projeto de detalhamento das armaduras deve considerar a resisténcia de todos os
esforcos obtidos nas andlises estruturais consideradas.

e As juntas devem ser avaliadas e detalhadas coerentemente aos modelos adotados.

e Todas as regidbes onde se observarem cruzamentos de armaduras, deverdo ser
cuidadosamente estudadas e detalhadas de forma a permitir uma perfeita montagem e

concretagem.
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Deverdo ser observados também, de forma a se garantir que os preceitos utilizados na

elaboracdo dos projetos sejam validos, 0s seguintes itens:

e Os critérios de resisténcia de todos os materiais utilizados na construcao da laje e estruturas
de contencao e nos sistemas de drenagens;

¢ A determinacdo das solicitacdes e deslocamentos;

o As verificacbes de segurancga;

e Analise das estruturas e fundacgoes;

e Disposigdes construtivas;

e Projeto da passarela

A apresentacao do Projeto devera conter:

¢ Memoria descritiva e justificativa, contendo os critérios adotados, a descricdo da obra e dos
processos construtivos propostos;

¢ Memoria de calculo, com todos os céalculos necessérios a determinagéo das solicitagbes e
verificaces dos estados limites ultimos e de utilizagcédo, com indicagédo do esquema estrutural
e tipo de fundacdes adotados, bem como estruturas de estabilizagéo, contencéo e estruturas
de drenagem, além dos dados do programa utilizado, como nome, método de calculo,
hipéteses basicas, bem como dados de entrada, modelos estruturais utilizados, entre outros.
Os resultados dos célculos deverdo estar ordenados e conter todas as informacdes
necessarias a sua clara interpretacao;

o Desenhos, que deverdo ser apresentados em escala adequada, contendo todos os
elementos necesséarios a execugdo da obra, indicando também a sistematica construtiva
prevista, plano de concretagens, juntas de dilatac&o, planos e tabelas de protenséo, entre
outros;

e Especificacdes, contemplando os itens que n&o estejam inseridos nos itens anteriores.
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8.5 Projeto de Sistema Viario

8.5.1 Projeto de Recuperacao das Vias Existentes

Devera ser apresentado o detalhamento do Projeto de Recuperagéo das Vias Existentes,

gue consiste na reconformacdo das vias existentes, compreendendo o levantamento e

dimensionamento dos pavimentos cabiveis as intervencfes propostas e de readequacao e devera

respeitar as normas brasileiras. Devera definir a estrutura do pavimento, subleito e dos materiais

gue o constituirdo capazes de suportar o trafego, sempre que possivel deveréo ser priorizados o

uso de materiais permeaveis.

O Projeto de Recuperacdo das Vias Existentes constard de um relatério contendo

minimamente;

e Memorial Descritivo do projeto, incluindo condicionantes, concep¢do, parametros e

interferéncias com equipamentos publicos;
Memoéria de calculo do pavimento;
Planta geral com o resumo das intervencdes nas vias;

Representacdo planimétrica do conjunto de vias com estaqueamento e largura de cada
trecho, layout da pavimentacdo com definicdo de largura, comprimento e areas a serem
pavimentadas (quadro de areas), planta de locacao dos eixos das ruas, com identificacédo
dos trechos pavimentados e tipo de pavimentacdo, sec¢les transversais com largura e
declividade transversal, espessura das camadas do pavimento, posicdo dos passeios e

dimensbes das guias e sarjetas, além do quadro de cubagem de volumes de corte e aterro;

Plantas contendo a localizac&o e o tipo dos dispositivos de sinalizacdo localizados ao longo

das vias e acessos projetados;
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Sec¢les transversais indicando tipo de pavimentacdo, as dimensfes horizontais, as
espessuras e caracteristicas de cada camada estrutural, detalhes da pintura ou imprimacao

ligante;

Identificacdo das vias que necessitarem de recomposi¢do de pavimento apos a execucao

das obras;
Detalhes construtivos de pavimentacéo;
Desenho das secdes longitudinais e transversais;

Compatibilizacdo do projeto basico com as interferéncias com as instalacées e redes

projetadas;

Quadros-resumo contendo a localizagdo, modelo, tipo e quantidades dos diversos

elementos da sinalizacdo apresentados no Memorial Descritivo.

Projeto de Urbanizacao/Paisagismo

Devera ser apresentado o detalhamento do Projeto de Urbanizacdo constando também

pavimentagcdo, mobilidrio urbano, iluminacdo publica, paisagismo, considerando o trecho de

intervencéo ja apresentado no projeto basico.

O Projeto de Urbanizacdo devera estabelecer as caracteristicas das intervencbes, a

implantacéo de equipamentos e materiais de baixo impacto ambiental que favoregam a infiltracéo

de agua de chuva, mobiliarios urbanos seguros, areas para piquenique (mesas de piquenique em

concreto com bancos), bancos de concreto, brinquedos infantis, areas livres, arborizacao urbana

e acessibilidade aos portadores de mobilidade reduzida. Devera atender a mobilidade para a area

urbana e hierarquizar a circulagéo e os acessos de veiculos e pedestres.

O detalhamento do projeto executivo deve conter as informacgdes técnicas necessérias e

suficientes ao atendimento das exigéncias legais para os procedimentos de andlise e da
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construcgdo, incluindo os 6rgaos publicos e as companhias concessionarias de servigos publicos,

tais como departamentos de obras e de urbanismo municipais.

O Projeto de Urbanizacdo devera seguir as mesmas premissas indicadas para o Projeto
Basico, respeitando as suas especificidades e demais critérios citados nas normas ABNT

apropriadas.
O Projeto Executivo de Urbanizacao devera conter minimamente:

e Planta geral da intervencéo de Urbanizac&o apresentando todas as propostas em escala
adequada para sua perfeita compreensédo, com indicacdo da articulacdo das partes,
coordenadas geogréficas para localizacdo e resumo dos quantitativos e especificagdes.
Deverda ser apresentada como um resumo do projeto contendo notas de referéncia aos

projetos complementares de outras disciplinas;

e Plantas parciais articuladas. Todas as plantas deverdo ser georreferenciadas e sobre
base topogréfica. Devem apresentar localizagdo e a locacdo do projeto, caracterizacao
do terreno e da topografia, bem como especificagbes de materiais e dimensfes que

caracterizem o projeto, niveis e declividades devem ser indicados;

e Cortes com indicacdes de desniveis, perfil do terreno natural, declividades e
caracterizacdo do projeto;

e Detalhes construtivos;
¢ Planilha de quantidades dos materiais a serem empregados has obras;

e Diagnostico da Area, Memoérias de Calculo e Memorial Descritivo e Justificativo.

8.6.1 Projeto de Pavimentacao

O detalhamento do Projeto de Pavimentacao consistira no levantamento e dimensionamento
dos pavimentos cabiveis as intervengdes propostas e de readequacao e devera respeitar as normas
brasileiras. Devera definir a estrutura do pavimento, subleito e dos materiais que o constituirdo

capazes de suportar o trafego.
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Na pavimentacdo deve-se buscar solucdes de baixo impacto ambiental, como piso

intertravado (elementos feitos de concreto simples justapostos, gue garantem a

permeabilidade da intervencao), de forma a adequar aos requisitos previstos na Resolucdo
Conema n® 83/2018.

O Projeto de Pavimentag&o constara de um relatorio contendo minimamente:

e Memorial Descritivo do projeto, incluindo condicionantes, concep¢do, parametros e

interferéncias com equipamentos publicos;
e Memodria de célculo do pavimento;
e Planta geral com o resumo das intervenc¢des nas vias;

e Representacdo planimétrica do conjunto de vias com estaqueamento e largura de cada
trecho, layout da pavimentacdo com definicdo de largura, comprimento e areas a serem
pavimentadas (quadro de &reas), planta de locacdo dos eixos das ruas, com identificacdo
dos trechos pavimentados e tipo de pavimentagdo, secdes transversais com largura e
declividade transversal, espessura das camadas do pavimento, posi¢cdo dos passeios e

dimensdes das guias e sarjetas, além do quadro de cubagem de volumes de corte e aterro;

¢ Plantas contendo a localizacdo e o tipo dos dispositivos de sinalizacdo localizados ao longo

das vias e acessos projetados;

e Secbes transversais indicando tipo de pavimentacdo, as dimensdes horizontais, as
espessuras e caracteristicas de cada camada estrutural, detalhes da pintura ou imprimacéao

ligante;

e |dentificacdo das vias que necessitarem de recomposicdo de pavimento apds a execucao

das obras;
e Detalhes construtivos de pavimentacao;

e Desenho das secdes longitudinais e transversais;
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o Compatibilizacdo do projeto basico com as interferéncias com as instalacbes e redes

projetadas;

¢ Quadros-resumo contendo a localizacdo, modelo, tipo e quantidades dos diversos

elementos da sinalizacédo apresentados no Memorial Descritivo.

8.6.2  Projeto de lluminagédo Publica

O detalhamento do projeto devera definir niveis de iluminamento e sua uniformidade em
funcdo da classificagé@o das vias, conforme a norma NBR 5101. Devera também apresentar o estudo
e o célculo luminotécnico, atendendo aos parédmetros e critérios definidos previamente para a

escolha do tipo de luminarias, tipo e altura dos postes e seu espagamento.

Os parametros luminotécnicos de qualidade para vias da area de intervencao, sdo os niveis
de iluminédncia e os fatores de uniformidade, para os quais sdo estabelecidos valores médios

minimos, de acordo com a classificagdo da via, segundo sua importancia, tipo e volume de trafego.

O Projeto executivo de lluminagéo Publica deve garantir a eficiéncia no fornecimento de
energia elétrica a partir do ponto de responsabilidade da concessionaria, e deve propiciar melhoria

da segurancga ao trafego de pedestres.

Deveré fornecer todas as informagfes necessarias a perfeita execugéo dos seus elementos,

e devera levar em consideragéo os seguintes itens:

e A natureza dos servigcos abastecidos;

e Garantia da protecao dos usuarios contra choques elétricos;

e A garantia do funcionamento de determinados sistemas;

¢ Adequada selecao dos equipamentos que serdo utilizados, sob o ponto de vista operacional

e ambiental.

A apresentacao do Projeto devera conter, minimamente:
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¢ Memobria descritiva e justificativa, contendo a descricdo dos materiais e sistemas propostos,
bem como justificativa técnica, econdémica e arquitetbnica da solucéo adotada;

e Memobéria de calculo, com todos os calculos necesséarios a determinacdo das quantidades
dos materiais e servicos que serdo utilizados;

¢ Planta Baixa localizando postes e redes de distribuigcéo;

e Detalhes de luminarias;

e Detalhes construtivos e de interferéncias;

e Detalhes dos elementos da rede de distribui¢éo;

¢ Quadro resumo dos guantitativos;

e Desenhos, que deverdo ser apresentados em escala adequada, contendo todos os
elementos necessarios a execucdo da obra, como, por exemplo, as plantas baixas,

elevagbes, diagramas unifiliares, entre outros.

A Contratada terd a responsabilidade de manter com a concessiondaria os entendimentos

necessarios a aprovacao da instalacao e a ligacdo da energia elétrica.

8.6.3 Projeto de Paisagismo

O detalhamento do Projeto de Paisagismo devera seguir as orientagfes do projeto basico. Este
material devera ser expresso em plantas baixas, cortes, elevacdes e detalhes, apresentadas em
guantidade suficiente que permita a compreensao de todo o projeto. Para as areas verdes, devera
constar a especificacdo (nomenclatura cientifica e popular das espécies) e o posicionamento

cotado de todas as espécies vegetais a serem utilizadas nas referidas areas.

As espécies vegetais a serem utilizadas na arborizacdo devem ser compativeis ao

paisagismo local e as caracteristicas do projeto urbanistico.
O Detalhamento do Projeto de Paisagismo devera conter minimamente:

e Planta baixa em escala adequada indicando espacamento e a distribuicdo espacial das

espécies;
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e Tabela com o nome cientifico e nome vulgar das espécies indicando se fazem parte ou
nao da flora regional e informando o grupo ecoldgico a que pertencem e o0 quantitativo
especificado;

¢ Tamanho das mudas e/ou DAP do exemplar arboreo;

e Volumes dos substratos;

e Memorial descritivo contendo justificativa para a escolha das espécies indicadas,

nomenclatura e caracteristicas das espécies bem como instru¢des de plantio.

8.9 Projeto de Sinalizagao Horizontal e Vertical

A elaboracdo do Projeto de Sinalizacdo Horizontal e Vertical deverd considerar as
caracteristicas da via e comparadas com o que se pretende implantar, considerando-se os sentidos
de circulacéo da via, a hierarquizacdo da via com as transversais e tudo que possa interferir para a
elaboracao do projeto de sinalizagcéo, devendo obedecer a ABNT, a Legislacdo Municipal, o Cédigo
de Transito Brasileiro e o Manual de Sinaliza¢do de Obras e Emergéncia do DNER e demais Normas
existentes do DNIT.

O Projeto de Sinalizacdo devera conter as definicbes de sinalizacdo horizontal e vertical,
visando a seguranca dos usuarios, a ordenacéo e orientacéo do trafego de veiculos e pedestres na
area de projeto. Deverd ser indicada toda a sinalizagéo prevista para as areas e vias publicas em
planta e em detalhes, de forma que seja possivel sua perfeita implantagdo. No projeto de sinalizagédo
horizontal e vertical para limitagdo das areas de circulacdo, deverdo ser previstos os detalhes e
amarracdes necessarios a sua implantagdo. Deverdo ser indicados o0s materiais a serem
empregados e a cor da pintura a ser utilizada. A CONTRATADA devera apresentar as diretrizes e

as bases técnicas.
Devera ser apresentado:

e Memorial descritivo;

¢ Planta contendo a localizag&o e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo das
vias;
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e Desenhos dos dispositivos.

9. APRESENTACAO DOS PRODUTOS
9.1 Aspectos Gerais

Os trabalhos serdo apresentados ao fim de cada etapa para exame e aprovacao do INEA,
gue podera a seu critério, aceitar o uso de especificagdes diferentes das mencionadas nos itens
anteriores, desde que previamente solicitado. Os relatérios serdo compostos de textos explicativos,
incluindo as especificagcdes técnicas e a metodologia construtiva de cada intervengdo proposta;
tabelas com os resultados dos trabalhos; memdérias de célculo; e as pegas gréaficas cabiveis em
escala adequada.

Os relatérios, desenhos, memoriais etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Havendo necessidade de serem adotadas outras unidades, os valores expressos

serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade a respeito das informacdes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade,
consisténcia das informagdes e justificativas de resultados, isentos de erros de portugués e de

digitagcdo, de modo a refletir seu padréo de qualidade.

O modelo do carimbo dos desenhos e demais documentos, tais como: capas e formatagéo
dos relatorios, memoérias de célculo e orgamentos deverdo ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO. Além dos critérios e especificacdes anteriores, a documentacdo do Projeto

Executivo deve atender aos seguintes critérios adicionais:

e Os desenhos deverdo ser apresentados com todos 0s elementos necessarios a
guantificacdo para implantacdo da obra, condizentes com os calculos, nos formatos da
ABNT, desde que legiveis;

e Todos os produtos serdo de propriedade exclusiva do INEA, ndo sendo permitida a sua
divulgacdo ou comercializagdo pela CONTRATADA, devendo ser entregues na forma de
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relatérios, programas computacionais ou publicacdes editadas, via impressa e em midia
digital (letra b do Item 9.2), e conforme o formato abaixo:

» Relatorios em papel ISO A4, devidamente encadernados em papel timbrado da
empresa;

» Desenhos do Projeto Executivo impressos em formatos padrdes ABNT com o
carimbo padrdo do INEA;

» Textos em Word 2007 ou superior;

» Planilhas, graficos e tabelas em Excel 2007 ou superior;

» Desenhos de Projeto detalhados em AutoCAD 2012,

» Figuras em JPG, GIF ou BMP;

» Apresentacdes em PowerPoint 2007 ou superior.

Quando os calculos forem efetuados com auxilio de software especifico, a CONTRATADA
fornecera os detalhes do programa utilizado, dados de entrada e resultados obtidos.

Antes da entrega da versao final, os produtos deverdo ser apresentados em uma versao
preliminar para analise e aprovagéo do INEA.

9.2 Emisséo dos Relatérios

Os relatorios referentes aos Projetos, objeto do presente Termo de Referéncia, devem ser
apresentados, considerando a descricdo abaixo:

» R-02 — Relatério Servicos Preliminares
o R 2.1- Levantamento Topografico, Planialtimétrico e Cadastral
o R 2.2 - Levantamentos Topobatimétricos
o R 2.3 - Investigagbes Geotécnicas
o R2.4 - Avaliagdo Ambiental

» R-03 - Relatorio do Projeto de Locacgao e Terraplenagem
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R-04 — Relatério do Projeto Hidraulico/Geométrico
R-05 — Relatério do Projeto Geotécnico/Fundag¢des
R-06 — Relatério do Sistema Viério

YV V V V

R-06 — Relatério do Projeto de Urbanizacado/Paisagismo
o R 7.1 - Projeto de Urbanizacdo/Mobiliario Urbano
o R 7.2 -Projeto de Pavimentagéo
o R 7.3 -Projeto de lluminagéo Publica

o R 7.4 -Projeto de Paisagimo
Os relatérios finais devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

Conter a equipe de acompanhamento/FISCALIZACAO e a equipe técnica que trabalhou na

elaboragéo dos servicos.

Para a apresentacdo definitiva do Projeto, os relatorios de cada Atividade deverdo ser
entregues apos a aprovacéo, pela FISCALIZACAO, de todas as minutas e constituira dos
documentos produzidos, textos e desenhos, em 1 (uma) via impressa e 3 (trés) vias digitais
(pen drive), em PDF e no seu formato original, que permita a sua edicdo. Os produtos
impressos deverdo ser carimbados e assinados pelo responsavel técnico, como também as

vias digitais deverdo ser carimbadas e assinadas digitalmente.

Os desenhos e os memoriais descritivos deverdo conter o carimbo padrdo, além da

numeracao INEA, conforme indicado a seguir:

AAA-BBBB-CCC-DDD-EFFF-GHHH-II, onde,
AAA = Sigla da Diretoria = DIRAM = DRM
BBBB = Bacia de Estudo

CCC = Municipio

DDD = Identificacdo do Projeto

E = Etapa = Geral =0

FFF = Emitente
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G = Atividade Principal = Conforme indicado na Tabela 01.

HHH = Sequencial Numérico, composto por 3 digitos

Il = Tipo de Documento = Conforme Tabela 02.

Tabela 1 - Atividade Principal

Tabela 2 - Tipo de Documento

SIGLA DESCRIGAD
AA RELATORIO DE AUDITORIA AMBIENTAL
SIGLA DESCRICAO AB | AS BULT
ALY ARCUND DIGITAL
A ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO AT | ATAS
B | TOPOGRAFIA E AEROFOTOGRAMETRIA el e A
Cc GEOLOGIA, GEOTECNIA E TERRAPLENAGEM CR | CRONOGRAMA
CT | CONTRATOS
D DRENAGEM E DRAGAGEM o | oesemns
E ESTRUTURAS DE ACO E CONCRETO DO | DIARIO DE OBRAS
3 TRAFEGO :E Eﬁﬂfm& COMPLEMEMNTARES
G PROJETO GEOTECNICO E GEOMETRICO IE: Ex;mw’a i;:::m
H INSTALAGAO HIDRAULICA E SANITARIA FT_| FOTOGRAFIAS
| ILUMINAGAO, INSTALAGAO ELETRICA = m“;";;“;“ DOCUMENTOS
J GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE LE LISTA DE EQUIPAMENTOS
Lo LISTA DE DOCUMENTOS
K PROJETO HIDRAULICO i | Leas O MATERAS
L SERVICO DE ENGENHARIA LEGAL MA | MANUAS
W[ oo covpLoneTRes S L
N PAVIMENTO ME | MEDIGOES
0 OF MP MAPA
CONTROLE DE QUALIDADE N | NORMAS E PROCEDIMENTOS
P SINALIZAGAO, PROTEGAO E SEGURANCA NT | NOTA TECNICA
oR ORCAMENTD
Q PROJETOS E CONTROLES AMBIENTAIS 05 | ORDEM DE SERVICO
R | ESTUDOS DE VIABILIDADE e :MMSE:EW
PR FUAM
S ESTUDOS E DIAGNOSTICOS Ps | PROCESSS0S
T | TRABALHO SOCIO-AMBIENTAL FT | PROPOSTAS
RT RELATORIO TECMICO
U ASSUNTOS DIVERSOS R RELATORIO DE ANDAMENTO
RG | RELATORIO GEREMCIAL
v SISTEMA VIARIO RP RELATORIO DE PLANEJAMENTO
X Rede Esgoto RC | RELATORIO DE GONTROLE DE CUSTOS
Y m“fmoﬁem RS RELATORIO TECHEICO DE S0OLOS E GEQTECHUA
RD | RELATORIO TEGNICD DE SERVIGUS DE DESASSOREAMENTO
RE RELATORI) TECMNICO DE ESTRUTURAS DE CONCRE TO
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9.3 Aprovacao do Projeto

Para a aprovacdo do projeto nos 6rgdos competentes deverdo ser fornecidas todas as
informacdes necesséarias a obtencdo de Licenca de Obra e devera levar em consideracdo as
normas vigentes no municipio.

Como produto dessa atividade deve ser apresentado:

e Documentacdo Gréfica do Projeto Legal, composta por todos os desenhos e informacdes
técnicas necessérias e requeridas pelo 6rgéo;

e Elaboracdo e compilacdo da documentagcdo textual legal, para encaminhamento do
processo de licenciamento da obra, de acordo com as normas vigentes.

A FISCALIZAC;AO, apos andlise dos produtos, informard a CONTRATADA o resultado:

» Aprovado — a CONTRATADA podera emitir a verséo final impressa do produto e sua
medicao, devendo aguardar liberacéo de faturamento;

» Aprovado com comentarios — a CONTRATADA devera proceder revisdo, podendo emitir
sua medi¢éo, devendo aguardar liberacdo de faturamento;

» Reprovado — a CONTRATADA devera emitir nova versdo do produto e encaminhar em meio
digital para a FISCALIZACAO para nova anélise.

10. EXECUCAO DA OBRA

As atividades a seguir integram parte do objeto, porém ndo se limitam, devendo a

CONTRATADA proceder todos 0s servigos necessarios ao perfeito cumprimento do objeto.

10.1 Diretrizes Gerais e Normas Construtivas

A implantagéo das obras estard em conformidade com os elementos do Projeto Executivo,
atendendo as seguintes diretrizes basicas:

e As obras serao implantadas em conformidade com a legislacao brasileira, Normas Técnicas

da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas, Técnicas, Normas existentes do
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DER-RJ, Resolucdo SEA n° 216, diretrizes estabelecidas pelo INEA e demais diretrizes
estabelecidas pela respectiva Legislacdo Municipal. Quando essas forem omissas sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, apds
devidamente aprovados pelo INEA,;

e A CONTRATADA devera valer-se basicamente dos dados constantes de trabalhos
existentes ou de outras fontes dignas de crédito. Todo dado utilizado devera ter sua fonte
perfeitamente identificada. Caso encontre lacunas, a CONTRATADA devera prever a
maneira de preenché-las, seja buscando outras fontes, seja adotando hipéteses
simplificadoras. No segundo caso, a CONTRATADA devera propor uma forma de se obter
esses dados no futuro e aferir as hipéteses adotadas;

e Todos os servicos deverdo ser realizados por profissionais habilitados, obedecendo
fielmente as determinacdes do Projeto Executivo, do Memorial Técnico e da
CONTRATANTE. Para que a implantacdo das obras seja efetuada com eficacia é
indispensavel que sejam executadas de acordo com o Projeto Executivo, devidamente
aprovado pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera realizar o acompanhamento técnico da obra e efetuar a direcédo

técnica com 0s seguintes objetivos:

e Ajuste, adequacdo, complementacéo e programacgéo e ensaios;

e Verificar e atender a conformidade com o projeto;

¢ Verificar o atendimento das especificacdes de projeto;

e Desenvolver ou complementar as Especificacbes Técnicas;

e Execucao de relatorios de visita e de acompanhamento;

e Abertura e manutencéo de um diério de obras, devidamente assinado pelo representante da
Contratada e da Fiscalizacdo do Inea,;

e Orientacgéo, verificacao e liberagdo dos servi¢os topogréaficos e de controle tecnolégico;

e Assumir a responsabilidade de execucéo da Obra.
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Todos os servicos de carater especial deverdo ser realizados com mao-de-obra

especializada, para que a obra se apresente dentro do padréo de qualidade requerido.

A FISCALIZACAO se reserva o direito de exigir o imediato afastamento do canteiro de obras
de qualquer integrante da equipe CONTRATADA que ndo apresente 0S necessarios requisitos a
uma mao-de-obra especializada. Os servigos que ndo forem aprovados pela FISCALIZACAO

deverao ser refeitos sem que acarrete nenhum 6nus para o Contratante.

10.2 Controle Ambiental e Resolugdo SEA N° 216

No detalhamento e especificacbes do Projeto Executivo e durante a execucgdo das Obras, a
CONTRATADA devera atender aos critérios dispostos na Resolugcdo INEA n° 216, cujo objetivo,
entre outros, € o de estimular a diminui¢cdo dos impactos ambientais, gerados pela construcgao civil,

através do uso racional dos recursos naturais e implantacédo de critérios de eficiéncia energética.

A CONTRATADA devera atender as Normas ambientais expressas nas legislacdes Federal
e Estadual. Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protecao de corpos d’agua, da
vegetacao lindeira e a seguranca viaria, de forma a minimizar os impactos ocasionados durante a

execucdo das Obras.

A seguir sdo apresentados os principais cuidados e providéncias para protecdo do meio

ambiente, a serem observados no decorrer da intervengéo, porém nédo se limitando:

¢ Minimizar os disturbios a populacéo e/ou usuarios na vizinhanga da intervencéo;

N&o é permitida a queima do material removido;

e Evitar bota-fora muito préximo as margens dos corpos hidricos;

e Utilizar a minima quantidade de energia e agua na implantacéo da obra e ao longo de sua
vida util;

¢ Uso de matérias-primas eco eficientes;

e Gerar minimo de residuos e contaminacao durante a execucao dos servicos;

Sec eta |a do

® . f' GOVER N DO ESTADO Q% ~0)
dual £
INea . rine X&)/ RIODE JANEIRO | “*“30

Sustentabllldada

Avenida Venezuela, 110 — Pragca Maua — Rio de Janeiro — RJ— CEP: 20081-312

Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196
www.inea.rj.gov.br

38



ald
<J
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

[nstituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperagdo Ambiental - DIRRAM

e Na&o provocar e reduzir impactos no entorno: paisagem, temperaturas e concentracdo de

calor, sensacao de bem-estar;

e Evitar, minimizar e controlar as emissdes dos veiculos e equipamentos e as emissfes de

poeira, odores e bioaressois durante o recebimento e a descarga;

e Utilizar pavimentos que viabilizem a infiltracdo das dguas no solo.

10.3 Administracao Local

Compreende, dentre outros, as despesas para atender as necessidades dos servicos com

todo o corpo técnico e administrativo e de apoio dimensionado para a obra.

10.4 Mobilizacdo e Desmobilizacéo

Compreende o conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o0 inicio das
atividades. Inclui-se nestes servicos a disponibilizacdo das equipes técnicas envolvidas com o
desenvolvimento dos projetos e obras, o preparo no local das obras de todos os equipamentos,

material e instalagdes necessarias a execugao dos servigos contratados.

A CONTRATADA devera iniciar a mobilizacao imediatamente apds a Autorizacdo de Servico
de acordo com os prazos e necessidades estabelecidos no Cronograma de Obra e no

planejamento executivo das instala¢des do canteiro de obras.

Os servicos de desmobilizacdo consistirdo na desmontagem e retirada de todas as
estruturas, construcdes e equipamentos do canteiro de obras. Incluidos ao item desmobilizacéo de

pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituicao da area a situacao original.

10.5 Instalagfes Provisorias

Compreendem as constru¢cfes de natureza provisoria (dgua, luz e esgoto), indispensaveis

ao funcionamento do canteiro de servigos, de maneira a dota-lo de funcionalidade, organizacéao,
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seguranca e higiene, durante todo o periodo em que se desenvolvera a obra, em obediéncia a

Norma NR 18 — Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na industria da construgao.

10.6 Canteiro de Obras

Caberd a CONTRATADA a instalacdo do canteiro de obras, aparelhamento, maquinario e
ferramentas necessérias a execucédo dos trabalhos contratados, inclusive escritério e instalacdes
sanitarias. Todo o equipamento devera sofrer manutencdo constante a fim de garantir o bom

funcionamento e seguranca do mesmo.

Deverda ser executada limpeza da area das intervengdes visando a perfeita implantacéo e
locacdo do canteiro e desenvolvimento da obra.

As areas de trabalho fixas e temporarias do canteiro de obras deverdo seguir a NR18, NBR
12264/1991 e as normas técnicas brasileiras vigentes. O canteiro de obras sera instalado préximo
ao centro de gravidade da obra e de facil acesso. A localizacdo do canteiro devera obedecer a
legislacao vigente e ser aprovada pela FISCALIZACAO. O local escolhido para o canteiro de obras
devera ter acesso facil, sempre que possivel, estar localizado em &rea que traga o menor prejuizo

ao transito nas proximidades do mesmo tendo seu perimetro fechado (tapume).

Serdo obedecidos os procedimentos referentes a segurancga e higiene do trabalho, transito

de pedestres e veiculos.

10.7 Tapumes

Os tapumes e outros meios de protecdo e seguranca serdo executados conforme o Projeto
e as recomendacfes da norma NR-18 da ABNT. Devem ser utilizados quando necessario,
conforme aprovacéo da FISCALIZACAO.

Podem ser empregadas, sem solucdo de continuidade, dispostas de prumo e encostadas

no solo, chapas de madeira compensada, tabuas ou chapas de metal.
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A vedacdo lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de terra
ou detritos. A sustentacao vertical das chapas ou placas e a estabilidade do conjunto devem ser

feitas por elementos de madeira ou metal.

10.8 Placa de Obra

A CONTRATADA sera responsavel por fornecer e instalar as placas devidas da obra, em
locais previamente autorizados pela FISCALIZACAO, conforme legislacdo dos 6rgéos pertinentes,
inclusive do INEA.

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢cdes e demais
orientacdes fornecidas pelo INEA. Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as
intempéries. As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacao ou
adesivacao nas placas. Quando isso nédo for possivel, as informacgfes deverdo ser pintadas com
pintura a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico pela sua durabilidade e

gualidade.

As placas serdo afixadas pela CONTRATADA, em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizacao.
A CONTRATADA sera responsavel por manter as placas em bom estado de conservagéo,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugédo das

obras.

10.9 Tréansito e Sinalizacdo

Devera a CONTRATADA providenciar procedimentos de transito e sinaliza¢éo horizontal e
vertical visando a protecao de trabalhadores, usuarios e transeuntes quando expostos a situacfes

anormais na via publica junto a area de intervencao.

Quando as obras se desenvolverem em vias e/ou areas publicas devera a CONTRATADA,

proceder a execucao de:
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e Faixas de seguranca para o livre transito de pedestres, especialmente junto a
escolas, hospitais e outros polos de concentracdo, em perfeitas condicdes de
seguranca durante o dia e a noite;

e Protecdo das vias de acesso fechadas ao transito com barreiras, com a devida
sinalizagéo e indicagéao de desvio, devendo, durante a noite, serem iluminadas e, em
casos especiais, deverdo ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente equipados;

¢ Nos cruzamentos ou em outros locais onde nao for possivel utilizar desvios, o servi¢co

deverd ser efetuado por etapas, de modo a nao bloquear o transito.

A CONTRATADA devera aprovar junto a Prefeitura local o esquema de transito provisorio,
indicando a necessidade de alterac6es quanto a mobilidade local. A padronizagdo dos sinais e
dispositivos de seguranca de obras deve seguir obrigatoriamente a Legislacdo Municipal, tendo
como principais objetivos advertir e informar os usuarios, com a antecedéncia devida, sobre a
ocorréncia de anormalidades na via; canalizar com seguranca o fluxo de trafego, diminuindo assim
0 impacto causado sobre os usuarios da via e evitando manobras conflitantes, além de delimitar

o entorno do local da anormalidade.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto & movimentagao
de veiculos (externamente a obra), indicacdes de perigo, instalagcbes e prevencdo de acidentes.
Para que a sinalizacé@o seja efetiva, devem ser considerados os seguintes fatores para 0s seus
dispositivos: posicionamento dentro do campo visual do usuario; legibilidade das mensagens e

simbolos; mensagens simples e claras; e padronizacao.

Devera ser previsto mecanismo de seguranca interna para controle e vigia das instalacdes,
almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade
por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execugéo das obras

até a sua entrega definitiva.

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Projeto Executivo, devera ser implantada a

sinalizacdo horizontal e vertical, visando a seguranca dos usuarios, a ordenacao e orientacdo do
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trafego de veiculos e pedestres na area de projeto, todos os procedimentos deverdo seguir a

Legislacdo Municipal e as Normas existentes do DER-RJ.

Devera ser indicada toda a sinalizacdo prevista para as areas e vias publicas em planta e

em detalhes, de forma que seja possivel sua perfeita implantagéo.

10.10 Locacéo das Obras

A CONTRATADA devera obedecer as referéncias topograficas para amarragéo da obra no
gue se refere aos alinhamentos e niveis a serem adotados, se referenciando aos marcos do IBGE.
Sera de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a complementacéo da topografia

necessaria aos servigos.

Na locacdo dos servicos, deverdo ser usados marcos de referéncia aprovados pela
FISCALIZACAO. A CONTRATADA sera responsavel pela delimitacdo das areas de trabalho,
segundo os desenhos de projeto. A CONTRATADA devera manter todos os marcos e estacas até

que seja autorizada a remocao pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA também devera seguir os métodos construtivos estabelecidos no Projeto
Executivo, entretanto havendo necessidade de readequacédo, deverdo ser apresentadas novas
solucdes, desde que ndo contrariem o Termo de Referéncia e sejam previamente aprovados pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera aceitar as normas, métodos e processos determinados pela
FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servico topogréfico, seja de campo, seja de escritorio e

relativos a obra.

Quaisquer divergéncias encontradas entre os elementos fornecidos e as condi¢fes locais
deverdo ser imediatamente comunicadas a FISCALIZACAO. Aquelas que impliquem em
modificacdes de Projeto devem ser aprovadas pela FISCALIZACAO de modo a ndo provocar

diminuicdes indesejaveis no ritmo das obras. Os servicos de topografia serdo executados com a
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precisdo exigida em obra dessa natureza. As cadernetas de campo das turmas de topografia da
CONTRATADA estardo sempre a disposicéo da FISCALIZACAO.

Qualquer erro de locacdo cometido pela CONTRATADA, que possam ocasionar desvios e
irregularidades na obra executada, obrigara a CONTRATADA a refazer a parte afetada da obra,

sem qualquer dnus para o INEA.

A CONTRATADA devera manter, mediante solicitacdo da FISCALIZA(;AO, durante o
expediente da obra e nas areas de trabalho, topografos habilitados e auxiliares, devidamente

equipados para as verificacdes que se fizerem necessérias.

10.11 Servigos de Demoligao

As demolicdes devem ser realizadas em observancia as normas, métodos e especificacdes
da ABNT, reservando-se a FISCALIZACAO o direito de impor limite mais rigoroso.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame e
levantamento das estruturas a serem demolidas. Deverao ser considerados aspectos importantes
tais como a natureza da estrutura, os meétodos utilizados na construgdo das travessias e as
condi¢Bes das construgdes vizinhas. Sendo de responsabilidade da CONTRATADA, a delimitacéo,
seguranca e sinalizagdo das areas de trabalho, evitando a aproximag&o de pessoas néo envolvidas
no processo. A execucao dos servigos de demolicdes e remocgdes devera atender as prescricdes
da NR 18.

Durante a execucao deste servico, devera ser realizada a devida sinalizag&o de &rea perigosa,
como também devera restringir 0 acesso para apenas pessoas com o0 uso dos EPI's cabivel para
tal execucdo. No caso das travessias, 0 servi¢o devera ser executado com o auxilio de guindastes,
visando dar celeridade na execucao das novas travessias (viarias e de pedestres), impactando o
minimo possivel no transito de pessoas e veiculos da area, bem como reduzir o acumulo de

residuos dentro da calha do rio.
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A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Execucéo da Demolicdo e Gerenciamento de
Residuos, para aprovacao junto a comissédo de FISCALIZACAO. Os servicos de demolicdo deverdo
ser programados para serem executados imediatamente apés a autorizacdo da FISCALIZACAO.
Os equipamentos e equipes de demolicdo e remocdo deverdo estar disponiveis para serem

utilizadas, atendendo & demanda da programacéo fornecida pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos. Devera
ser evitado o acumulo de entulho no rio, evitando-se o carreamento para o corpo hidrico e o acumulo

gue provoque sobrecarga excessiva sobre a estrutura.

A CONTRATADA seréa responsavel pela correta retirada e disposicdo de todo o material
proveniente das demolicdes em local ambientalmente adequado e licenciado, apds aprovacgéo
determinada pela FISCALIZACAO e pelos 6rgdos ambientais. Deverdo ser cumpridas as
disposicdes da NOP INEA 35 — Sistema MTR, aprovado pela resolugdo CONEMA n° 79, da
resolucdo CONAMA 313/2010 e da IN IBAMA 13/201.

A CONTRATADA devera seguir também as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil conforme Resolucdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002,

bem como assumir despesas de royalties do CTR.

Os equipamentos e maquinarios utilizados na coleta deverao estar identificados para que a
FISCALIZACAO possa assegurar-se do cumprimento das diretrizes apresentadas neste

documento.

N&o serd permitida a permanéncia de entulhos nos locais e adjacéncias das areas do

empreendimento, nem a sua disposic&o nos locais de aterros.
A CONTRATADA devera:

e Atender prontamente as solicitagbes da FISCALIZACAO, deslocando-se para a obra, a

fim de providenciar a retirada de entulhos;
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e Transportar por sua conta e risco os entulhos, retirando-os das dependéncias da
CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido

no local de retirada do entulho por sua culpa, ou no trajeto de transporte.

Obs: As edificagdes s6 poderdo ser demolidas ap0s cadastros das benfeitorias, desabitadas

e indenizadas pelo setor responsavel e com Autorizagdo da Defesa Civil e do INEA.

10.12 Movimento de Terra

Os servicos de movimento de terra da obra em questdo englobam as escavacles e

reaterros para o nivelamento do terreno.

As operacbes de aterro e reaterro compreendem a descarga, espalhamento,
homogeneizacdo, convenientemente umedecimento ou aeracdo e compactacdo. Os solos para
aterro serdo provenientes de areas de cortes escavados, devidamente selecionadas. A
responsabilidade civil e ética profissional pela qualidade, solidez e seguranca da obra ou do
servico é da CONTRATADA.

10.13 Transportes de Materiais

A carga, o transporte e a descarga dos materiais serdo feitos de forma a atender as

exigéncias da area onde se desenvolvem os trabalhos, podendo ser mecanica ou manual.

O transporte sera feito em caminhdes basculantes que estejam em perfeitas condicdes,
quer mecanicamente quer estruturalmente. Para transitar na zona urbana, seré necessario que a
carroceria seja coberta com lona, evitando-se a queda e espalhamento de terra. Para os solos

secos e finos, além da providéncia supra, a FISCALIZACAO podera exigir umedecimento do solo.

Para transporte do solo saturado ou mole € necessario que as carrocerias sejam estanques.
A critério da FISCALIZACAO, o material poderéa ficar depositado no local de carga, até que

apresente condi¢cdes mais estaveis de transporte.
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Os materiais e residuos a serem descarregados nos locais de disposicdo final foram
estimados, devido as dificuldades de quantificar o mesmo. No entanto, o controle das quantidades
a serem descarregadas sera através de tiquetes oficiais de balanca de pesagem emitidas pelos

Centro de Tratamento de Residuos.

A escavacao de material de 12 categoria a céu aberto deve ser feita manualmente, em
profundidades de até 0,5m. No caso de escavagBes com maior profundidade, deve-se proceder ao

escoramento e esgotamento manual.

Os materiais provenientes de escavac¢fes devem ser transportados ao pé da encosta.
Devem ser tomadas todas as providéncias, visando a preservacdo do meio ambiente, a execugéo
dos dispositivos de drenagem, a protecao vegetal dos taludes, de forma a evitar erosbes e
carreamento de material.

10.14 Escoramento com Estaca Prancha/Ensecadeira

Para os servigos de escavacdes para execucdo das estacas pranchas, serdo realizadas
ensecadeiras com altura util escorada de aproximadamente 3,65m, respeitando as fichas
necessarias para o perfeito escoramento com o equipamento sendo posicionado dentro da calha
do rio para a realizacdo dos servi¢os. As linhas de escoramento deverdo ser executadas inclusive
com fechamento lateral, a fim de garantir a seguranga durante a execug&o dos servigos.

Sera utilizado ensecadeiras de sacos de areia em complementacdo as estacas pranchas

para desvio dos rios.

A presenca de 4gua podera criar obstaculos a perfeita execucdo das fundagdes da obra.
Devido a isso, dever-se-4 ter o cuidado de manter o fundo da vala ou cava permanentemente

drenado, impedindo-se que a agua se acumule no interior da mesma.

O bombeamento deve prolongar-se até que seja concluida a execucdo dos servigcos. A
CONTRATADA tem por obrigacéo prever e evitar irregularidades das operacdes de esgotamento,
controlando e inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais anomalias deverdo ser

eliminadas imediatamente.
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As instalacbes de bombeamento deverdo ser dimensionadas com suficiente margem de

seguranca e deverdo ser previstos equipamentos de reserva.

10.15 Canalizacao

A canalizacao sera composta por canal pré-fabricado em concreto com secdo em "U", a ser
implantada sobre base composta de rachao, brita corrida e p6 de pedra.

A canalizacdo do Canal Pavuninha sera com com galerias de secao retangular em concreto
pré-moldado de dimensdes de 2,50 x 1,50 m com extensdo de 615,90 m em sec¢éo fechada e 6,00
x 2,50 m com extensao de 770,00 m, em sec¢éo aberta, totalizando 1.385,90 m.

Devera ser implantado também guarda-corpos metalicos, para protecdo dos pedestres, em
aco galvanizado.

Nos trechos de travessia de pedestre devera ser feito o capeamento do canal — a cobertura
do canal pré-fabricado.

A CONTRATADA devera executar a canaliza¢do do Canal Pavuninha, baseado nos projetos
executivos geotécnico e geométrico, e deverd se utilizar da especificacdo e das informacgdes

contidas no memorial descritivo e em sua memoria de calculo.

A realizagdo da canalizag&o inclui os servicos de movimento de terra que englobam as
escavacoes e reaterros. A metodologia de execucao prevé as seguintes etapas para realizagdo do

servico:

e Escoramento: Devera ser feito escoramento nas duas margens utilizando estacas-prancha
metdlicas, obedecendo a geometria e inclinacéo previstas em projeto, para realizagdo do movimento
de terra e implantagéo da calha.

e Movimento de Terra: Uma parcela do material local escavado foi considerada para a
reutilizacdo para reaterro. As escavacdes serdo destinadas a abertura do solo, e estardo em

conformidade com o projeto de terraplanagem.
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e Reaterro: O solo a ser utilizado para o reaterro sera, uma parcela, proveniente de
reaproveitamento do material escavado, e outra parcela serd importada de jazidas autorizadas e
devidamente licenciadas, devendo ser obedecidas as especificacdes de compactacdo conforme

Projeto Executivo.

10.16 Drenagem

Devera ser executada a drenagem na area de intervencdo necessaria para a perfeita
conclusdo da solugcédo adotada, avaliando também a necessidade de captacdo e dissipacdo de
energia. O sistema constitui-se no conjunto de dispositivos necessarios para 0 escoamento
superficial das 4guas e protecdo da obra em questédo. Dentre os dispositivos de drenagem, seréo
utilizadas sarjetas em concreto, descidas d’agua, caixa coletora e outros, conforme especificado em

projeto.

10.17 Pontes e Passarelas

As principais etapas que serdo executadas na constru¢do das pontes em questdo estédo
descritas a seguir:

> Infraestrutura

e Estaca: devera ser executada a fundacéo seguindo as especificagbes mencionadas

no projeto;

e Bloco em concreto armado: devera estar em consonancia com as especificacdes
previstas no projeto estrutural, ressaltando que para a concretagem dos blocos é
imprescindivel a utilizagdo de vibrador, visando atingir o correto adensamento do

concreto;
» Meso-Estrutura

e Encontro em Concreto Armado: deverad ser executado o encontro seguindo as

especificagbes mencionadas no projeto;
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» Superestrutura

Longarinas e Transversinas a serem executadas seguindo as especificacdes do
projeto, apés liberacdo de todas as etapas anteriores, devera ser montada e lancada
a superestrutura da ponte com utilizagdo de guindaste adequado e com capacidade

de segurancga para a realizagdo da operacao;

Pré-lajes em Concreto Armado (ponte): devera ser executada a concretagem das
pré-lajes em ponto de apoio da obra, devendo as mesmas chegar ao local da obra
pronta e com processo de cura. Ao chegar na obra devem ser instaladas sobre a
estrutura da ponte;

Laje de Transicao: deverd ser executada a laje de transicdo de acordo com
especificagdes do projeto;

Guarda-rodas, tipo New Jersey e Guarda-corpo: deverdo ser executados seguindo
as premissas em projeto, assim que toda ferragem e forma estiverem devidamente

prontas e travadas;

O neoprene nos apoios para possibilitar a movimentacdo natural de elementos
estruturais em pontes, que devera absorver os esfor¢os horizontais e de rotagées,

transmitindo ao apoio da estrutura os esforcos verticais;

Passeios para pedestres em ambos os lados da pontes.

As principais etapas que serdo executadas na construcdo das passarelas em questao estéao

descritas a seguir:

®
Ineq instituto estadual
do ambiente

7

Infraestrutura: € constituida pelos elementos da fundagdo, responsaveis por

transmitir as cargas para ao solo;

Mesoestrutura: € composta por pilares e encontros, cuja fungéo é suportar as cargas

advindas da superestrutura e transmiti-las para a fundacao.
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e Superestrutura: é dividida em estrutura principal, que engloba vigas e longarinas, e
em estrutura secundaria, que se constitui pelo piso composto por laje, tAbuas ou
chapas metalicas, que recebe a acao direta das cargas.

10.18 Urbanizacéao

Os servigos de urbanizacdo consistirdo na implantacdo do Projeto para as areas de
convivéncia e demais areas ndo ocupadas pelas vias de circulacdo, marcando os sistemas de
circulacdo de pedestres e jardins. Deverdo estabelecer as caracteristicas das intervencdes, o
uso de materiais de baixo impacto ambiental, mobiliarios urbanos seguros, areas de esporte e
lazer, areas livres e acessibilidade a portadores de mobilidade reduzida.

A Urbanizagdo ser& destinada a atividades ludicas, recreativas, de lazer e convivéncia,
associadas a um ambiente de acessibilidade publica. Consistirdo na implantacao de areas de
convivéncia, onde deverao ser dispostos bancos de concreto para permanéncia ao ar livre de
forma confortavel, mesas de piquenique, playground infantil, que proporcionem lazer e diversao
de forma segura, e aparelhos de ginastica para atividades fisicas contribuindo para saude e
bem estar da populagéo, bicicletérios para utilizagdo da populagéo, conjuntos de lixeiras para
compor adequadamente os espacgos contribuindo com a organizagdo e limpeza, além das
demais areas ndo ocupadas pelas vias de circulagdo, marcando os sistemas de circulacéo de

veiculos e pedestres e jardins.

Os servicos executados pela CONTRATADA deveréo estabelecer as caracteristicas das
intervengBes apresentadas no Projeto Executivo e no Projeto Basico, o uso de materiais de
baixo impacto ambiental, mobiliarios urbanos seguros, areas de lazer, areas livres, arborizacao

urbana e acessibilidade a portadores de mobilidade reduzida.
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10.19 Pavimentacéo

Para a pavimentacéo, as areas somente poderdo ser executadas apds 0 assentamento
das canaliza¢des que devam passar sob elas. As areas serao regularizadas de forma a permitir
sempre facil acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais. Competird ao construtor
executar todas as compactacdes de solo, bases, sub-bases e reforco de subleito, respeitando
rigorosamente as

normas técnicas aplicaveis de forma a garantir a qualidade e durabilidade das obras

de pavimentagéo, infraestrutura e urbanizagéo.

Na pavimentacdo deve-se buscar solucdes de baixo impacto ambiental, como piso

intertravado (elementos feitos de concreto simples justapostos, que garantem a

permeabilidade da intervencdo), de forma a adequar aos requisitos previstos na

Resolucdo Conema n° 83/2018.

10.20 Paisagismo

Para implantacdo do Projeto de Paisagismo sera executada a limpeza da area, para que
seja retirado todo ou qualquer material considerado indesejavel (entulhos, ingos, etc.). Antes
do plantio, deve-se deixar a terra regularizada ao nivel de plantagdo do projeto. A
CONTRATADA devera fornecer as mudas dentro das quantidades especificadas de acordo

com o projeto, em perfeitas condi¢cfes fitossanitarias.

O plantio nas areas sera baseado na recomposi¢céo da cobertura natural existente, e sua
aplicacdo devera obedecer aos métodos e procedimentos de plantio definidas no Projeto
Executivo. A execucdo do paisagismo na regido contard com o preparo do terreno, colocagéo
de grama e plantas de cobertura vegetal, cuidados com as arvores ja existentes no local e

aplicacdo de novas arvores descritas em projeto bem como a irrigacdo das mesmas.
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10.21 lluminacao Publica

Os servicos referentes ao sistema de iluminacdo publica serdo executados nos locais
definidos pelo Projeto Executivo e deverdo obedecer as normas municipais vigentes. Serdo
implantados postes de iluminacéo e refletores e/ou ldampadas conforme Projeto Executivo.

No servigo de implantagéo da rede de distribuicdo devera ser executada escavacgao rasa
no logradouro. Ao iniciar a escavagdo de forma manual, a CONTRATADA devera ter feito a
pesquisa de interferéncia para que ndo sejam danificados quaisquer tubulac¢des, caixas, cabos,
postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na area atingida pela escavacao

ou préximos a esta.

As valas somente serdo abertas qguando estiverem a mao todos os elementos necessarios
ao assentamento. Quando os materiais de escavagdo forem apropriados ao terreno, serdo
depositados ao lado da vala (a pelo menos 0,50m de afastamento dessas), procurando-se néo
prejudicar as condi¢cdes de seguranca, transito e deslocamento de equipamentos e pessoal ao
longo da obra. Tendo em vista o trafego de veiculos e pedestres pelas vias de caminhamento da
rede, e a fim de evitar o acimulo de material a beira da vala, a marcha da escavacédo e do

assentamento da tubulacdo devera ser concomitante.

Poderd ser admitido reaproveitamento de material escavado, a critério da
FISCALIZACAO. A escavagdo sera medida no corte ndo sendo computados os volumes
considerados excessos de escavacdo em relagdo as dimensdes previstas no projeto, nas
especificacdes ou estabelecidas na obra a critério da FISCALIZACAO, mas, quando se tratar de

valas ndo escoradas, serdo computados eventuais desmoronamentos.

10.22 Sinalizagao Horizontal e Vertical

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Projeto Executivo, devera ser implantada a

a

sinalizacdo horizontal e vertical das vias, visando a seguranca dos usuarios, a ordenacao e
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orientacdo do trafego de veiculos e pedestres. Deverdo obedecer rigorosamente a Legislacédo
Municipal e as Normas existentes do DNIT.

Para que a sinalizacao seja efetiva, devem ser considerados 0s seguintes fatores para os
seus dispositivos: posicionamento dentro do campo visual do usuario; legibilidade das mensagens

e simbolos; mensagens simples e claras; e padronizacao.

10.23 Fornecimento de Mao-de-obra, Equipamentos e Servigos

A empresa CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, EPIs (equipamentos de
protecdo individual), equipamentos em geral, ferramentas, maquinarias, méo-de-obra e tudo o

mais necessario a perfeita execugao das intervencoes, e contardo com acompanhamento técnico
especializado.

As leis sociais sdo de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, assim como
alimentagdo e transporte dos seus funcionérios. Devera a empresa CONTRATADA atender a
legislacdo de seguranca no trabalho vigente.

Todo o equipamento deverd sofrer manutencdo constante a fim de garantir o bom
funcionamento e seguranga do mesmo. A quantidade de equipamentos empregados na construgao
da obra devera ser compativel com a especificidade e quantidade de servigos, de tal forma que
permita a manutencdo de um ritmo de trabalho constante mesmo durante os servicos de

manutencao ou eventuais quebras dos mesmos.

Esté prevista, ndo limitativamente, a utilizacéo dos seguintes equipamentos:

DESCRICAO EQUIPAMENTO/MODELO Quantidades

Caminhao bascul. medio/pesado 12m3

Caminhao bascul. no toco, 5m3

Caminhao bascul. no toco, 7m3
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Caminhao carroc. fixa, 3,5t 3
Caminhao carroc. fixa, 7,5t 1
Caminhao tanque 6000l 1
Caminhao tanque 10000l 1
Carreta p/ transp. pesado 60/80t 1
Carreta p/ transp. pesado 30t 5
Transporte carga caminhao 8t, 30km/h 1
Trator esteiras c/lamina 2500kg 1
Trator esteiras c/lamina 1290kg 1
Trator de pneus diesel 63cv 1
Escavadeira hidraulica,motor diesel 3
111cv,capacidade 0,78m3

Retro-escavadeira,motor diesel 75cv 1
Guindauto 3,5t, alcance 7,0m 5

Guindaste articulado sobre caminhao

diesel,potencia maxima 231cv
Guindaste sobre rodas,capacidade de

15t,inclusive operador e auxiliar

Guindaste sobre rodas,capacidade de 15t 1
Pa carregadeira,motor diesel 100cv,capacidade .
rasa 1,3m3

Compressor ar 170pcm 40cv 1
Rompedor hidraulico 1
Rompedor  pneumatico de  32,6kg de
peso,exclusive operador,ponteira e mangueira .
Vibrador imersao eletr. 2cv 5
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Bomba centrifuga autoescorvante,motor

agasolina,6,0cv

Obs.: Em caso de divergéncia prevalecerdo as quantidades estimadas na planilha orgcamentéria.

10.24 Fornecimento de Materiais

by

Todos o0s materiais necessarios a completa execucdo da obra serdo fornecidos pela
CONTRATADA e as suas expensas. Os materiais a serem empregados serdo novos e deverao
ser submetidos a exame e aprovacéo, antes da sua aplicacdo, por parte da FISCALIZACAO, a
qual caberd impugnar seu emprego se ndo atendidas as condi¢bes exigidas nas presentes

especificagdes.

Os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO deverdo ser retirados do canteiro pela
CONTRATADA no prazo maximo de 48 horas. A CONTRATADA néo podera manter no local da

obra quaisquer materiais ou equipamentos estranhos a obra.

Se circunstancias ou condi¢des locais de mercado tornar por ventura aconselhavel a
substituicdo de qualquer material especificado por outro, equivalente, tal substituicdo somente sera
procedida mediante autorizacdo da FISCALIZACAO e de acordo com as diretrizes do Art. 65, da
Lei No. 8.666/93;

Todos os materiais a serem utilizados deverdo obedecer as Normas Técnicas da ABNT e
em caso de inexisténcia destas, ficara a critério da FISCALIZACAO a indicacéo das Normas ou

Especificacbes a serem cumpridas.

A CONTRATADA dever4 entregar a FISCALIZACAO e manter, permanentemente

atualizada, lista dos fornecedores de materiais e equipamentos empregados na obra.

A CONTRATADA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de
material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-
se e incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as

permissdes ou licenca de utilizacéo.
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10.25 Controle Tecnoldgico

Compreende todo o pessoal e equipamentos necessarios aos servicos de laboratérios de
solos, concreto, acos e asfalto, ficando a montagem destes sob a total responsabilidade da
CONTRATADA, permitindo-se a utilizacdo de servigcos de empresas especializadas e certificadas,
para a execucdo dos ensaios especificos padronizados pela ABNT.

No controle tecnolégico de obras em concreto armado, deve ser realizada coleta, moldagem
e capeamento de corpos de prova, transporte de até 50 km, ensaios de resisténcia a compressao

aos 28 dias e “Slump Test”, medido por m?® de concreto colocado nas formas.

10.26 Retirada de Entulho

A CONTRATADA sera responsavel pela correta disposi¢do de todo o entulho proveniente
da obra garantindo o lancamento do entulho em &reas aprovadas pelos 6rgdos ambientais
competentes. A CONTRATADA devera seguir as diretrizes, critérios e procedimentos para a

gestao dos residuos da construcao civil conforme Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002.

Nao serd permitida a permanéncia de entulhos nos locais e adjacéncias das areas do

empreendimento, nem a sua disposi¢ao nos locais de aterros.

O material de bota fora qualificado resultante das escavagdes, sempre que possivel, devera

ser reutilizado nas areas do empreendimento, para preenchimento de valas e reaterros.
A CONTRATADA devera:

e Transportar por sua conta e risco os entulhos, retirando-os das dependéncias da
CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no

local de retirada do entulho por sua culpa, ou no trajeto de transporte.
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10.27 Disposicéao Final

Para elaboracdo orcamentaria, devem ser consideradas as areas disponibilizadas pela
prefeitura local para disposicao final de material que estejam aptos ao seu recebimento, e que

foram autorizadas pelo INEA.

No ato de execucdo dos servicos a Prefeitura, a quem compete a gestao de residuos,
podera indicar novas areas para o recebimento de material, desde que também estejam
devidamente autorizadas pelo INEA, e que ndo impliquem em aumento do valor global do servico.

10.28 Reparos, Retoques, Limpeza e Entrega das Obras

Todos os danos causados a servicos adjacentes, durante o andamento dos servigos

especificados, deverao ser reparados sob total responsabilidade da CONTRATADA.

ApOs a conclusdo de cada servigo, e antes do inicio da limpeza deveréo ser efetuados os
retogques necessarios e executada a respectiva protecdo. Imediatamente apés a conclusdo de

BN

cada servico, e antes da sua apresentagdo a geréncia para a vistoria e aprovacédo final, a

CONTRATADA deveréa executar a sua limpeza.

Apobs a concluséo total da obra, a CONTRATADA devera efetuar sua limpeza geral,
colocando-a em condi¢fes de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalacdes

auxiliares serem removidas.

11. “AS BUILT” — COMO CONSTRUIDO

A CONTRATADA seré& responsavel por elaborar os desenhos que registrem com preciséo
todas as caracteristicas das obras, como por exemplo, as dimensdes e loca¢des da obra, como
efetivamente foram executadas, as etapas de construcdo, as eventuais substituices de materiais

e equipamentos e quaisquer outras modificacfes significativas.
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O trabalho consiste em apresentar um “Relatério de As Built” com os levantamentos de
todas as modificacBes existentes, e transformando as informacdes aferidas, em desenhos técnicos

gue ira representar a situacao de ‘Como Construido’ da obra.

12. ART/RRT - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA seré responsavel por emitir e registrar em 6rgao competente ART/RRT

referente ao Projeto Executivo e as Obras executadas.

A Anotacgéo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) devera ser concedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo

Conselho Regional de Arquitetura (CAU).

13. QUALIFICAGAO TECNICA

Para assegurar a contratacdo de uma empresa devidamente capacitada e que atenda as
necessidades do objeto em tela, os critérios de qualificacdo técnica estabelecidos no Estudo
Técnico Preliminar seguirdo requisitos especificos voltados a capacidade técnica da futura
contratada.

Relativamente a qualificacdo técnico-profissional, sem prejuizo das demais regras previstas
no artigo 67 da Lei n° 14.133/21, devera ser exigida a comprovacao de aptiddo de desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto da
licitagdo, e indicagdo das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

O Responsavel Técnico indicado pela empresa licitante deverd apresentar atestados em seu
nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente averbados no
CREA e acompanhados da respectiva CAT.

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servicos similares ao objeto do edital.
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A qualificacdo técnica profissional exigida, deve manter correlagdo com a da quantidade e
natureza dos servicos que se pretende contratar, visar compatibilizar o equilibrio entre a seguranca
da Administracdo, quanto ao cumprimento das obrigacfes por parte do contratado, e a preservagcao
da necessaria competitividade daqueles que possuam, minimamente, condi¢cdes técnicas e
econbmicas para executar o objeto.

A comprovacéo de aptidao da licitante devera ser feita através da apresentacdo de certidoes
ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que
demonstrem capacidade operacional na execucdo de servigcos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatérios emitidos
na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133, observando as peculiaridades do objeto deste Projeto
Bésico, devendo o documento estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados
com o nome completo e cargo.

A empresa devera possuir em seu quadro permanente, profissional ou profissionais de nivel
superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por execucdo de servicos
semelhantes.

A comprovacdo de que os detentores dos referidos atestados de capacidade técnica sao
vinculados a licitante, devera ser feita através de cépia de suas fichas de registro de empregado,
dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e os profissionais qualificados.

Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servird de documento
hébil para a comprovacao do vinculo.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responséavel técnico, como comprovagéo de qualifica¢éo técnica, todas (com o atestado do mesmo
profissional) serédo inabilitadas.

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o (s) atestado (s) que em sua
individualidade ou soma, contemplem servicos similares do objeto do edital.

N&o seréa aceita a comprovacao de aptidao de que trata este Estudo por meio de documento

emitido pela prépria licitante ou por empresa do mesmo grupo.
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Os itens de servicos que compdem a Parcela de Maior Relevancia séo obtidos através da

Curva ABC orcamentaria, considerando os itens que estejam no setor A da curva e que possuam

uma contribuicéo superior a 4% em relacao ao valor total estimado. Sendo assim, a comprovacao

de aptidao técnica dalicitante se daré através da apresentacao de atestados que contemplem

no minimo de 40% das quantidades a serem contratadas para os itens de relevancia

relacionados no Anexo 09.

14. QUALIFICACAO FINANCEIRA

O licitante detentor da proposta de menor prego devera apresentar certiddes negativas de
faléncias e recuperacéo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da
pessoa juridica. Se o licitante nao for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, as certidfes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham
atribuicdo para expedir certidbes negativas de faléncias e recuperacéo judicial, ou de
execucao patrimonial.

Ndo serd causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologacao de recuperagdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacg&o exigida no presente subitem, que o
plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagéo no ramo de atividade
compativel com o objeto deste termo e que possuam patriménio liquido em valor

correspondente a, no minimo, 10% do valor estimado para o contrato.

O patrimonio liquido garante o fluxo inicial de caixa para a execucdo das primeiras etapas

da obra, enquanto os demais indices financeiros adotados demonstram o fluxo de caixa a longo

prazo, garantindo que a empresa ndo se encontra com grau de endividamento elevado e possuira

recursos para concluséo da obra.
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De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificacdo de aptiddo da empresa para
o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitacdo, bem como da demonstracédo de experiéncia profissional indicado pelo
licitante para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a simula n° 263 do TCU
e limitando-se a perfeita consecuc¢éo do objeto deste certame, mantendo a isonomia e a equidade

de competicao entre os licitantes.

14.1 Para fins de Qualificacdo Econémico - Financeira devera ser exigido:

Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Os licitantes
deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos previstos a seguir,

devidamente confirmados pelo responsavel da contabilidade da licitante:

a) Indice de Liquidez Geral: mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar suas
dividas, refletindo a situagdo dos compromissos financeiros de longo prazo em face ao ativo
realizavel de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento da empresa para
saldar R$ 1,00 (um) real de divida de longo prazo. Portanto, quanto maior o ILG melhor a
situacdo da empresa e, para a presente licitacdo, definiu-se que devera ser maior ou igual a
1,00 (hum), porque as empresas que 0 comprovarem estardo demonstrando que possuem

recursos suficientes para saldar seus compromissos financeiros vincendos a longo prazo.

O indice de Liquidez Geral devera ser calculado de acordo com a seguinte férmula, apurado

nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

(AC+ANCRLP)

ILG = (PC+PNC)

resultando ILG = 1,00

Onde:

ILG = indice de Liquidez Geral;
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AC = Ativo Circulante;
ANCRLP = Ativo Nao Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Nao Circulante;

indice de Liquidez Corrente: O indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da empresa e
sua capacidade para saldar suas dividas, refletindo a situagdo dos compromissos financeiros
de curto prazo em face ao ativo realizavel de curto prazo. Portanto, quanto maior o ILC melhor
a situacdo da empresa e, para a presente licitacao, definiu-se que devera ser maior ou igual a
1,00 (hum), porque as empresas que 0 comprovarem estardo demonstrando que possuem
recursos suficientes para saldar seus compromissos financeiros vincendos a curto prazo. Ele

indica quantos reais estao disponiveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida em curto prazo.

O indice de Liquidez Corrente devera ser calculado de acordo com a seguinte formula, apurado

nas demonstracdes financeiras do Ultimo exercicio financeiro:

“o

ILC = 70

resultando ILC 21,00

Onde:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

indice de Endividamento: O indice de Endividamento indica o nivel de comprometimento que
a somatéria do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante exerce sobre o Ativo Total da
empresa, representando a sua capacidade em liquidar todos os seus exigiveis de curto e longo
prazo, sem reembolsar 0s seus socios das contas do Patrimoénio Liquido. Portanto, quanto
menor o |IE melhor a situacdo da empresa e, para a presente licitacdo, definiu-se que devera

ser menor ou igual a 1,00 (hum).
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O indice de Endividamento devera ser calculado de acordo com a seguinte férmula, apurado

nas demonstra¢des financeiras do Gltimo exercicio financeiro:

IE = (PC+PNCRLP) resultando IE<1
(AT)

Onde:

PC = Passivo Circulante;
PNCRLP = Passivo Néo Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
AT = Ativo Total.

Desta forma atendendo o Artigo 69°, Il 8 5° da Lei 14.133 de 2021:

“S 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente
adotados para a avaliagdo de situacdo econdmico-financeira suficiente

para o cumprimento das obrigagbes decorrentes da licitagéo”.

Os servicos de infraestrutura urbana e macrodrenagem representam servicos de
interesse comum da populacdo, e ndo devem de forma alguma sofrer problemas com
paralisacdes, pois acarretariam em sérios problemas de mobilidade, salde publica e seguranca
viaria.

Portanto, se constituem de servigos de utilidade publica de competéncia administrativa
do poder publico, que devem zelar pela seguranca, qualidade, conforto dos usuarios, saude

publica, meio ambiente entre outros.

Para que os servicos sejam adequados aos desejos da comunidade, as empresas
licitantes deverdo estar aptas na sua capacitagcdo econdmico financeira para a execucao do

Contrato, com o intuito de garantir a qualidade e continuidade dos servigcos essenciais a toda a
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populacéo Fluminense que, com certeza, contribuira substancialmente para o aprimoramento

destes imprescindiveis servicos publicos.

A qualificacdo econdmico-financeira corresponde a disponibilidade de recursos para a
satisfatoria execugéo do objeto da contratagdo de cada um dos Agrupamentos. Portanto, para
as licitantes se habilitarem em qualquer um dos Agrupamentos, os indices contabeis solicitados

€ seus respectivos limites sdo os seguintes:

INDICES CONTABEIS - ILC e ILG
< (menor) que 1,00: Deficitaria
1,00 a 1,35: Equilibrada
> (maior) que 1,35: Satisfatéria

INDICES CONTABEIS - IE
< (menor ou igual) que 0,50: Satisfatéria
0,50 a 1,00: Equilibrada
> (maior) que 1,00: Deficitaria

Diante de todo o exposto, conclui-se pela adocdo dos indices que retratam

situacdo financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de
competidores:

IE: menor ou igual a 1,00;
ILG: maior ou igual a 1,00; e

ILC: maior ou igual a 1,00.

Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, acompanhada de
declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na

Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias e
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recuperacao judicial, ou de execuc¢ao patrimonial;

¢ Nos casos em gue a certiddo de recuperacao judicial ou extrajudicial estiver positiva, a licitante
devera apresentar a comprovacao de que o plano de recuperacao judicial foi homologado
judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005;
Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado
capital ou patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacdo ou do item

pertinente.

15. GESTAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A gestdo e fiscalizagdo dos servigos ficard a cargo da DIRRAM, o0s quais serdo

acompanhados por servidores designados pelo Diretor.

A Fiscalizagdo compete, analisar e conferir a execugéo dos servigos, bem como dirimir e

desembaracar quaisquer davidas e pendéncias que surgirem.

Antes de se iniciarem os servi¢os, devera ser efetuado um planejamento cuidadoso da obra

a ser construida, definindo, entre outros:

¢ Remanejamento provisoério ou definitivo de outros equipamentos publicos que interfiram com
a obra;

e Localizagdo do canteiro de servigos;

e Espacos necessarios para a livre movimentagao de pessoal, equipamento e materiais dentro

da area de trabalho.
A empresa CONTRATADA devera manter no local da obra:

e Livro de ocorréncia diaria (Diério de Obras) a ser fornecido pela CONTRATADA;
e Uma via do Contrato;

e Copias dos Projetos e detalhes de execucao;
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¢ Registro das alteracdes regularmente autorizadas;
e Cronograma fisico-financeiro;

¢ Relacédo dos recursos de pessoal, material e equipamento alocado na obra.

Qualquer alteracdo ou modificacdo somente podera ser feita apés a prévia anuéncia da
FISCALIZACAO. Durante a execucdo das obras somente poderdo ser utilizados materiais que
sejam reconhecidamente de primeira qualidade e que estejam rigorosamente dentro das
especificagdes apresentadas. Todos os materiais que forem impugnados pela FISCALIZACAO
deverdo ser retirados do canteiro de obras rigorosamente dentro do prazo por ela determinado.

A CONTRATADA tomara as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com

elementos estranhos.

A CONTRATADA devera tomar conhecimento das condi¢des locais que podem influir nos

precos e prazos da execucio da obra e comunicar imediatamente a FISCALIZACAO.

Os servicos que ndo forem aprovados pela FISCALIZACAO dever&o ser refeitos sem que

acarrete nenhum énus para o Contratante.

15.1 Formas de Avaliacao

A forma de avaliagdo quanto ao desempenho das obrigagbes da CONTRATADA,

obedecerédo aos seguintes critérios objetivos:

1) Execucao fiel as metodologias prescritas em Projeto e neste Termo de Referéncia;
2) Execucdo fiel aos quantitativos previstos em Planilha Orgamentaria;
3) Cumprimento aos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico e em comum acordo

com a Fiscalizacdo do contrato.

Para o acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunides sistematicas entre a
FISCALIZAQAO do INEA ou seu Preposto e a CONTRATADA,
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Ao final de cada etapa a FISCALIZACAO fara uma avaliacéo dos resultados do trabalho. A
avaliacdo serd encaminhada para a CONTRATADA gue, quando for o caso, devera proceder aos

ajustes, alteracdes ou complementacdes solicitadas pela FISCALIZACAO;

Os produtos serdo apresentados para exame e aprovacdo da FISCALIZACAO. A
CONTRATADA devera apresentar na data prevista para cada relatdério uma versao preliminar em
meio digital, no formato “pdf’, que deve ser encaminhada a FISCALIZACAO para verificagéo e

analise. A FISCALIZACAO, ap6s analise, ira emitir parecer técnico com orientagées de revisao,

ou complementacao, caso necessario.

15.2 Horéario de Funcionamento

Os recursos alocados nos servigos serdo utilizados em regra no horario 07:00h (sete) as
17:00h (dezessete) com intervalo de 01h (uma) para refeicdo dos colaboradores, de segunda a
sexta e havendo necessidade, devidamente autorizada pela fiscalizag&o, os servigos poderao ter

até 02h (duas) horas extras diarias.

Em situagdes extraordinarias, e com aviso prévio de no minimo 4 horas de antecedéncia, a

CONTRATADA podera ser requisitada a trabalhar aos sabados, domingos e feriados.

16. RECURSOS ORCAMENTARIOS
Os recursos orcamentarios sédo oriundos do Governo Estadual, através do Fundo Estadual

de Conservacdo Ambiental e Desenvolvimento Urbano — FECAM.

Os custos dos servicos foram orcados utilizando-se a versdo da Tabela EMOP e/ou a Tabela

SINAPI, disponibilizada para o INEA, a época da elaborag&o do orgamento.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS
Custo Direto da Obra (Onerado sem BDI): R$ 55.204.889,92 (cinquenta e cinco milhdes,

duzentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).
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Custo Global da Obra (Onerado com BDI): R$ 69.303.195,53 (sessenta e nove milhdes,
trezentos e trés mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e trés centavos).

Custo Direto da Obra (Desonerado sem BDI): R$ 53.484.123,64 (cinquenta e trés milhdes,
guatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e trés reais e sessenta e quatro centavos).

Custo Global da Obra (Desonerado com BDI): R$ 69.891.826,78 (sessenta e nove milhdes,

oitocentos e noventa e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o orgamento sem desoneracéo no

valor de R$ 69.303.195,53 (sessenta e nove milhdes, trezentos e trés mil, cento e noventa e cinco
reais e cinquenta e trés centavos).

Foi adotada a tabela EMOP com més de referéncia de 01/2025, porém em caso do item
necessario ndo ser encontrado na tabela referenciada acima, a administracdo utiliza as tabelas
SICRO, SCO, SINAPI, SIURB-INFRA e/ou cotacdes, tais informacdes ficam descritas no

or¢camento, visando sempre o principio da economicidade.

Valores supracitados incluem BDI, conforme planilha orcamentaria em anexo, ficando a

cargo da SEIOP retificar ou ratificar tal langamento.

O caélculo do BDI esté discriminados no Anexo 08 — Composic¢ao do BDI - “Parametros para

Taxas dos Itens que compdem o BDI, segundo o Acérdao N°. 2622/2013 - TCU — Plenario”

18. PRAZOS E MEDICOES

O prazo total de execucao dos servicos sera de 16 (dezesseis) meses, e 0 prazo de
vigéncia sera de 19 (dezenove) meses, a contar da emissdo da Ordem de Inicio, obedecendo-se
0S prazos parciais constantes no Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

Segue discriminado abaixo o modelo Autorizag&o para Inicio de Servigos e Fiscalizacao.

“Prezados Senhores,

Levamos ao conhecimento de V.S.2 que esta empresa
esta autorizada a iniciar acontarde ___/ /2025, de acordo com
a legislacdo em vigor ““OBRA DE CANALIZACAO E
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URBANIZAGAO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICIPIO DE
SAO JOAO DE MERITI”.

Contrato n° /2025 — INEA, Assinado em
| 12023, objeto do Processo SEI-070002/ /2025

e informamos que designamos na Fiscalizacdo dos servigos 0s
servidores , ID Funcional

n° e , ID Funcional n°

e como Gestor do Contrato 0
servidor ,

ID Funcional n° , para acompanharem o0s

servigos objeto deste processo”.

Atenciosamente,

Diretor de Recuperagdo Ambiental — DIRRAM
ID:

Recebido em / /

(NOME DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO)

18.1 Medicbes

As medicdes dos Projetos se darédo através de “Produtos” apresentados, conforme o Item
9, deste Termo de Referéncia e pelo Cronograma Fisico apresentado na proposta desde que o

gestor do contrato esteja de acordo.

As medicdes de obra serdo efetuadas apés o envio no inicio de cada més da planilha de

medicdo, diario de servicos, o Relatério de Acompanhamento, com notas fiscais, boletins e

memorias de célculos, para que sejam atestados pela FISCALIZACAO do INEA e posteriormente

liberados para pagamento.
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A apuracao dos valores devidos sera aferida conforme as ordens de servigo, efetivamente

prestados, considerando a planilha de precos anexa a este Termo de Referéncia.

18.2 Condicdes de Pagamento

ApoOs a liberagdo para o pagamento, cumpre-se o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
de recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Os

by

pagamentos serdo condicionados a efetiva prestacdo e a afericdo dos resultados

entreques, proporcional ao objeto executado.

Qualquer atraso ocorrido na apresentacéo da nota fiscal/fatura por parte da CONTRATADA,
importard na prorrogagdo automatica do prazo de vencimento da obrigacdo do CONTRATANTE.

19. DA MODALIDADE DA LICITACAO

A modalidade CONCORRENCIA, em seu inciso XXVIII, art. 6° da Lei Federal n°14.133/2021,
é definida como a modalidade de licitagdo para contratacao de bens e servigos especiais e de obras

€ Servigcos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetdo artistico;
c) técnica e preco;

d) maior retorno econémico;

€) maior desconto.

O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ¢ quando se contrata a execugao

da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas, possuindo como vantagens:

¢ Pagamento apenas pelos servicos efetivamente executados;
e Menor risco para o construtor, na medida em que ndo assume risco quanto aos quantitativos

de servicos;
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e A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao exigido para

uma empreitada por preco global ou integral.

A empreitada por preco unitario caracteriza-se pela contratacéo da execucédo da obra ou do
servico por preco certo de unidades determinadas, conforme disposto no artigo 6°, inciso XXVIII, da
Lei n°® 14.133/2021.

Esse regime de contratacdo € particularmente recomendado para obras e servigcos de
engenharia cujos quantitativos possuam imprecisodes intrinsecas ou alta probabilidade de variagédo
ao longo da execuc¢dao do contrato. Um exemplo comum ocorre em obras com grande movimentag&o
de terra, onde os volumes efetivamente executados podem diferir significativamente das previsdes
iniciais. Nesse contexto, a Administracdo Publica pagard apenas pelos servigcos efetivamente
realizados, conforme destacado em "LicitagBes e Contratos: Orienta¢des e Jurisprudéncia do TCU"
(52 edigéo, item 4.4.1.1 — Empreitada por preco unitario).

Adicionalmente, o Manual de Obras e Servicos de Engenharia do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo (TCE-SP) ressalta que, mesmo na auséncia de falhas na elaboragédo do
projeto, € inerente ao orgamento referencial um certo nivel de imprecisdo. Entre os exemplos de
obras e servicos de engenharia que apresentam incertezas nas estimativas de quantitativos estdo
a terraplanagem, a implantacéo, pavimentacao, duplicacéo e restauracdo de rodovias, a reforma de
edificacdes e as obras de saneamento.

Apesar da exigéncia de um projeto para a realizacdo de obras e servigcos de engenharia,
conforme o artigo 46, 8§ 1°, da Lei n°® 14.133/2021, ha excecdes. O § 3° do artigo 18 da mesma lei
permite a contratacdo sem projeto quando um estudo técnico preliminar comprovar a inexisténcia
de prejuizos a afericdo dos padrbes de desempenho e qualidade desejados. Nesses casos, a
especificacdo do objeto podera ser feita por meio de um termo de referéncia ou projeto bésico,
sendo dispensada a necessidade de projeto na fase inicial da contratacéo.

Assim, conforme explicitado no Memorial Descritivo e no Estudo Técnico Preliminar (ETP),
0 projeto bésico apresentado contém um nivel de detalhamento adequado para a orgamentagéo e

execucédo da obra. Ele fornece as informagdes essenciais para garantir a viabilidade da execucéo,
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permitindo que o detalhamento complementar seja realizado durante a fase de execucdo do
contrato por meio do projeto.

Em complemento ao Memorial Descritivo acostado, o projeto basico fornece todos os
elementos necessarios para o detalhamento do projeto, garantindo a sua viabilidade técnica e
construtiva.

Conforme jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), conforme exposto no Acérdao
n® 1874/2007 - TCU — Plenario [Sumario] 5, “Admite-se que sejam entregues a responsabilidade
das empresas contratadas, como encargo, e desde que expressamente previsto no edital, apenas
a elaboracao do projeto da obra, cujo principal escopo € o de continuacédo e detalhamento do projeto
basico, ndo se admitindo, por isso, que o projeto traga alteracdes significativas nos quantitativos
dos servigos mais relevantes, em termos financeiros, estimados pelo projeto basico e nas principais
solugdes técnicas nele adotadas.”

Por fim, ainda segundo a escolha do regime de contragdo, de acordo com o inciso 4 do artigo
14 da lei 14.133, “O disposto neste artigo ndao impede a licitacdo ou a contratacdo de obra ou

servico gue inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto

executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de

execucao”

Diante do exposto, constatamos que, embora o projeto basico apresentado seja suficiente, o
detalhamento e adequacéo do projeto € essencial para a execucao adequada da obra. No entanto,
optou-se pelo regime de empreitada por preco unitario, em detrimento da contratacdo semi-
integrada, devido a necessidade de compatibilizar a contratagcdo com aimprevisibilidade dos
quantitativos envolvidos. Essa escolha assegura maior precisdo na execugao e no
pagamento dos servicos, garantindo eficiéncia técnica e econdmica sem

comprometer a viabilidade do empreendimento.

Sec eta |a do

f' GOVER N DO ESTADO Q?' é"ﬁ

®
insti |
INeA i rbicnte )/ RIO DE JANEIRO

Sustentabllldada

Avenida Venezuela, 110 — Pragca Maua — Rio de Janeiro — RJ— CEP: 20081-312

Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196
www.inea.rj.gov.br

73



ald
<J
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

[nstituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperagdo Ambiental - DIRRAM

20. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O julgamento da proposta de precos dar-se-a pelo critério de MENOR PRECO (art. 33 da
Lei 14.133/2021) cuja proposta deverd ser elaborada conforme orientacbes do Termo de
Referéncia.

O critério de julgamento por MENOR PRECO é quando o critério de selecdo da proposta
mais vantajosa para a Administracdo determinar que sera vencedor o licitante que apresentar a
proposta de acordo com as especificacdes do edital que ofertar o menor preco.

A escolha do tipo de contratacdo por "MENOR PRECO" é a mais adequada para a
contratacdo em questao.

Apos as explanacdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade CONCORRENCIA
e REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério de julgamento pelo

MENOR PRECO.

20.1 Modo de Disputa e Apresentacao das Propostas

A Lei 14.133/2021 trouxe importantes mudancas nas licitagdes publicas no Brasil, focando
em transparéncia, eficiéncia e competitividade. Um aspecto crucial € o modo de disputa, que pode
ser aberto, fechado ou combinado, adequando-se a complexidade do objeto licitado. A disputa

aberta permite lances publicos sucessivos, aumentando a competitividade e a transparéncia.

Este método é particularmente vantajoso em licitacdes onde o preco € decisivo, como em
contratacbes de bens e servicos comuns. Ele permite ajustes em tempo real nas propostas,
garantindo a melhor relacdo custo-beneficio para o setor publico e desencorajando praticas

antiéticas.

Optar pela apresentacdo da proposta de menor preco assegura uma contratacdo
economicamente mais vantajosa, especialmente em processos com especificacdes técnicas claras
e padronizadas. Isso maximiza a eficiéncia do processo licitatério e garante a gestao responsavel

dos recursos publicos.
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Assim, a ado¢ao do modo de disputa aberto e da escolha do menor preco esta alinhada aos
principios da Lei 14.133/2021, como eficiéncia e competitividade, recomendando-se especialmente
em licitacBes complexas para promover um ambiente de negdcios mais justo e competitivo, em

beneficio do interesse publico.

21. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Conduzir a execucédo do contrato de acordo com a legislagcéo vigente;
Atender todas as especificagbes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

Manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacéo na licitacéo;

Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia

da execucéo dos trabalhos;

Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execuc¢do do

objeto deste contrato, respondendo por Si € por seus sucessores;

Prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servi¢cos necessarios a correcao e

revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;
Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

Manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos

servicos;
Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

Se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais, sociais,

tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem
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como por todos 0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessdria a completa realizacédo

das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execug¢do das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da

execuc¢do dos contratos de trabalho em razdo de horério, condi¢cdo ou demais peculiaridades;

Se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalagbes e despesas delas

provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

Se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
gue devem guardar conformidade com as especificacbes dos Projetos e/ou Termo de Referéncia,
com as normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

Se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigcos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na

execuc¢do de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02.12.04 e a NBR
9050.

Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer

perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras.

Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RJ, na forma da legislacao pertinente, onde se
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observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a
acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/04”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ, ou a marcagao do campo “Declaro o atendimento as
regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art.
56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015”, constante do formulario disponibilizado pelo CAU-RJ.

A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.°
7.753/2017 e eventuais modificacbes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia
de irregularidades e na aplicacédo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com
o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administracéo Publica.

Executar os servicos descritos em sua proposta, em conformidade com as especificacdes e

nas condigdes exigidas neste Termo de Referéncia;

Discutir previamente com a CONTRATANTE a sequéncia dos trabalhos a serem

desenvolvidos, bem como qualquer alteracdo que se torne necessaria;

Comunicar ao INEA qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos

solicitados;

Assumir inteira responsabilidade pela execugcdo, bem como, por quaisquer eventuais danos

Ou prejuizos que possam causar ao INEA ou a terceiros, no cumprimento do Contrato;

Mandar desfazer ou refazer qualquer servico que, a juizo da CONTRATANTE, néo esteja

de acordo com o ajustado no Contrato;

Responder pelas obrigacGes de natureza tributaria, trabalhista, previdenciaria ou resultante

de acidente de trabalho, bem como as relacionadas a alimentacéo, saude, transporte, uniformes ou
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outros beneficios, de qualquer natureza, decorrentes da relacdo de emprego no ambito da

contratacao;

Manter, durante a execuc¢do do Contrato, as condicBes de habilitacdo e qualificacio exigidas
no Edital;

N&o divulgar informacdes a terceiros ou realizar publicidade acerca do presente Contrato,

salvo expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

22. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo com a

especificacdo e da proposta de precos da CONTRATADA.

Conceder prazo de 03 (trés) dias uteis, apos a notificacéo, para a CONTRATADA regularizar

as falhas observadas.

Prestar as informacbes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

Aplicar & CONTRATADA as sanc¢des regulamentares.

Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributarios, trabalhistas e previdenciarios através

dos documentos pertinentes.

Exigir o cumprimento de todas as obrigaces assumidas pela CONTRATADA, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a

autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,

certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Pagar & CONTRATADA o valor resultante da prestacéo do servigo, no prazo e condi¢cdes

estabelecidas neste Termo de Referéncia.
Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Controladoria-Geral da Unido para adogéo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA,;

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei 14.133/2021.

Proporcionar todas as facilidades sob sua responsabilidade e ao seu alcance para que a
CONTRATADA possa desempenhar seus servigos dentro das normas vigentes e de acordo com as

clausulas contratuais.
Impedir a interveng&o de pessoal ndo autorizado nos locais do Contrato.

Designar um representante, denominado Fiscal, bem como seu Substituto, ambos com
competéncia legal para promover o acompanhamento e afiscalizagéo do Contrato e dos respectivos
servicos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, e os quais notificardo a CONTRATADA sobre
todas as ocorréncias relacionadas com a sua execucdo, determinando o que for necessario a
regularizacéo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, conforme art. 117 da Lei n°

14.133/2021 e suas alteragdes.

Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestacdo dos servicos contratados e 0 exato
cumprimento das clausulas e demais condi¢gfes contratuais, por intermédio do Fiscal, do substituto
e de seus assistentes, aos quais competira fazer o acompanhamento da execucdo do Contrato,
dirimindo e desembaragando eventuais pendéncias, prestando todos os esclarecimentos solicitados
pelo INEA ou até mesmo pela CONTRATADA, bem como ndo permitindo a execucao de e/ou

ordenando que sejam refeitas quaisquer tarefas em desacordo com os termos acordados.
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Colocar em pratica as recomendacfes técnicas feitas pela empresa, relacionadas com as

condicbes de funcionamento, uso e seguranca do equipamento e instalacoes.

Aplicar a CONTRATADA as penalidades legais e contratuais cabiveis.

23. DAS PENALIDADES

A CONTRATADA estara sujeita as regras gerais sobre infragcdes e san¢fes administrativas
previstas no art. 155 e 156, da Lei n® 14.133/2021, e especificamente a:

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugao ou
qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard o contratado, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que devera(ao) ser

graduada(s) de acordo com a gravidade da infrac&o:
l. adverténcia;
Il. multa;
1. impedimento de licitar e contratar com a Administragcdo Publica;
V. declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica.

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da
falta cometida;

Em qualquer hipotese de aplicagdo de san¢gfes administrativas, assegurar-se-a o direito ao
contraditério e & ampla defesa.
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24. GARANTIA

241 Garantia Financeira

De acordo com o art. 96 da Lei 14.133/2021, que regulamenta as contratagdes publicas, a
exigéncia de garantia contratual € uma ferramenta de seguranga fundamental, proporcionando uma

camada adicional de prote¢&o contra inadimplementos e falhas na execugéo de obras publicas.

Conforme estipulado no art. 96, a garantia contratual devera ser equivalente a 5% do valor
total do contrato. Este percentual é definido para garantir que a parte contratada tenha um
comprometimento financeiro suficiente para cumprir as obrigagbes assumidas. No caso em
concreto, sera estipulado o percentual de 5%, considerando que esse é o0 percentual maximo
permitido pela lei que ndo exige fundamentacéo pontual. No entanto, o percentual de 5% é o minimo
capaz de reparar a Administracdo pela frustracdo da execucdo da obra. A exigéncia de garantia
busca equilibrar a relacdo entre a Administracao e os contratados, prevenindo possiveis prejuizos

ao erario e assegurando a execucao do objeto contratado.

Além disso, 0 prazo minimo de vigéncia da garantia deve coincidir com o prazo de vigéncia
do contrato. Isto significa que a garantia deve estar vigente durante todo o periodo em que a obra
estiver em execucao, oferecendo cobertura continua até a completa entrega da obra ou a finalizacao
dos servigos. Em situacfes em que ocorra a prorrogacao do contrato ou qualquer outro aditivo que
impligue em aumento do tempo de vigéncia do contrato, a garantia devera ser estendida por igual

periodo, mantendo assim a protecéo continua até o término da nova vigéncia.

O art. 96 81° da Lei 14.133/2021 prevé diversas modalidades para a efetivacdo da garantia
contratual em obras publicas. As modalidades aceitas incluem: caucdo em dinheiro ou em titulos
da divida publica, seguro-garantia e fiangca bancaria. Estas opc¢des permitem que o contratado
escolha a modalidade que melhor se adeque as suas condi¢bes financeiras e operacionais,

oferecendo flexibilidade e adaptabilidade na constituicdo da garantia.

A adocdo dessas garantias previstas na legislacdo visa assegurar a integridade e a eficiéncia

na execucdo dos contratos de obras publicas, protegendo o interesse publico e garantindo que os
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recursos sejam utilizados de forma responsavel e segura. A escolha da modalidade de garantia
deve ser feita com base nas especificidades de cada contrato e na capacidade do contratado,

sempre buscando a melhor relacdo custo-beneficio para a Administracédo Publica.

Por fim, a exigéncia de garantias contratuais conforme o art. 96 da Lei 14.133/2021
representa uma medida essencial para a prote¢do dos interesses da Administracdo Publica na
realizacdo de obras publicas. Ao assegurar que o contratado tenha um compromisso financeiro
sélido, a Administragdo minimiza riscos e promove uma execug¢ao mais eficiente e segura das obras,

garantindo que os objetivos publicos sejam alcancados de maneira eficaz e responséavel.

24.2 Garantia Técnica

A CONTRATA devera estar ciente do art. 618, do Cédigo Civil, que prevé garantia para a
solidez e seguranca da obra do prazo é de cinco_anos a contar da conclusdo da obra. E para
qualquer vicio em geral (rachaduras, infiltracdes, vazamentos, etc), o periodo de garantia € 180

dias a partir da construgao.

25. REAJUSTE DE PRECOS

Os precos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitacdo do CONTRATADO.

O interregno minimo de 1 (um) ano para o0 primeiro reajuste ser4 contado da data do
orcamento estimado, ndo se admitindo o seu cdémputo a contar da assinatura do contrato ou do

requerimento do contratado.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a

partir do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo CONTRATANTE, de um
fator algébrico baseado nos indice Setoriais publicados nos boletins periédicos da EMOP,

considerando a data base do orcamento elaborado até a data de aniversario da respectiva
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anualidade, exclusivamente para as parcelas da obra/servico remanescentes, ou seja, aquelas cuja

execucao se inicie ap6s a anualidade.

Fica 0o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento

de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas

remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizado no momento

de concessao do reajuste, que estara vigente até a data da préxima anualidade.

a)

b)

Este indice setorial de reajuste a ser utilizado devera ser o indice Geral da

Construcgao Civil (05.100.0000), emitido através das publicacdes periddicas

de indices setoriais no site da EMOP (https://www.emop.rj.gov.br/bs_list.asp),

refletindo a variagdo média dos custos e insumos daquele periodo. Nao é

cabivel o reajuste se ndo ha previsdo expressa no edital e no contrato

administrativo. Pode, também, ser prevista formula especifica para calculo de

reajuste anual, como as duas abaixo transcritas:

PR= (IM/I0) X PO
Onde:

PR - Preco unitario ap6s o reajustamento estabelecido;

IM - indice mensal relativo ao 12° més contado da assinatura do contrato;

IO - indice relativo ao més da data base do or¢gamento;

PO - Preco Unitério contratual.

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Secretaria do
Ambiente e
Sustentabilidade

®
Ineq instituto estadual
do ambiente

"\ GOVERNO DO ESTADO
%); RIO DE JANEIRO

Avenida Venezuela, 110 — Pragca Maua — Rio de Janeiro — RJ— CEP: 20081-312

Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196
www.inea.rj.gov.br

83



ald
<J
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

[nstituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperagdo Ambiental - DIRRAM

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos

especificados e relativo ao més de apresentacao da proposta;

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigcos
especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze)

meses, apos a apresentacéo da proposta;

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgcamentaria, apresentada pela firma

licitante.

Sera objeto de reajuste apenas 0s itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execucao se inicie apos a anualidade, e ainda ndo pagos.

E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que

vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado,

por meio de termo aditivo.
O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa
da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e

Cuja execucao se encontre em mora.
Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do

aniversario de cada anualidade do Contrato;
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b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apés o
prazo fixado na alinea a, acima, o que nao acarretara a alteracdo do marco para computo da

anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

Caso néo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacéo as parcelas executadas neste periodo,

razao pela qual os efeitos financeiros passaréo a contar da data do seu requerimento.

Caso nédo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagdo a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagéo as préximas anualidades, desde que
observadas as demais clausulas deste contrato.

Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
orcamento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo
aditivo de prorrogacéo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo

previsto na clausula.

A extincdo do contrato ndo configurara 6bice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hip6tese em que sera concedido por meio de termo indenizatério,

observados os efeitos financeiros dispostos na clausula.

O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser realizada

e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

O reajuste dos prec¢os ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencédo do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso I,
alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

Na hipétese em que, antes da data da concesséo do reajuste, j& houver ocorrido a revisao
do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em
consideracdo a revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulacéo indevida. Conforme minuta
PGE-RJ de 05 de abril de 2024.

Secretaria do
Ambiente e
Sustentabilidade

f' GOVER N DO ESTADO Q%';,
)

®
insti |
INeA i rbicnte )/ RIO DE JANEIRO

Avenida Venezuela, 110 — Pragca Maua — Rio de Janeiro — RJ— CEP: 20081-312

Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196
www.inea.rj.gov.br

85



ald
<J
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

[nstituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperagdo Ambiental - DIRRAM

26. PARCELAMENTO DO OBJETO

Informa-se que a decisdo de aglutinar todos os servicos em uma Unica contratacdo visa
facilitar o processo de fiscalizacdo. Ao concentrar a responsabilidade em uma Unica empresa, a
gestao do contrato torna-se mais agil e eficiente, permitindo um acompanhamento mais preciso das
etapas de execucdo e garantindo maior controle sobre o cumprimento das metas e prazos

estabelecidos.

Além disso, a contratacdo de multiplas empresas para a execucao de diferentes servicos
pode gerar falta de sinergia entre as partes envolvidas. A auséncia de integracdo entre as equipes,
métodos e cronogramas de empresas distintas pode levar a descompassos na execucao das
atividades, comprometendo a eficiéncia do projeto como um todo.

Outro fator relevante é que todos os servigos estdo concentrados no ramo da construgcéo
civil, o que torna recomendavel que uma Unica empresa especializada seja responsavel pela
execucdo integral do objeto. A escolha de uma Unica empresa permitird maior coeréncia na
aplicacdo de técnicas e solugbes construtivas, resultando em um trabalho mais harmonioso e com

menor risco de incompatibilidades.

25.SUBCONTRATACAO

Conforme art. 122 da Lei 14.133/2021, “O contratado, na execugéo do contrato, sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, servico ou
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administragao”.

De acordo com o acorddo TCU 2002/2005, "A subcontratacdo deve ser adotada unicamente
guando necessaria para garantir a execucao do contrato e desde que nao atente contra os principios
constitucionais do processo licitatério, e nem ofenda outros principios relacionados as licitacées,
notadamente o da sele¢gao mais vantajosa para a administragao”.

No que tange aos servicos objeto da subcontratacdo, esses ndo poderdo ser os itens
especiais do contrato, especialmente aqueles para os quais foram solicitados atestados de
capacidade técnica, por ocasido da abertura do certame. (Acorddo TCU n°3 144/2011-Plenéaria).
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Portanto, os servicos que poderdo ser subcontratados deverdo ser inequivocamente,
complementares ou acessorios, mas nao o0s principais.

Por outro lado, o TCU em sua decisdo, aceita a subcontratacdo desde que a Administracado
venha a exigir do subcontratado a apresentacdo dos documentos de habilitacdo requisitados na
licitagdo, especialmente quanto a regularidade juridica, idoneidade fiscal, qualificagdo técnica,
econbmica e financeira, além do cumprimento no disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da
Constituicdo Federal. (Licitagbes e Contratos: Orientacdes e Jurisprudéncia do TCU. Ed
Brasilia:TCU 2010).

Independente da previsdo em Contrato € importante que a subcontratacéo seja previamente
autorizada pela Administragdo. Caso esta ndo se registre, de acordo com artigo 78 e no seu inciso
VI, define: a subcontratacdo total ou parcial do objeto, a associagdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, ciséo ou incorporacdo, ndo admitidas
no Edital e no Contrato constituem motivo para rescisdo de Contrato.

Nesse contexto, o limite aceito para a subcontratacdo é a administracdo quem vai decidir
dentro de sua discricionariedade, pautado sempre pelos principios que regem a administracéo
publica, principalmente os da moralidade e razoabilidade.

Desta forma, sera permitida a subcontratacdo de atividades complementares ou acessoérias, desde
gue estejam dentro dos limites definidos pela Administragéo, limitada, no maximo a 30% (trinta por

cento) do valor contratado.

26.POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

E permitida & participacéo de licitantes em regime de consorcio na seguinte forma:

- As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo
do consorcio, subscrito por todas, registrado em cartério com data anterior a abertura da sesséo
publica, onde devera estar indicada a empresa lider como responsavel principal perante 0 ORGAO

LICITANTE pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar expressamente do instrumento
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0s poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir,

renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber citacdo em Juizo.

- No consdércio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa lider devera ser

sempre brasileira.

- Cada um dos membros do consoércio devera comprovar, individualmente, os requisitos de

habilitagcdo, mediante a apresentacao da documentacao comprobatdria.

- As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar 0s seus quantitativos técnicos e econémico-
financeiros, estes Ultimos na proporcao da respectiva participacdo no consorcio, para a finalidade
de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

- As empresas consorciadas nao poderéo participar isoladamente da licitacdo, nem em qualquer

outro consorcio.

27. VEDACAO DE COOPERATIVA
A vedacéo é justificada pela natureza do servico que sera prestado, incompativel com as
caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de execucdo com
autonomia pelos cooperados, sem relagdo de subordinacdo com a cooperativa, evitando-se a
eventual responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo inadimplemento dos encargos

trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisdes (Acorddo n° 1815/2003-Plenario, Acérdao n°

307/2004-Plenario que culminaram com a publicacdo da Sumula n° 281 TCU:

“E vedada a participacdo de cooperativas em
licitacdo quando, pela natureza do servi¢co ou pelo modo como

€ usualmente executado no mercado em geral, houver
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necessidade de subordinagéo juridica entre o obreiro e 0

contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servigco pressup8e subordinacdo juridica
entre os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser vedada a
participacdo de sociedades cooperativas na presente licitagdo, uma vez que tais entidades seriam

“cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao de obra.

28.POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE MP EPP
A partir da entrada em vigor das alteragbes promovidas pela Lei Complementar n°® 147/14
na Lei Complementar n°® 123/2006, tornou-se obrigatdria para a Unido, os estados, o Distrito Federal
e 0s municipios, realizagdo de processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratacao cujo valor seja de até R$
80.000,00 (art. 48, inc. 1).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratacdo ultrapassa os
limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar123/2006, portanto tal objeto ndo se
enquadra nas hipoteses de licitacdo exclusiva ou cota reserva para micro e pequenas empresas.
Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) poderéo participar do processo licitatorio

desde que sejam atendidos todos os pré-requisitos de qualificacéo técnica e qualificagéo financeira.

Desta forma, as micro empresas de pequeno porte poderdo participar do processo licitatorio

desde que sejam atendidos os pré-requisitos de qualificacdo técnica e qualificacéo financeira.

29.LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Lei Complementar n°® 140, de 8 de dezembro de 2011, estabelece normas para a
cooperagcdo entre a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios no exercicio das
competéncias administrativas em matéria ambiental. No que tange a concessado de licencas

ambientais, esta lei atribui ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA) a responsabilidade de licenciar
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atividades e empreendimentos de impacto local. No contexto do municipio de Sao Joao de Meriti,
essa atribuicdo € particularmente relevante para a protecdo das paisagens naturais notaveis e

protecdo do meio ambiente.

No Estado do Rio de Janeiro, a Resolucdo CONEMA n° 42/2012 complementa a Lei
Complementar 140 ao especificar as atribuicdes de licenciamento ambiental do INEA. De acordo
com esta resolugéo, cabe ao INEA a responsabilidade de licenciar atividades e obras que causem
impacto ambiental exclusivamente dentro dos territorios municipais. No caso de obras de
macrodrenagem, o licenciamento ambiental pelo INEA € imprescindivel para garantir que as acdes
sejam planejadas e executadas de acordo com os critérios técnicos e legais, minimizando os

impactos ambientais adversos.

No caso em questdo, o INEA é tanto o 6érgao ambiental responsavel pelo licenciamento
guanto a contratante das obras. Portanto, as Licencas Ambientais serdo de responsabilidade da
contratante, que é o proprio INEA. E essencial que todos os instrumentos ambientais cabiveis sejam
apresentados antes do final da fase interna do procedimento licitatério. Esta medida garante que
todos 0s requisitos legais e ambientais sejam devidamente atendidos, proporcionando maior

seguranca juridica e ambiental para a execugéo das obras.

No objeto a ser contratado, em regra, o licenciamento ambiental segue o rito ordinario, o

qual prevé trés fases: "licenga prévia", "licenca de instalacéo” e "licenca de operagéo", conforme a
legislacdo pertinente. Neste caso, a contratante ira juntar a licenga prévia no processo licitatério, e
as licencas subsequentes serdo de responsabilidade da contratante, sendo requeridas e
apresentadas concomitantemente a execuc¢do do objeto contratado. Caso o rito das licengas seja
simplificado, isso sera identificado no momento do requerimento do licenciamento, garantindo que
todas as fases do projeto estejam devidamente licenciadas e em conformidade com as exigéncias

ambientais.

Por fim, é importante destacar que a atuacao do INEA no licenciamento ambiental de obras
de macrodrenagem deve ser integrada e articulada com os municipios e outros 6rgdos ambientais.

Essa cooperacéao é essencial para assegurar a compatibilidade das ac6es locais com as politicas e
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diretrizes estaduais e federais de gestdo dos recursos hidricos e preservacdo ambiental. Assim, o
INEA, ao exercer sua competéncia de licenciamento ambiental, deve garantir que as obras de
macrodrenagem sejam conduzidas de maneira sustentavel, respeitando as normas ambientais

vigentes e promovendo a melhoria da qualidade de vida da populacéo.

30.CRITERIO E PRATICA DE SUSTENTABILIDADE

A contratada devera apresentar planejamento de forma a garantir a sustentabilidade do
projeto, atendendo o disposto na NBR 1SO14001, classificando os residuos gerados, indicando sua
destinacdo ou reuso na prépria obra.

Conforme as orientagfes do Ministério do Meio Ambiente, os residuos da construcao civil
devem ser reduzidos e ter disposi¢do adequada, promovendo-se a reciclagem dos materiais.

Sobre aguas e esgoto, é interessante prever: a coleta e utilizacdo de aguas pluviais,
utilizacdo de dispositivos economizadores de agua, reuso de aguas, tratamento adequado de
esgoto no local e, quando possivel, o uso de banheiro seco.

Na escolha dos materiais de construcéo deve-se utilizar materiais disponiveis no local, pouco
processados, ndo tdxicos, potencialmente reciclaveis, culturalmente aceitos, propicios para a
autoconstrucao.

Fontes para obtencéo de informacgdes referentes a préatica de sustentabilidade:

e Decreto Estadual 43.629/12

e Catalogo SIGA - itens sustentaveis;

e A3P Governo Federal;

e NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental

e OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) — Seguranca e
saude no trabalho

e AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis

o NBR 16001(ABNT) — sistema de gestédo da responsabilidade social

o Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira

e Classificacdo ENCE - eficiéncia energética

e Fundacion Instituto de Desarrollo Regional
http://www.fidr.org.ar/

o Projeto Prefeito Amigo da Crianca (Fundacao Abring)
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http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18
¢ Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Publica (UFRGS)
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php
e |déias para acao municipal (Instituto Palis)
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54
e Programa de Gestao Publica e Cidadania (FGV)
http://lwww.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ
e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV)
http://www.gvces.com.br/
e Catalogo Sustentavel
http://www.catalogosustentavel.com.br/

31.CONSIDERACOES FINAIS
E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execugdo de todas as atividades
necessarias a completa realizacao dos servigos contratados, em consonancia com as prescri¢coes

contidas no Contrato e no Cronograma de execucao.

A omissdo de qualquer procedimento neste Termo ou no Projeto, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade de utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os

trabalhos, respeitando os objetivos bésicos de funcionalidade e adequacéo dos resultados.

A CONTRATADA devera comunicar por escrito a FISCALIZACAO, quaisquer enganos,
davidas ou omissdo constatadas nas especificacdes e demais elementos fornecidos para a
execucdo das obras. Cabe a FISCALIZACAO analisar e decidir sobre quaisquer alteracdes dai

resultantes e discutir com a CONTRATADA as respectivas implicagdes.

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequéncias de ma conduta, impericia ou
imprudéncia de pessoal da CONTRATADA na execucdo de servicos determinados pela
FISCALIZACAO e todo e qualquer dano que venha ser causado nos servicos executados, bem
Ccomo 0s encargos impostos por lei, sdo de responsabilidade da CONTRATADA, respondendo por

si e seus sucessores, independente de seguros por ela efetuados.
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Ndo se poderd alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa pela
CONTRATADA desconhecimento, incompreensao, davidas ou esquecimento das clausulas e
condicbes do contrato, do edital, dos projetos, das Especificacbes Técnicas, dos memoriais, bem
como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras

normas pertinentes.

Todos os elementos existentes sobre as condi¢des locais, constantes deste Termo de
Referéncia ndo servem de base para transferir ao INEA a responsabilidade da sua conceituacao
ou de suas conclusdes e eventuais imperfeicdes. E atribuicéo tnica e exclusiva da CONTRATADA
a verificacdo das condic¢des locais, complementando-a com informacdes que achar necessarias, a

fim de concluir sobre a exequibilidade dos servigos nas condigdes a que se propuser.

A existéncia e a atuacéo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servigos e suas implicacfes
préoximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o CAdigo Civil e demais leis ou

regulamentos vigentes e pertinentes no Municipio, Estado e na Uniéo.

Fica reservado ao INEA o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular
gue porventura esteja omisso neste Termo e que ndo seja definido em outros documentos

contratuais, como o proprio Contrato ou documentos de projeto.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a CONTRATADA somente podera executéa-

los ap0s a aprovacgéo do INEA.

Quaisquer servigos executados pela CONTRATADA sem prévia autorizagdo por escrito da
autoridade competente do INEA correrd por sua conta em risco, sem direito a quaisquer

indenizacoes.

Todos os casos que ndo se enquadrem nesse Termo de Referéncia ou nas normas vigentes

do INEA seréo resolvidos conforme as determinagdes da FISCALIZACAO.
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32.ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia do p.p. para “OBRAS
PARA DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS DO BAIRRO VALE DAS
PEDRINHAS — GUAPIMIRIM — RJ”, para constar como anexo ao Edital.

Rosane Nogueira Marques
Chefe de Servigo — Arquiteta
ID: 44.31.560-0

33. RATIFICA(;AO DA AUTORIDADE COMPETENTE
APROVO o presente Termo de Referéncia, bem como estou de acordo com todas as

informacdes prestadas nas declaragbes acima.

Rafael Pimentel Ribeiro
Assessor Tecnico — Engenheiro Civil
ID: 44.32.321-2
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