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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa da necessidade de contratação 

O INEA, no exercício de suas atribuições institucionais1 de executar as políticas estaduais 

voltadas a preservação do meio ambiente, notadamente na gestão de recursos hídricos, adotadas 

pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado, realiza inúmeras intervenções com objetivo de 

prevenir, ou mitigar danos ambientais, de preservar os ecossistemas e do bem-estar social. 

As mudanças climáticas estão alterando as diferentes variáveis meteorológicas, como 

temperatura do ar, índice pluviométrico (chuva), temperatura dos oceanos, temperatura da 

superfície, nebulosidade, umidade relativa do ar, entre outros. 

A ausência de drenagem urbana junto à má disposição dos resíduos sólidos causa o 

assoreamento do leito dos canais,e a ocupação irregular nas margens do rio, agregada com 

intervenções inadequadas na calha do rio, gerando inúmeras enchentes ao longo do ano, 

ocasionando à perda de bens materiais e desvalorizando os imóveis da região.  

O impacto dessas enchentes é agravado pela falta de esgotamento sanitário na bacia, o que 

ocasiona, além de prejuízos materiais, grandes problemas à saúde e ao bem-estar da população. 

A canalização no Canal Pavuninha tem como objetivo adequá-lo às recomendações 

municipal ou estadual, melhorando a eficiência hidráulica além de proporcionar condições de 

drenagem e limpeza urbana, e promover a segurança e qualidade de vida da população do entorno.  

A urbanização dotará a região de um equipamento público de qualidade, que agregará 

questões ambientais e sociais, trazendo benefícios em vários âmbitos, sejam eles de cunho 

econômico, ambiental, cultural, social e turístico. 

Os cursos d’água nas cidades deve ser uma intervenção essencial de forma a aumentar a 

capacidade de vazão de rios, córregos e canais, que por sua vez causam prejuízos à população 

como enchentes, erosão, entre outras problemáticas. Sobretudo, o projeto contribuirá com a 

economia do município e, consequentemente, do Estado, devido à valorização e visibilidade da 

região, que a ampliação do saneamento básico traz. 

A sustentabilidade socioeconômica e ambiental vem sendo considerada cada vez mais um 

                                                                 
1 Lei nº 5101 de 04 de outubro de 2007 
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fator essencial para assegurar a subsistência das gerações futuras, cabendo aos órgãos públicos, 

como planejadores do desenvolvimento coerente das cidades, recorrer a novas intervenções 

urbanas, capazes de trazer o retorno da convivência e respeito aos espaços públicos. 

Pelos motivos supracitados e considerando a dimensão das consequências dos 

transbordamentos e das enchentes sobre a população diretamente atingida, bem como os prejuízos 

diretos e indiretos sobre o desenvolvimento econômico e ambiental da região afetada, justifica-se a 

necessidade de um planejamento ordenado e adequado das ações/atividades aqui descritas, 

garantindo a segurança e o bem-estar social.  

1.2 Instrumentos de planejamento 

A contratação dos serviços para “OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL 

PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI”, é de R$ 60.322.991,02 (sessenta 

milhões, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e um reais e dois centavos).  

1.3 Do Plano Anual de Contratação 

 A demanda foi efetivada dentro do sistema PCA RJ, conforme documento 106598101. 

1.4 Resultados pretendidos do atendimento da demanda 

O principal resultado pretendido com as obras de canalização e urbanização no canal 

Pavuninha, é melhorar o escoamento do canal evitando o risco de enchentes e requalificar a 

paisagem e os espaços urbanos públicos centrais, promovendo uma melhoria na mobilidade urbana 

e na demanda de cultura e lazer da população, recriando uma relação harmoniosa e respeitosa das 

pessoas, através de intervenções urbanísticas e paisagísticas no meio urbano, com implantação de 

área de lazer, playground infantil, academia da 3ª idade e pista de caminhada, dentre outros 

atrativos, que são de extrema importância já que esses equipamentos urbanos aproximam a 

população ao meio ambiente. 
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2. DESENHO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Definição sucinta do objeto 

O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para “OBRA DE 

CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE 

MERITI”. 

 

2.2 Das estimativas de quantidades 

   Em relação as quantidades o quadro abaixo demonstra a estimativas de quantidades para 

a solução em tela, veja – se: 
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2.3 Da natureza do bem/serviço 

Trata-se de obras de engenharia (art. 46, da Lei 14.133/2021), prestado de forma não 

contínua (por escopo), sem disponibilização de funcionários da contratada de forma prolongada ou 

contínua. 

2.4 Regime de contratação 

Por se tratar de obras de engenharia a licitação será realizada sob a modalidade 

CONCORRÊNCIA, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, essa institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

2.5 Regime de execução 

O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, é quando se contrata a execução 

da obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas, possuindo como vantagens:  

• Pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados; 

• Menor risco para o construtor, na medida em que não assume risco quanto aos 

quantitativos de serviços; 

• A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao 

exigido para uma empreitada por preço global ou integral.  

A empreitada por preço unitário caracteriza-se pela contratação da execução da obra ou do 

serviço por preço certo de unidades determinadas, conforme disposto no artigo 6º, inciso XXVIII, da 

Lei nº 14.133/2021. 

Esse regime de contratação é particularmente recomendado para obras e serviços de 

engenharia cujos quantitativos possuam imprecisões intrínsecas ou alta probabilidade de variação 

ao longo da execução do contrato. Um exemplo comum ocorre em obras com grande movimentação 

de terra, onde os volumes efetivamente executados podem diferir significativamente das previsões 

iniciais. Nesse contexto, a Administração Pública pagará apenas pelos serviços efetivamente 

realizados, conforme destacado em "Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU" 
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(5ª edição, item 4.4.1.1 – Empreitada por preço unitário). 

Adicionalmente, o Manual de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (TCE-SP) ressalta que, mesmo na ausência de falhas na elaboração do 

projeto, é inerente ao orçamento referencial um certo nível de imprecisão. Entre os exemplos de 

obras e serviços de engenharia que apresentam incertezas nas estimativas de quantitativos estão 

a terraplanagem, a implantação, pavimentação, duplicação e restauração de rodovias, a reforma de 

edificações e as obras de saneamento. 

Apesar da exigência de um projeto executivo para a realização de obras e serviços de 

engenharia, conforme o artigo 46, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, há exceções. O § 3º do artigo 18 da 

mesma lei permite a contratação sem projeto executivo quando um estudo técnico preliminar 

comprovar a inexistência de prejuízos à aferição dos padrões de desempenho e qualidade 

desejados. Nesses casos, a especificação do objeto poderá ser feita por meio de um termo de 

referência ou projeto básico, sendo dispensada a necessidade de projeto executivo na fase inicial 

da contratação. 

Assim, conforme explicitado no memorial descritivo e no Estudo Técnico Preliminar (ETP), 

o projeto básico apresentado contém um nível de detalhamento adequado para a orçamentação e 

execução da obra. Ele fornece as informações essenciais para garantir a viabilidade da execução, 

permitindo que o detalhamento complementar seja realizado durante a fase de execução do 

contrato por meio do projeto executivo. 

O projeto básico fornece todos os elementos necessários para o detalhamento do projeto 

executivo, garantindo a sua viabilidade técnica e construtiva.  

Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme exposto no 

Acórdão nº 1874/2007 - TCU – Plenário [Sumário] 5, “Admite-se que sejam entregues à 

responsabilidade das empresas contratadas, como encargo, e desde que expressamente previsto 

no edital, apenas a elaboração do projeto da obra, cujo principal escopo é o de continuação e 

detalhamento do projeto básico, não se admitindo, por isso, que o projeto  traga alterações 

significativas nos quantitativos dos serviços mais relevantes, em termos financeiros, estimados pelo 

projeto básico e nas principais soluções técnicas nele adotadas. 



  

     8 

2.6 Regime de Julgamento 

O julgamento da proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO (art. 33 da 

Lei 14.133/2021) cuja proposta deverá ser elaborada conforme orientações do Termo de Referência. 

O critério de julgamento por MENOR PREÇO é quando o critério de seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a 

proposta de acordo com as especificações do edital que ofertar o menor preço. 

A escolha do tipo de contratação por "MENOR PREÇO" é a mais adequada para a 

contratação em questão. 

Após as explanações, conclui-se que se deve adotar: Modalidade CONCORRÊNCIA e 

REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, com critério de julgamento pelo MENOR 

PREÇO. 

2.7  Forma de execução 

O cumprimento do contrato se dará de forma indireta, com a administração contratando 

empresa especializada. No que se refere aos projetos, a execução será através da elaboração e 

entrega de relatórios (produtos) técnicos, de acordo com cada disciplina (atividade) constante no 

Termo de Referência e prevista na programação do Cronograma Físico, e as medições serão 

mediante a aprovação/aceite integral ou parcial desses produtos por parte da equipe de 

Fiscalização do contrato. 

No que tange à  obra, os serviços serão executados de acordo com a programação do 

Cronograma Físico e a CONTRATADA enviará no início de cada mês, junto com a medição, diário 

de obras, boletins de acompanhamento, resumo de acompanhamento do período medido e 

relatórios fotográficos, para que sejam atestados pela FISCALIZAÇÃO do INEA e posteriormente 

liberados para pagamento. 

2.8   Duração do contrato 

O contrato deverá ter vigência de 19 meses e prazo de execução de 16 meses, de acordo 

com o cronograma físico definido. 
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2.9 Garantia contratual 

De acordo com o Art. 96 da Lei 14.133/2021, que regulamenta as contratações públicas, a 

exigência de garantia contratual é uma ferramenta de segurança fundamental, proporcionando uma 

camada adicional de proteção contra inadimplementos e falhas na execução de obras públicas. 

Conforme estipulado no Art. 96, a garantia contratual deverá ser equivalente a 5% do valor 

total do contrato. Este percentual é definido para garantir que a parte contratada tenha um 

comprometimento financeiro suficiente para cumprir as obrigações assumidas. No caso em 

concreto, será estipulado o percentual de 5%, considerando que esse é o percentual máximo 

permitido pela lei que não exige fundamentação pontual. No entanto, o percentual de 5% é o mínimo 

capaz de reparar a Administração pela frustração da execução da obra. A exigência de garantia 

busca equilibrar a relação entre a Administração e os contratados, prevenindo possíveis prejuízos 

ao erário e assegurando a execução do objeto contratado. 

Além disso, o prazo mínimo de vigência da garantia deve coincidir com o prazo de vigência 

do contrato. Isto significa que a garantia deve estar vigente durante todo o período em que a obra 

estiver em execução, oferecendo cobertura contínua até a completa entrega da obra ou a finalização 

dos serviços. Em situações em que ocorra a prorrogação do contrato ou qualquer outro aditivo que 

implique em aumento do tempo de vigência do contrato, a garantia deverá ser estendida por igual 

período, mantendo assim a proteção contínua até o término da nova vigência. 

O Art. 96 §1º da Lei 14.133/2021 prevê diversas modalidades para a efetivação da garantia 

contratual em obras públicas. As modalidades aceitas incluem: caução em dinheiro ou em títulos da 

dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. Estas opções permitem que o contratado escolha 

a modalidade que melhor se adeque às suas condições financeiras e operacionais, oferecendo 

flexibilidade e adaptabilidade na constituição da garantia. 

A adoção dessas garantias previstas na legislação visa assegurar a integridade e a eficiência 

na execução dos contratos de obras públicas, protegendo o interesse público e garantindo que os 

recursos sejam utilizados de forma responsável e segura. A escolha da modalidade de garantia 

deve ser feita com base nas especificidades de cada contrato e na capacidade do contratado, 

sempre buscando a melhor relação custo-benefício para a Administração Pública. 
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Por fim, a exigência de garantias contratuais conforme o Art. 96 da Lei 14.133/2021 

representa uma medida essencial para a proteção dos interesses da Administração Pública na 

realização de obras públicas. Ao assegurar que o contratado tenha um compromisso financeiro 

sólido, a Administração minimiza riscos e promove uma execução mais eficiente e segura das obras, 

garantindo que os objetivos públicos sejam alcançados de maneira eficaz e responsável. 

 

2.10 Possibilidade de subcontratação 

Conforme Art. 122 da Lei 14.133/2021, “O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo 

das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou 

fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração”. 

De acordo com o acordão TCU 2002/2005, "A subcontratação deve ser adotada unicamente 

quando necessária para garantir a execução do contrato e desde que não atente contra os princípios 

constitucionais do processo licitatório, e nem ofenda outros princípios relacionados às licitações, 

notadamente o da seleção mais vantajosa para a administração” (Art 5 da Lei 14.133/2021). 

No que tange aos serviços objeto da subcontratação, esses não poderão ser os itens 

especiais do contrato, especialmente aqueles para os quais foram solicitados atestados de 

capacidade técnica, por ocasião da abertura do certame. (Acordão TCU n°3 l44/2011-Plenária). 

Portanto, os serviços que poderão ser subcontratados deverão ser inequivocamente, 

complementares ou acessórios, mas não os principais. 

Por outro lado, o TCU em sua decisão, aceita a subcontratação desde que a Administração 

venha a exigir do subcontratado a apresentação dos documentos de habilitação requisitados na 

licitação, especialmente quanto a regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação técnica, 

econômica e financeira, além do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da 

Constituição Federal. (Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU. Ed 

Brasilia:TCU 2010). 

Independente da previsão em Contrato é importante que a subcontratação seja previamente 

autorizada pela Administração. Caso esta não se registre, de acordo com artigo 78 e no seu inciso 

VI, define: a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a 
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cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

no Edital e no Contrato constituem motivo para rescisão de Contrato. 

Nesse contexto, o limite aceito para a subcontratação é a administração quem vai decidir 

dentro de sua discricionariedade, pautado sempre pelos princípios que regem a administração 

pública, principalmente os da moralidade e razoabilidade. 

Desta forma, será permitida a subcontratação de atividades complementares ou acessórias, 

desde que estejam dentro dos limites definidos pela Administração, limitada, no máximo a 30% 

(trinta por cento) do valor contratado. 

2.11     Qualificação técnica  

Para assegurar a contratação de uma empresa devidamente capacitada e que atenda às 

necessidades do objeto em tela, os critérios de qualificação técnica estabelecidos no Estudo 

Técnico Preliminar seguirão requisitos específicos voltados à capacidade técnica da futura 

contratada.  

Relativamente à qualificação técnico-profissional, sem prejuízo das demais regras previstas 

no artigo 67 da Lei nº 14.133/21, deverá ser exigida a comprovação de aptidão de desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua 

individualidade ou soma, contemplem serviços similares ao objeto do edital. 

A qualificação técnica profissional exigida, deve manter correlação com a da quantidade e 

natureza dos serviços que se pretende contratar, visar compatibilizar o equilíbrio entre a segurança 

da Administração, quanto ao cumprimento das obrigações por parte do contratado, e a preservação 

da necessária competitividade daqueles que possuam, minimamente, condições técnicas e 

econômicas para executar o objeto. 

A comprovação de aptidão da licitante deverá ser feita através da apresentação de certidões 

ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que 
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demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos 

na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133, observando as peculiaridades do objeto deste Projeto 

Básico, devendo o documento estar assinado, datado e os signatários devidamente identificados 

com o nome completo e cargo.  

A empresa deverá possuir em seu quadro permanente, profissional ou profissionais de nível 

superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por execução de serviços 

semelhantes.  

A comprovação de que os detentores dos referidos atestados de capacidade técnica são 

vinculados à licitante, deverá ser feita através de cópia de suas fichas de registro de empregado, 

dos contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existência de um 

liame jurídico entre a licitante e os profissionais qualificados. 

Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento 

hábil para a comprovação do vínculo. 

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 

responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todas (com o atestado do mesmo 

profissional) serão inabilitadas. 

Entende-se por pertinente e compatível em características o (s) atestado (s) que em sua 

individualidade ou soma, contemplem serviços similares do objeto do edital. 

Não será aceita a comprovação de aptidão de que trata este Estudo por meio de documento 

emitido pela própria licitante ou por empresa do mesmo grupo. 

Os itens de serviços que compõem a Parcela de Maior Relevância são obtidos através da 

Curva ABC orçamentária, considerando os itens que estejam no setor A da curva e que possuam 

uma contribuição superior a 4% em relação ao valor total estimado. Sendo assim, a comprovação 

de aptidão técnica da licitante se dará através da apresentação de atestados que contemplem 

no mínimo de 50% (cinquenta por cento) das quantidades a serem contratadas para os itens 

de relevância relacionados no Anexo 09.  

2.12    Participação de consórcio 

É permitida à participação de licitantes em regime de consórcio na seguinte forma: 
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- As empresas consorciadas apresentarão compromisso público ou particular de constituição 

do consórcio, subscrito por todas, registrado em cartório com data anterior a abertura da sessão 

pública, onde deverá estar indicada a empresa líder como responsável principal perante o ÓRGÃO 

LICITANTE pelos atos praticados pelo consórcio, devendo constar expressamente do instrumento 

os poderes específicos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, 

renunciar, receber e dar quitação, como também receber citação em Juízo. 

- No consórcio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa líder 

deverá ser sempre brasileira. 

- Cada um dos membros do consórcio deverá comprovar, individualmente, os requisitos de 

habilitação, mediante a apresentação da documentação comprobatória. 

- As empresas consorciadas poderão, todavia, somar os seus quantitativos técnicos e 

econômico-financeiros, estes últimos na proporção da respectiva participação no consórcio, para a 

finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital. 

- As empresas consorciadas não poderão participar isoladamente da licitação, nem em 

qualquer outro consórcio. 

2.13   Vedação de cooperativa 

A vedação é justificada pela natureza do serviço que será prestado, incompatível com as 

características das cooperativas, uma vez que as tarefas não seriam passíveis de execução com 

autonomia pelos cooperados, sem relação de subordinação com a cooperativa, evitando-se a 

eventual responsabilidade subsidiária do Poder Público pelo inadimplemento dos encargos 

trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST. 

Nesse sentido, foram reiteradas as decisões (Acórdão nº 1815/2003-Plenário, Acórdão nº 

307/2004-Plenário) que culminaram com a publicação da Súmula nº 281 TCU. 

3. CONTRATAÇÕES SIMILARES 

A CONTRATADA deverá ter o amplo conhecimento das proposições e diretrizes 

estabelecidas pelo Projeto Básico, anexo a este Termo de Referência, cabendo à mesma a 

minuciosa aferição e o detalhamento a nível das intervenções propostas. 
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Segue abaixo alguns projetos e obras executados pelo INEA: 

• Contrato nº 39/2011 - INEA - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE 

INTERVENÇÔES ESTRUTURAIS DO PROJETO DE CONTROLE DE 

INUNDAÇÔES E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS RIOS IGUAÇU, 

BOTAS E SARAPUÍ NA BAIXADA FLUMINENSE NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. 

• Contrato nº 41/2021 - INEA  - PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE 

MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DO RIO REGISTRO E RIO 

VIEGAS, RIO DE JANEIRO – RJ.  

4. VANTAJOSIDADE TÉCNICA FINANCEIRA 

Considerando tratar-se de obras de implantação de sistema de macrodrenagem, com 

urbanização e pavimentação, com especificidades técnicas, pode-se afirmar que existe 

vantajosidade para o erário na contratação proposta, levando-se em conta os aspectos de 

economicidade, eficácia, eficiência, economia e padronização, práticas de mercado e 

disponibilidade de recursos do órgão.  

Como benefícios diretos e indiretos, o município almeja, com a contratação, melhorar a 

infraestrutura e as condições de habitabilidade do município, desta forma, melhorando a qualidade 

de vida da população, garantindo melhores condições de trafegabilidade e valorizando o espaço 

público, preservando o meio ambiente, limitando a ocupação na área e o crescimento informal, além 

de integrar os bairros. 

5. ANÁLISE DE RISCO 

A análise dos riscos relacionados a contratação dos projetos e obras em referência envolve, 

prioritariamente, situações de natureza técnica (experiência e competência da empresa, 

conhecimento prévio das legislações incidentes); financeira (porte e infraestrutura) e 

administrativa. 
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De acordo com a avaliação realizada sobre a probabilidade de ocorrência do risco externo, 

pode-se afirmar que o nível é baixo no que se refere a impactar na consecução adequada do objeto 

contratual, considerando que a natureza dos serviços pretendidos. Qualquer ocorrência quanto à 

aceitar, evitar, transferir ou mitigar tais riscos serão tratados caso sejam concretamente observados. 

Para minimizar os riscos técnicos, devem ser observados os parâmetros a serem 

estabelecidos em função das parcelas de maior relevância técnica2, cujo edital de licitação deverá 

exigir a obrigadoriedade de apresentação de documentos que comprovem o prévio conhecimento 

técnico do objeto contratado. 

Ainda sob esse aspecto, deve-se considerar como fator de redução de risco a 

compatibilidade do escopo do contrato com as atribuições da Diretoria de Recuperação Ambiental, 

em especial à Gerência de Projetos de Engenharia – GERPENG, a qual detém expertise no 

planejamento, coordenação, fiscalização e acompanhamento de estudos e projetos de arquitetura 

e engenharia e à Gerência de Fiscalização de Obras – GEROB¸ a qual detém expertise no 

planejamento, coordenação, fiscalização e acompanhamento de obras de engenharia. 

No que tange à mitigação dos riscos financeiros, importante destacar os requisitos de 

qualificação econômico financeira3 das empresas licitantes, exigidos no instrumento convocatório, 

que segue a minuta padrão formulada pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro para a 

modalidade licitatória pretendida no presente caso. Além disso, eventual execução da garantia 

contratual para arcar com eventuais prejuízos financeiros pela inexecução do objeto constitui parte 

integrante do edital de licitação e da minuta de contrato.  

Além de considerar que a forma de execução do contrato deve cumprir o adequado equilíbrio 

econômico financeiro para as etapas de desenvolvimento de projeto, garantindo assim as condições 

econômicas para que a contratada realize as atividades previstas.  

Para mitigação dos riscos administrativos, relativos à execução e acompanhamento do 

contrato, deve-se considerar os instrumentos legais que regem o Termo de Referência, Edital e 

Contrato a ser celebrado com a empresa vencedora, tais como: os elementos sancionatório, bem 

como o Decreto 46.600 e a Resolução INEA Nº 137, que trata do Manual de Fiscalização do INEA. 

                                                                 
2 Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Art. 30.  
3 Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Art. 27, Inciso III.  
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Diante ao exposto, é possível afirmar que os riscos atrelados ao presente objeto são 

administráveis, e os instrumentos de mitigação são conhecidos e estão disponíveis aos 

gestores, o que torna viável a contratação em tela.  

6. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO QUANTO AO SIGILO 

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as informações contidas nos 

presentes Estudos Preliminares DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois 

não se caracterizam como sigilosas. 

7. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O presente estudo levantou os elementos essenciais que irão compor o Termo de Referência 

e demonstrou ser viável a contratação demandada, condicionada à implementação das 

providências discriminadas no presente estudo, cabendo ressaltar que os riscos envolvidos são 

administráveis e os custos previstos são compatíveis e se caracterizam pela economicidade. 

 

8. RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de “OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, 

NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI” é uma iniciativa razoável e necessária, considerando 

os inúmeros benefícios ambientais que a operação trará à região, à população local e aos visitantes. 

A canalização estabelecerá condições adequadas para o escoamento das águas pluviais, 

promoverão melhorias à mobilidade urbana. Esta intervenção é crucial para proporcionar um 

ambiente mais saudável à população local e aos visitantes. 

O valor investido na contratação do detalhamento do projeto e obra será compensado pela 

melhoria na qualidade de vida dos moradores e pela preservação ambiental.  

Investir na canalização ao longo de trecho do Rio Pavuninha é uma decisão econômica 

sensata, uma vez que previne problemas ambientais futuros que poderiam exigir intervenções ainda 

mais onerosas e complexas. 
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A realização destas obras também tem um impacto social positivo, fortalecendo a 

conscientização ambiental e promovendo o engajamento da comunidade na preservação do seu 

entorno. Assim, ao pesar os custos e benefícios, fica evidente que a intervenção proposta é medida 

justificada e benéfica, trazendo melhorias significativas tanto para o meio ambiente quanto para a 

população. 

Ao fim e ao cabo, as análises aqui verificadas demonstraram que a contratação pretendida 

é adequada e equilibrada em relação aos objetivos e recursos disponíveis. A futura contratação se 

mostra pautada no bom senso evitando excessos nas ações públicas. As necessidades reais da 

localidade e seu entorno foram levantadas e o melhor resultado ao atendimento da finalidade 

pública foi encontrado dentro da razoabilidade. 

9. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A Licença Ambiental de Instação (LI) do empreendimento encontra-se apresentada no Anexo 

24 do Edital, devendo a CONTRATADA observar integralmente todas as condicionantes nela 

estabelecidas. 

Caberá exclusivamente à CONTRATADA, às suas expensas e sem ônus adicional ao INEA 

providenciar e obter, junto ao órgão ambiental competente, a AVERBAÇÂO da titularida da Licença 

Ambiental de Instalação (LI) expedida para as obras a serem contratadas, conforme previsão do 

Decreto Estadual Nº 46890 /2019, art. 47 § 1º, inciso I e § 2º 

A CONTRATADA deverá cumprir integralmente todas as condicionantes, exigências e 

restrições estabelecidas nos instrumentos ambientais concedidos, adotando as medidas de gestão, 

controle, mitigação e monitoramento de impactos ambientais associadas a execução dos serviços. 

A CONTRATADA deverá manter atualizados todos os registros e documentos técnicos que 

comprovem as ações adotadas para o atendimento das condicionantes ambientais, incluindo, mas 

não se limitando a: relatórios de execução; registros fotográficos; comprovantes de destinação final 

dos resíduos; documentação que ateste a regularidade ambiental das empresas responsáveis pelo 

transporte e destinação de residuos; bem como demais documentos correlatos que vierem a ser 

solicitados pelo FISCALIZAÇÃO do contrato..  
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Os referidos registros e documentos deverão estar devidamente sistematizados e 

disponibilizados à FISCALIZAÇÃO, por ocasião da medição dos serviços, ou sempre que 

requisitados, com o objetivo de viabilizar o exercício da fiscalização contratual, com base técnica e 

objetiva, para a adequada avaliação da conformidade ambiental dos serviços executados. 

10. ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

 Declaro que sou responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar do p.p. para 

“OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DE MERITI”, para constar como anexo ao Edital. 

 

 

Rafael Agenor dos Santos 

Gerente – Engenheiro Civil 

ID: 43.73.732-2 

 

11.  RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

APROVO o presente Estudo Técnico Preliminar, bem como estou de acordo com todas as 

informações prestadas nas declarações acima. 

  
Raphael de Moraes 

Diretor Adjunto – Engenheiro Civil  

ID: 44.62.366-6 

 


