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OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAGCAO, DRENAGEM E RECUPERAGCAO AMBIENTAL DO CORREGO D’ANTAS, NO MUNICIPIO
DE NOVA FRIBURGO - RJ — TRECHO 1.

ANEXO 03
CORREGO D'ANTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVICO MES 1 2 3 4 5 6
9.060.064,11 222.842,90 1.392.616,62 2.214.566,30 2.190.615,02 2.120.219,85 919.203,42
~ 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 351,319, 46 | |
58.553,24 58.553,24 58.553,24 58.553,24 58.553,24 58.553,24
50,00% 50,00%
SERVICOS PRELIMINARES R$ 99.695,64 |
49.847,82 49.847,82
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
CALHA R$ 4.887.067,57
1.221.766,89 1.221.766,89 1.221.766,89 1.221.766,89
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
TRAVESSIAS R$ 3.359.598,86 Y S
839.899,72 839.899,72 839.899,72 839.899,72
33,50% 18,28% 27,62% 20,61%
PROJETO EXECUTIVO TRAVESSIAS R$ 341,632, 1.2 |
114.441,83 62.448,67 94.346,45 70.395,17
100,00%
AS BUILT R$ 20.750,46
20.750,46
SUBTOTAL RS 9.060.064.11 222.842,90 1.392.616,62 2.214.566,30 2.190.615,02 2.120.219,85 919.203,42
TOTAL ACUMULADO ] 222.842,90 1.615.459,52 3.830.025,82 6.020.640,84 8.140.860,69 9.060.064,11
SUBTOTAL % 2,46% 15,37% 24,44% 24,18% 23,40% 10,15%
TOTAL ACUMULADO 2,46% 17,83% 42,27% 66,45% 89,85% 100,00%
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