
9.060.064,11                222.842,90               1.392.616,62            2.214.566,30            2.190.615,02            2.120.219,85            919.203,42               

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

58.553,24 58.553,24 58.553,24 58.553,24 58.553,24 58.553,24

50,00% 50,00%
1,00 1,00

49.847,82 49.847,82

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1,00 1,00 1,00 1,00

1.221.766,89 1.221.766,89 1.221.766,89 1.221.766,89

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1,00 1,00 1,00 1,00

839.899,72 839.899,72 839.899,72 839.899,72

33,50% 18,28% 27,62% 20,61%
1,00 1,00 1,00 1,00

114.441,83 62.448,67 94.346,45 70.395,17

100,00%
1,00

20.750,46

222.842,90 1.392.616,62 2.214.566,30 2.190.615,02 2.120.219,85 919.203,42

222.842,90 1.615.459,52 3.830.025,82 6.020.640,84 8.140.860,69 9.060.064,11

2,46% 15,37% 24,44% 24,18% 23,40% 10,15%

2,46% 17,83% 42,27% 66,45% 89,85% 100,00%

2 3 4 5 6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO 03

OBRAS COMPLEMENTARES  DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CÓRREGO D’ANTAS, NO MUNICÍPIO 

DE NOVA FRIBURGO – RJ – TRECHO 1.

ITEM

CÓRREGO D'ANTAS

SERVIÇO MÊS 1

SUBTOTAL
%

TOTAL ACUMULADO

SUBTOTAL
R$ 9.060.064,11                

TOTAL ACUMULADO

TRAVESSIAS R$ 3.359.598,86                

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 99.695,64                     

CALHA 4.887.067,57                

351.319,46                   ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$

R$

PROJETO EXECUTIVO TRAVESSIAS R$ 341.632,12                   

AS BUILT 20.750,46                     R$
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