
BDI = 20,00% I0: 10/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Custo (R$) 162.005,98 162.005,98 162.005,98 162.005,98 157.585,63 150.471,27 150.471,27 130.020,16 119.642,46 119.319,34 108.225,39 79.817,33

Custo (R$) 114.887,17 114.887,17 114.887,17 114.887,17 114.887,17 128.693,14 128.693,14 131.845,96 143.724,63 120.402,59 99.410,89 69.295,30

Custo (R$) 1.824.472,58 1.824.472,58 1.824.472,58 1.824.472,58 1.824.472,58 2.065.956,69 2.065.956,69 2.121.103,60 2.328.876,98 1.920.944,31 1.553.772,39 1.027.011,75

Custo (R$) 485.390,30 485.390,30 485.390,30 485.390,30 485.390,30 485.390,30 485.390,30 485.390,30

Custo (R$) 374.202,44 374.202,44

Custo (R$) 206.770,42

Custo (R$) 85.747,95

Custo (R$) 297.760,78 297.760,78

Custo (R$) 98.020,88

, 456.374,17 456.374,17 456.374,17 456.374,17 456.374,17

Custo (R$) 308.651,99 308.651,99

Custo (R$) 473.848,87 473.848,87 473.848,87 473.848,87 473.848,87 473.848,87 473.848,87 473.848,87

Custo (R$) 428.414,65 428.414,65 428.414,65 428.414,65

Custo (R$) 363.798,89

Custo (R$) 430.433,59 430.433,59 430.433,59 430.433,59

Custo (R$) 408.859,24 408.859,24 408.859,24 408.859,24 408.859,24

Custo (R$) 798.065,53 798.065,53 798.065,53 798.065,53

Custo (R$) 390.132,86 390.132,86

Custo (R$) 82.415,57

VALOR TOTAL COM BDI 100,00% 25.266.063,57 2.101.365,73 2.101.365,73 2.101.365,73 2.101.365,73 2.096.945,38 2.345.121,09 2.345.121,09 2.382.969,71 2.592.244,08 2.160.666,24 1.761.408,67 1.176.124,38

8,32% 8,32% 8,32% 8,32% 8,30% 9,28% 9,28% 9,43% 10,26% 8,55% 6,97% 4,65%

2.101.365,73 4.202.731,46 6.304.097,19 8.405.462,92 10.502.408,30 12.847.529,39 15.192.650,49 17.575.620,20 20.167.864,28 22.328.530,52 24.089.939,19 25.266.063,56

8,32% 16,63% 24,95% 33,27% 41,57% 50,85% 60,13% 69,56% 79,82% 88,37% 95,35% 100,00%

3.6 Afluente do Vale do Ipê 0,44%
98.020,88

3.15 Pavuninha 3,51%
780.265,72

3.12 Rio Bonito 7,75%

3.9 Rio Iguá 17,07%

3.16 Canal Vilar dos Teles 0,37%
82.415,57

3.13 Canal Auxiliar do Rio Sarapuí 9,21%
2.044.296,19

3.14 Pavuna-Meriti 14,38%
3.192.262,14

3.790.790,97

1.721.734,34

3.11 Canal da rua Maria Lisboa com Rio Madeira 1,64%
363.798,89

3.10 Rio Tambutaí 7,72%
1.713.658,59

206.770,42

3.4 Canal do Ererê 0,39%
85.747,95

3.5 Canal Vale do Ipê

3.8 Real Estrela 2,78%
617.303,98

2,68%
595.521,56

17,49%
3.883.122,41

3.2 Canal Alegrete 3,37%
748.404,87

3.7 Rio Imbariê 10,28%
2.281.870,85

3.3 Canal Auxiliar do Rio Iguaçu 0,93%

VALOR ACUMULADO 

PERCENTUAL ACUMULADO

PERCENTUAL 

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES - 5,53%
1.396.501,50

3 - DESASSOREAMENTO 87,89%
22.205.985,33

3.1 Canal do Outeiro

VALOR/

ATIVIDADE (R$)

ETAPAS (MÊS)

1  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,58%
1.663.576,74

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO %

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA (RH V) - RIO DE JANEIRO


