



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CÔRREGO D’ANTAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO – RJ – TRECHO 1.
ANEXO 04

CÔRREGO D'ANTAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATA-BASE: AGO 202

ITEM	SERVIÇO		ANO	1												2											
			MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$	0,21%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	8,46%	5,35%	5,35%	3,43%	3,63%	3,63%	
SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	
CALHA		R\$		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%							
TRAVESSIAS		R\$												10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
URBANIZAÇÃO		R\$																			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
PROJETO EXECUTIVO TRAVESSIAS		R\$	33,50%	18,28%	27,62%	20,61%																					
AS BUILT		R\$																						50,00%	50,00%		
SUBTOTAL			R\$																								
TOTAL ACUMULADO																											
SUBTOTAL				%	0,25%	3,14%	3,21%	3,16%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	8,84%	5,85%	5,85%	3,45%	3,57%	3,57%	
TOTAL ACUMULADO					0,25%	3,40%	6,60%	9,76%	12,79%	15,81%	18,84%	21,86%	24,89%	27,91%	30,94%	36,36%	41,78%	47,20%	52,62%	58,04%	63,46%	68,88%	77,72%	83,57%	89,41%	92,86%	96,43%

JOÃO ROCHA
Gerente de Projetos
INEA/DIRAM/GEPENG
ID: 5095473-3

VERDADEIRO

