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Custo (R$)

VALOR PERCENTUAL TOTAL 100,00%

3,99% 9,52% 15,52% 15,52% 15,52% 15,52% 15,52% 8,88%

3,99% 13,51% 29,03% 44,55% 60,08% 75,60% 91,12% 100,00%

"AS BUILT" 0,77%

PERCENTUAL DA ETAPA

PERCENTUAL TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 4,69%

IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA FLEXÍVEL 88,90%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

%
ETAPAS (MÊS)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,64%

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 


