GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL NO MUNICIiPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
IMPLANTACAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

10: 02/2018
ETAPAS (MES)
% 1 2 3 4 5 6 7 8
ADMINISTRAGAO LOCAL 5,64%
Custo (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 4,69%
Custo (RS)
IMPLANTAGCAO DE BARREIRA FLEXIVEL 88,90%
Custo (RS)
"AS BUILT" 0,77%
Custo (RS)
VALOR PERCENTUAL TOTAL | 100,00%
PERCENTUAL DA ETAPA 3,99% 9,52% 15,52% 15,52% 15,52% 15,52% 15,52% 8,88%
PERCENTUAL TOTAL 3,99% 13,51% 29,03% 44,55% 60,08% 75,60% 91,12% 100,00%




