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BDI=19,00%

1 2 3 10

30 DIAS

R$ 21.250,80

30 DIAS 30 DIAS

 Custo (R$) R$ 10.625,40 R$ 10.625,40

30 DIAS 30 DIAS

 Custo (R$) R$ 22.794,91 R$ 22.794,91

30 DIAS 30 DIAS

 Custo (R$) R$ 34.964,42 R$ 34.964,42

30 DIAS

 Custo (R$) R$ 29.363,80

30 DIAS

 Custo (R$) R$ 29.363,80

30 DIAS
 Custo (R$) R$ 29.363,80

R$ 21.250,80 R$ 68.384,73 R$ 127.112,33 R$ 29.363,80

8,63% 27,79% 51,65% 11,93%

R$ 21.250,80 R$ 89.635,53 R$ 216.747,86 R$ 246.111,66

8,63% 36,42% 88,07% 100,00%
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  DO PROJETO EXECUTIVO                                                                                                                                                                                   

R$ 21.250,80 8,63%

R$ 21.250,80

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 
ARQUITETURA , URBANISMO E PAISAGISMO 

ITEM

1
8,63%

2

R$ 29.363,80
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DE 
AUTOMAÇÃO , FLEXIBILIZAÇÃO E CONTROLE 

%ATIVIDADES CUSTO
ETAPAS (MÊS)

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , 
SANITÁRIO E HIDRODIMNAMICO 

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E  
FUNDAÇÕES 

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
PREDIAIS (ELÉTRICA/ HIDRAULICA)

PERCENTUAL ACUMULADO (%)

ESTIMATIVA TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI R$ 246.111,66

PERCENTUAL (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

R$ 29.363,80 11,93%

11,93%

3

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO E 
TERRAPLENAGEM 

R$ 29.363,80 11,93%

R$ 69.928,84

R$ 45.589,82

28,41%

7
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERAÇÃO E 
REFORÇO ESTRUTURAL 

18,52%

5

6

4



VALOR

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 R$ 9.361.897,99

1,31% 1,31%

R$ 122.431,22 122.431,22

1,10% 0,89% 0,89% 0,86% 0,88% 0,88% 0,98% 1,29% 0,95% 0,95% 0,95% 0,45% 0,33% 11,39%

R$ 103.254,15 R$ 83.463,80 R$ 83.463,80 R$ 80.174,51 R$ 82.416,38 R$ 82.416,38 R$ 91.990,98 R$ 120.849,02 R$ 88.480,76 R$ 88.480,76 R$ 88.480,76 R$ 41.781,72 R$ 30.807,15 1.066.060,17

0,26% 0,32% 0,32% 0,91%

R$ 23.986,45 R$ 23.986,45 R$ 23.986,45 71.959,36

0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,91%

R$ 21.250,80 R$ 68.384,73 R$ 127.112,33 R$ 79.185,50 295.933,37

2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 12,65%

R$ 236.928,04 R$ 236.928,04 R$ 236.928,04 R$ 236.928,04 R$ 236.928,04 1.184.640,22

1,13% 1,13% 2,27%

R$ 106.226,87 R$ 106.226,87 212.453,74

0,99% 0,99% 1,98%

R$ 92.619,91 R$ 92.619,91 185.239,81

3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 21,52%

R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 2.014.684,89

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 6,70%

R$ 156.702,03 R$ 156.702,03 R$ 156.702,03 R$ 156.702,03 626.808,13

0,38% 0,38%

R$ 35.567,21 35.567,21

1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 6,50%

R$ 101.411,80 R$ 101.411,80 R$ 101.411,80 R$ 101.411,80 R$ 101.411,80 R$ 101.411,80 608.470,78

1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 5,53%

R$ 103.615,37 R$ 103.615,37 R$ 103.615,37 R$ 103.615,37 R$ 103.615,37 518.076,83

0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 3,97%

R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 371.427,50

1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 14,32%

R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 1.340.640,25

0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 4,03%

R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 377.243,10
0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 3,07%

R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 287.361,41

0,23% 0,23% 0,46%

R$ 21.450,00 R$ 21.450,00 42.900,00

NO PERÍODO 62.302,43 109.436,36 168.163,96 854.527,95 690.856,38 690.856,38 663.580,65 676.700,51 676.700,51 120.237,13 761.811,66 993.816,94 727.034,70 727.034,70 727.034,70 339.792,25 248.855,89 41.051,63 41.051,63 41.051,63

ACUMULADO (R$) 62.302,43 171.738,79 339.902,75 1.194.430,70 1.885.287,08 2.576.143,47 3.239.724,11 3.916.424,62 4.593.125,13 4.713.362,26 5.475.173,93 6.468.990,86 7.196.025,56 7.923.060,26 8.650.094,95 8.989.887,20 9.238.743,09 9.279.794,72 9.320.846,35 9.361.897,98

% MENSAL 0,67% 1,17% 1,80% 9,13% 7,38% 7,38% 7,09% 7,23% 7,23% 1,28% 8,14% 10,62% 7,77% 7,77% 7,77% 3,63% 2,66% 0,44% 0,44% 0,44%

% ACUMULADO 0,67% 1,83% 3,63% 12,76% 20,14% 27,52% 34,61% 41,83% 49,06% 50,35% 58,48% 69,10% 76,87% 84,63% 92,40% 96,03% 98,68% 99,12% 99,56% 100,00%

100%

9.361.897,99

13 CAIXAS PARA BAGs E LEITO DE SECAGEM

14 URBANIZAÇÃO

15 OPERAÇÃO ASSISTIDA 

16 ARBORIZAÇÃO

15.1 OPERAÇÃO ASSISTIDA COM OBRA EM ATIVIDADE

15.2 OPERAÇÃO ASSISTIDA SEM OBRA EM ATIVIDADE

10
EXECUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA A PARTIR DA 

ELEVATÓRIA EXISTENTE

11
CONSTRUÇÃO DE NOVO MÓDULO DE TANQUES DE 

DECANTAÇÃO E TANQUES DE AERAÇÃO

12 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO

07 CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ENTRADA

08 CONSTRUÇÃO DOS NOVOS REATORES ANAERÓBICOS 

09
CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO E 

ELEVATÓRIA DE LODO

04 SERVIÇOS TÉCNICOS

05
RETIFICAÇÕES NOS TANQUES DE TRATAMENTO DA ETE 

EXISTENTE

06
ADEQUAÇÕES  DA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE 

MEDIÇÃO DE VAZÃO

01  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA

02 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

03
LIMPEZA DA REDE COLETORA EXISTENTE DO 

CONDOMÍNIO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ÍTEM DESCRIÇÃO
PERÍODO


