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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DO PROJETO EXECUTIVO

BDI=19,00%
ITEM ATIVIDADES CUSTO % - ® ETAPAS (MES) = =
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCAGAO E .
1 TERRAPLENAGEM R$ 21.250,80 8,63% a—
R$ 21.250,80
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE . T
2 ARQUITETURA , URBANISMO E PAISAGISMO R$ 21.250,80 8,63% 30 DIAS 30 DIAS
Custo (R$) R$ 10.625,40] R$ 10.625,40
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , . T
3 SANITARIO E HIDRODIMNAMICO R$ 45.589,82 18,52% 30 DIAS 30 DIAS
Custo (R$) R$ 22.794,91| R$ 22.794,91
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E
~ R$ 69.928,84 28,41% e
4 FUNDACOES ’ 30 DIAS 30 DIAS
Custo (R$) R$ 34.964,42| R$ 34.964,42
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES . L
5 PREDIAIS (ELETRICA/ HIDRAULICA) R$ 29.363,80 11,93% 30 DIAS
Custo (R$) R$ 29.363,80
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DE . L
6 AUTOMAGAO , FLEXIBILIZAGAO E CONTROLE R$ 29.363,80 11,93% 30 DIAS
Custo (R$) R$ 29.363,80
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERAGAO E .
7 REFORGO ESTRUTURAL R$ 29.363,80 1.93% 30 DIAS
Custo (R$) R$ 29.363,80
ESTIMATIVA TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI R$ 246.111,66 R$ 21.250,80| R$ 68.384,73| R$ 127.112,33| R$ 29.363,80
PERCENTUAL (%) 8,63% 27,79% 51,65% 11,93%
TOTAL ACUMULADO (R$)| R$21.250,80| RS$ 89.635,53| R$ 216.747,86| R$ 246.111,66
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 8,63% 36,42% 88,07% 100,00%
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: ~ PERIODO VALOR
ITEM DESCRICAO — — — — — — — — — — — . — . — — . — . —
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 R$ 9.361.897,99
1,31% 1,31%
o1 INSTALAGOES PROVISORIAS DE OBRA [ ——
R$ 122.431,22 122.431,22
1,10% 0,89% 0,89% 0,86% 0,88% 0,88% 0,98% 1,29% 0,95% 0,95% 0,95% 0,45% 0,33% 11,30%
02 ADMINISTRAGAO DA OBRA e e e S — [ —— [ —————
R$ 103.254,15 RS 83.463,80 R$83.46380 | R$80.174,51 | R$82.41638 | R$8241638 R$91.990,98 | R$120.849,02 | R$8848076 | R$88.480,76 | R$88.480,76 | R$41.781,72 | R$30.807.15 1.066.060,17
03 LIMPEZA DA REDE COLETORA EXISTENTE DO 0.26% 0.32% 0.32% 0.91%
CONDOMINIO RS 23.986,45 RS 23.986,45 RS 23.986,45 71.959,36
023% 0,23% 023% 0,23% 0,91%
04 SERVIGOS TECNICOS
R$21.250,80 | R$68.384,73 | R$127.112,33 RS 79.185,50 295.933,37
o5 |RETIFICAGOES NOS TANQUES DE TRATAMENTO DA ETE 2.58% 2.53% 2.58% 2.53% 2.58% 12.65%
e 5 S [ S —
EXISTENTE R$236.92804 | R$236.92804 | R$236.928,04 | RS$236.92804 | RS 236.928,04 1.184.640,22
o6 ADEQUAGOES DA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE 113% 1.13% 227%
= % [
MEDIGAO DE VAZAO RS 106.22687 | R$ 106.226,87 212.453,74
0,99% 0,99% 1,98%
07 CONSTRUGAO DE CANAL DE ENTRADA [
R$92.61991 | R$92.619,91 185.239,81
359% 3,59% 3,59% 359% 3,59% 3,59% 21,52%
08 | CONSTRUGAO DOS NOVOS REATORES ANAEROBICOS
RS 335.780,82 R$ 33578082 | R$335.780,82 | R$335.780,82 | R$335.780,82 | RS 335.780,82 2.014.684,89
09 CONSTRUGAO DE ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO E 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 6,70%
ELEVATORIADE LODO R$ 156.702,03 R$156.70203 | RS 156.702,03 | R$ 156.702,03 626.808,13
1 EXECUGAO DE CAIXA DE GORDURA A PARTIR DA 0.38% 0.38%
ELEVATORIA EXISTENTE R6 35,507 21 35.567.21
R CONSTRUGAO DE NOVO MODULO DE TANQUES DE 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 6,50%
DECANTAGAO E TANQUES DE AERAGAO R$101.411,80 | R$101.411,80 | R$101.411,80 | R$ 101.411,80 | R$101.411,80 | RS 101.411,80 608.470,78
1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 5,53%
12 CONSTRUGAO DO PREDIO DE APOIO
R$103.61537 | R$103.61537 | R$103.61537 | RS 103.61537 | R$ 10361537 518.076,83
0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 3.97%
13 CAIXAS PARA BAGs E LEITO DE SECAGEM e 5 S S
RS$ 61.904,58 RS 61.904,58 R$61.90458 | R$61.904,58 | R$61.90458 | RS61.90458 371.427,50
j 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 14,32%
14 URBANIZAGAO
R$ 167.580,03 | R$ 167.580,03 R$167.580,03 | RS 167.580,03 | R$167.580,03 | RS 167.580,03 | R$167.580,03 | R$167.580,03 1.340.640,25
15 OPERAGAO ASSISTIDA
N 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 0.31% 7,03%
151 |  OPERAGAO ASSISTIDA COM OBRA EM ATIVIDADE
RS$ 29.018,70 RS 20.018,70 R$29.018,70 | RS$20.018,70 | R$29.018,70 | RS$29.018,70 R$20.018,70 | R$20.018,70 | R$29.018,70 | R$29.018,70 | R$29.018,70 | RS20.018,70 | RS 29.018,70 377.243,10
- 0.44% 0,44% 0.44% 0,44% 0.44% 0,44% 0,44% 3.07%
152 | OPERAGAO ASSISTIDA SEM OBRA EM ATIVIDADE
R$41.051,63 | R$41.051,63 | RS41.051,63 R$ 41.051,63 R$41.051,63 | R$41.051,63 | RS$ 4105163 287.361.41
0,23% 0,23% 0,46%
16 ARBORIZAGAO
RS$ 21.450,00 RS$ 21.450,00 42.900,00
NO PERIODO|  62.302,43 109.436,36 168.163,96 854.527,95 690.856,38 690.856,38 663.580,65 676.700,51 676.700,51 120.237,13 761.811,66 993.816,94 727.034,70 727.034,70 727.034,70 330.792,25 248.855,89 41.051,63 41.051,63 41.051,63 .
6
ACUMULADO (R$) 62.302,43 171.738,79 339.902,75 1.194.430,70 1.885.287,08 2.576.143,47 3.239.724,11 3.916.424,62 4.593.125,13 4.713.362,26 5.475.173,93 6.468.990,86 7.196.025,56 7.923.060,26 8.650.094,95 8.989.887,20 9.238.743,09 9.279.794,72 9.320.846,35 9.361.897,98
o MENSAL|  0.67% 117% 1,80% 9.13% 7,38% 7,38% 7,09% 7.23% 7,23% 1,28% 8,14% 10,62% 7,77% 7.77% 7,77% 3,63% 2.66% 0,44% 0,44% 0,44% 036189706
% ACUMULADO 0,67% 1,83% 3,63% 12,76% 20,14% 27,52% 34,61% 41,83% 49,06% 50,35% 58,48% 69,10% 76,87% 84,63% 92,40% 96,03% 98,68% 99,12% 99,56% 100,00% U




