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ANEXO 04
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DO PROJETO EXECUTIVO

BDI=19,00%
ITEM ATIVIDADES CUSTO % ETAPAS (MES)
1 2 3 10
EXECUQAO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCA(;AO E 8.63%
1 TERRAPLENAGEM ’ 30 DIAS
EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE 8.63%
2 ARQUITETURA , URBANISMO E PAISAGISMO ' 30 DIAS 30 DIAS
Custo (R9)
EXECL{CAO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , 18.52%
3 SANITARIO E HIDRODIMNAMICO ' 30 DIAS 30 DIAS
Custo (R$)
EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E
o 28,41%
4 FUNDACOES 30 DIAS 30 DIAS
Custo (R9)
EXECUCAQ DE PROJETO EXI’ECUTIVO DE 11.93%
5 INSTALACOES PREDIAIS (ELETRICA/ HIDRAULICA) ' 30 DIAS
Custo (R$)
EXECUCAQ DE PROJETO EXI%CUTIVO ELETRICO DE 11.93%
6 AUTOMACAO , FLEXIBILIZACAO E CONTROLE ' 30 DIAS
Custo (R9)
EXECUQAO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERACAO 11.93%
7 E REFORCO ESTRUTURAL '
30 DIAS
Custo (R$)
ESTIMATIVA TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI
PERCENTUAL (%) 8,63% 27,79% 51,65% 11,93%
TOTAL ACUMULADO (R$)
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 8,63% 36,42% 88,07% 100,00%
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P ~ PERIODO VALOR
ITEM DESCRICAO — — — — — — — — — — - - - — - - — - — —
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20
1,31% 1,31%
o1 INSTALAGOES PROVISORIAS DE OBRA |——
1,10% 0,89% 0,89% 0,86% 0,88% 0,88% 0,98% 1,29% 0,95% 0,95% 0,95% 0,45% 0,33% 11.39%
02 ADMINISTRAGAO DA OBRA e e e S S — ——————— [ ———————
03 LIMPEZA DA REDE COLETORA EXISTENTE DO 0.26% 0.32% 0.32% 0.91%
CONDOMINIO
0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0.91%
04 SERVICOS TECNICOS —
~ 0, 0, 0/ 0, 0y 0/
o5 | RETIFICACOES NOS TANQUES DE TRATAMENTO DA ETE 2,53% 2.53% 2.53% 2.53% 2.53% 12.65%
EXISTENTE e —
~ 0, 0y
o5 ADEQUACOES DA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE “ 2.27%
MEDIGAO DE VAZAO
0,99% 0,99% 1.98%
07 CONSTRUGAO DE CANAL DE ENTRADA e
3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 21,52%
08 | CONSTRUGAO DOS NOVOS REATORES ANAEROBICOS
~ - 0, 0/
0o | CONSTRUGAO DE ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO E 167% 167% 167% 1.67% 6.70%
f S S—————— —————
ELEVATORIA DE LODO
N >
0 EXECUGAO DE CAIXA DE GORDURA A PARTIR DA 0.38% 0.38%
ELEVATORIA EXISTENTE
~ - 0, 0, 0/
1 CONSTRUGAO DE NOVO MODULO DE TANQUES DE 1,08% 1.08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 6.50%
DECANTAGAO E TANQUES DE AERAGAO e ——
1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 553%
12 CONSTRUGAO DO PREDIO DE APOIO ——— ¢ 7 r 1
0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 3.97%
13 CAIXAS PARA BAGs E LEITO DE SECAGEM
] 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 14.32%
14 URBANIZAGAO
15 OPERACAO ASSISTIDA
} 031% 0,31% 031% 0.31% 031% 0.31% 0.31% 0,31% 031% 0.31% 031% 031% 0.31% 7,03%
151 OPERACAO ASSISTIDA COM OBRA EM ATIVIDADE — —
N 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 3.07%
152 OPERAGAO ASSISTIDA SEM OBRA EM ATIVIDADE
0,23% 0,23% 0,46%
16 ARBORIZACAO
NO PERIODO 100%
ACUMULADO (R$)
9% MENSAL 0.67% 117% 1.80% 9.13% 7,38% 7,38% 7,09% 7.23% 7,23% 1,28% 8,14% 10,62% 7.77% 7.77% 7.77% 3.63% 2,66% 0,44% 0,44% 0,44%
% ACUMULADO 0,67% 1,83% 3.63% 12,76% 20,14% 27,52% 34,61% 41,83% 49,06% 50,35% 58,48% 69,10% 76,87% 84,63% 92,40% 96,03% 98,68% 99,12% 99,56% 100,00%




