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ANEXO 4 

Modelo Cronograma Físico Financeiro 
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8,63% 27,79% 51,65% 11,93%

8,63% 36,42% 88,07% 100,00%

Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  DO PROJETO EXECUTIVO                                                                                                                                                                                   

ITEM ATIVIDADES CUSTO %
ETAPAS (MÊS)

ANEXO 04

2

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

ARQUITETURA , URBANISMO E PAISAGISMO 
8,63%

1

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO E 

TERRAPLENAGEM 
8,63%

4

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E  

FUNDAÇÕES 
28,41%

3

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , 

SANITÁRIO E HIDRODIMNAMICO 
18,52%

6

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DE 

AUTOMAÇÃO , FLEXIBILIZAÇÃO E CONTROLE 
11,93%

5

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICA/ HIDRAULICA)
11,93%

PERCENTUAL (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL ACUMULADO (%)

7

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERAÇÃO 

E REFORÇO ESTRUTURAL 
11,93%

ESTIMATIVA TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI



VALOR

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20

1,31% 1,31%

1,10% 0,89% 0,89% 0,86% 0,88% 0,88% 0,98% 1,29% 0,95% 0,95% 0,95% 0,45% 0,33% 11,39%

0,26% 0,32% 0,32% 0,91%

0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,91%

2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 12,65%

1,13% 1,13% 2,27%

0,99% 0,99% 1,98%

3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 21,52%

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 6,70%

0,38% 0,38%

1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 6,50%

1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 5,53%

0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 3,97%

1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 14,32%

0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 4,03%

0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 3,07%

0,23% 0,23% 0,46%

NO PERÍODO

ACUMULADO (R$)

% MENSAL 0,67% 1,17% 1,80% 9,13% 7,38% 7,38% 7,09% 7,23% 7,23% 1,28% 8,14% 10,62% 7,77% 7,77% 7,77% 3,63% 2,66% 0,44% 0,44% 0,44%

% ACUMULADO 0,67% 1,83% 3,63% 12,76% 20,14% 27,52% 34,61% 41,83% 49,06% 50,35% 58,48% 69,10% 76,87% 84,63% 92,40% 96,03% 98,68% 99,12% 99,56% 100,00%

01  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA
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ÍTEM DESCRIÇÃO
PERÍODO

02 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

03
LIMPEZA DA REDE COLETORA EXISTENTE DO 

CONDOMÍNIO 

04 SERVIÇOS TÉCNICOS

05
RETIFICAÇÕES NOS TANQUES DE TRATAMENTO DA ETE 

EXISTENTE

06
ADEQUAÇÕES  DA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE 

MEDIÇÃO DE VAZÃO

07 CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ENTRADA

08 CONSTRUÇÃO DOS NOVOS REATORES ANAERÓBICOS 

09
CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO E 

ELEVATÓRIA DE LODO

10
EXECUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA A PARTIR DA 

ELEVATÓRIA EXISTENTE

11
CONSTRUÇÃO DE NOVO MÓDULO DE TANQUES DE 

DECANTAÇÃO E TANQUES DE AERAÇÃO

12 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO

13 CAIXAS PARA BAGs E LEITO DE SECAGEM

14 URBANIZAÇÃO

15 OPERAÇÃO ASSISTIDA 

15.1 OPERAÇÃO ASSISTIDA COM OBRA EM ATIVIDADE

15.2 OPERAÇÃO ASSISTIDA SEM OBRA EM ATIVIDADE

16 ARBORIZAÇÃO

100%


