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1 INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia estabelece condicdes técnicas para contratagéo de
empresa especializada para execugcdo das OBRAS COMPLEMENTARES DE
CONTROLE DE INUNDACOES, DRENAGEM E RECUPERACAO AMBIENTAL -
CALHAS DOS RIOS SANTO ANTONIO, CUIABA E CARVAO, PETROPOLIS — RJ.
Foi elaborado conforme a RES INEA n° 137/2016, respeitando o manual de gestéo e
acompanhamento de contratos anexo a resolugéo.

O Instituto Estadual do Ambiente — INEA e o Governo do Estado do Rio do
Janeiro firmaram acordo com o Governo Federal, para captacdo de recursos do PAC -
Programa de Aceleracdo do Crescimento, visando a realizacdo de projetos e obras
nas bacias dos Rios Santo Antonio, Carvao e Cuiaba no Municipio de Petropolis - RJ.

Os servicos descritos neste Termo de Referéncia consistem no desdobramento
do Projeto Executivo ja contratado e executado parcialmente pelo INEA. Os projetos ja
elaborados ensejaram a implantacdo de acgbes estruturais e ndo estruturais para
melhoria da macro e mesodrenagem de varias bacias hidrograficas afetadas pelas
cheias que ocorreram nos municipio da Regido Serrana em Janeiro de 2011, tratando-
se do detalhamento das intervencdes estruturais voltadas a reducéo das inundacdes e
melhoria das condi¢cdes de seguranca sanitaria, patrimonial e socioambiental situadas
nos Rios Santo Antonio, Carvao e Cuiaba no Municipio de Petrépolis - RJ.

Como parte das intervengdes para o controle de cheias na regido, 0s servigos
ora contratados consistem nas obras para desobstrugdo das calhas através de
limpeza e dragagem da calha dos corpos hidricos; adequacdo da secdo de
escoamento; e protecao contra erosdo nas margens dos rios.

As obras previstas no escopo deste Termo de Referéncia tem o objetivo de
propiciar a melhoria do escoamento das aguas pluviais e a recuperacdo das areas
ribeirinhas, beneficiando diretamente e indiretamente a populacdo que sofre com os
transtornos causados pelas enchentes, protegendo a infraestrutura urbana e evitando
perdas sociais e materiais.
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2 ASPECTOS GERAIS DA AREA

Petropolis € um municipio histérico da Regido Serrana do estado do Rio de
Janeiro. Ocupa uma area de 795,798 km?, contando com uma populacdo de 305.917
habitantes (2014), segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica.

A 22°30'18" de latitude sul e 43°10'44" de longitude oeste e a uma altitude
média de 838 metros, o municipio dista 68 km da capital fluminense. O indice
pluviométrico médio é cerca de 2.266 mm por ano, com temperatura meédia anual de
19° C e clima tropical de altitude. As principais atividades econémicas da regido séo o
turismo, a indUstria, o comércio e a agricultura.

Petrépolis esta oficialmente subdividida em cinco distritos: Petropolis, distrito
sede; Cascatinha, 2° distrito; Itaipava, 3° distrito; Pedro do Rio, 4° distrito; Posse, 5°
distrito. A localizacdo do municipio é apresentada na Figura 1.

S C
e & {MB
M/r-f/
J/w\/”r‘ ] &Z;:WQ

. * W 7 Secretaria de
lnea instituto estadual 3’?@% A i‘-? ';:::;e:ru
do ambiente & a2 sy Sustentabilidade

Avenida Venezuela, 110 — Praca Maua — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604
www.inea.rj.gov.br




INEA

Processo: E 07/002.2906/2019

Data: 21/03/2019 Folha:

Rubrica:

TR

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

2.1 Hidrografia

Os corpos d'dgua que atravessam a regido apresentam caracteristicas
comuns, com forte declividade e leito rochoso, caracterizando-se por terem um regime
fluvial torrencial, com rapido aumento de vazfes ap0s as chuvas e um escoamento

permanente, porém reduzido, no periodo seco.

O rio Santo Antbnio drena uma bacia com area de 116 km?, e se desenvolve
numa extensdo de, aproximadamente, 18,0 km, até desembocar no rio Piabanha, na
localidade de Itaipava, 3° distrito do municipio de Petropolis. Seus principais afluentes

sao os rios Cuiaba, Jaco e Carvao.

O rio Cuiab& desenvolve-se ao longo de 10,40 km, até desaguar no Rio Santo
Antbénio. Sua bacia, abrangendo uma area de aproximadamente 36,54 kmz, tem como
caracteristica a presenca de vales mais populosos e as altas montanhas, com
afloramentos rochosos da Serra do Taquaril, entre Teresépolis e Petrépolis. As cheias

em sua bacia sao as que geram os efeitos mais danosos.

O Rio Carvao desenvolve-se ao longo de 7,8 km atravessando &reas que ja
apresentam uma consideravel densidade de ocupacédo, sobretudo na parcela mais
baixa da bacia, até desaguar no Rio Santo Antbnio, cerca de 1,3 km da foz desse
altimo. A bacia hidrografica do rio Carvdo compreende uma area de aproximadamente
18.7 km2,

Os principais problemas encontrados diretamente relacionados aos cursos
d’agua nesta regido sdo a poluicdo atraves do despejo de esgoto de domicilios e
industrias, presenca de lixo, ocupagBes nas margens, devastacdo da mata ciliar e

assoreamento dos rios.

A localizagdo da bacia hidrogréafica dos rios Carvéo, Santo Anténio e Cuiaba

pode ser observada na Figura 2, a seguir.
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Figura 2. Localizacao das bacias dos rios Carvdo, Santo Antdnio e Cuiaba.
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Figura 3. Localizacao dos rios Carvao, Santo Antonio e Cuiaba.

2.2 Vegetacdo, Macigos, Biomas

A area de estudo esta inserida no Bioma da Mata Atlantica e faz parte do

Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar.

7

A vegetacdo priméaria € caracteristica de Floresta Ombrofila Densa com
aspectos desde o florestal até campestre. Devido as variagdes climaticas e das
altitudes das encostas, apresenta formagBes submontanas, montanas e alto-
montanas, caracterizada por lianas (cipds) e epifitas (plantas que vivem sobre outras
plantas), palmitos, samambaias.

A vegetacdo secundéaria apresenta areas com diferentes padrbes de
regeneracao, areas agropecuarias (campos de cultivo, pastagens, reflorestamentos) e
areas sem cobertura vegetal devido as ocupag¢fes urbanas.
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H& macicos com o pouco que resta da cobertura vegetal primitiva do estado do
Rio de Janeiro, pois cerca de 93% da cobertura florestal primaria foi destruida.
Restam, nos dias atuais, apenas pequenas manchas situadas em locais menos
acessiveis ou muito acidentados, improprias para a agricultura e pecuaria quando

localizadas em encostas mais ingreme.
2.3 Clima

O clima é classificado como tropical de altitude (frio - Umido), com verdes
frescos e chuvas tipicas da estacdo, onde as temperaturas médias variam de 13 a
23°C. A pluviosidade média entre 1500 a 2600 mm, com precipitagdo méaxima entre os

meses de dezembro e fevereiro.

Os ventos do sul trazem frente fria com chuva forte e duravel para a regiao.
Ventos predominantes de leste a nordeste trazem temperaturas de medianas a
elevadas, devido a intensa radiacdo solar das latitudes tropicais e pela forte umidade
fornecida pela intensa evaporacdo maritima. Ha também a circulagcédo local, gerada
pelas brisas térmicas que ocorrem nas bacias hidrograficas. A velocidade média dos

ventos € pouco variavel ao longo dos meses, girando em torno de 1,4 a 1,8m/s.

Os ventos do norte trazem tempestades violentas para a Regido Serrana,
devido a Zona de Convergéncia do Atlantico Sul, somada com a umidade vinda da

Zona Central e da Amazonia.

3 JUSTIFICATIVA

Nas ultimas décadas, a ocorréncia de inundacdes em areas urbanas e
ribeirinhas tem se intensificado e tornado cada vez mais frequente entre 0s municipios
brasileiros, como o ocorrido em janeiro de 2011 na Regido Serrana do Rio de Janeiro.

As calamidades recorrentes se devem principalmente a ineficiéncia da politica
de desenvolvimento urbano das cidades, no planejamento da ocupacédo do solo, que
via de regra resulta na ocupacéo de éareas ribeirinhas, na impermeabiliza(;éo crescente
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e excessiva e na pratica comum e muitas vezes desnecessaria da canalizacdo de rios
e corregos. Os resultados quantitativos da combinacdo desses processos no
escoamento pluvial sdo o aumento dos volumes e vazbes de pico, e por
consequéncia, da frequéncia e magnitude das inundac¢fes nas cidades.

Em janeiro de 2011, enchentes que atingiram a Regido Serrana do Rio de
Janeiro ocasionaram aquela que foi considerada a maior tragédia natural em numero
de mortes do pais. Foram 300 mm de agua, previstos para um més, em 2 dias, que
resultaram em grandes erosbes, deslizamentos de terra e desabamentos e
soterramentos. Associados ao desmatamento da Mata Atlantica, as ocupacdes nas
margens dos rios e em encostas com mais de 30% de inclinacdo e a quantidade de
lixo encontrada nas &guas, as chuvas ocasionaram o transbordamento dos rios,
provocando o alagamento que atingiu centenas de familias, em Teresépolis, Nova

Friburgo, Sumidouro, S&o José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim, Areal e Petrdpolis.

O Vale do rio Cuiaba, em ltaipava, 3° distrito do municipio de Petropolis, foi um
dos locais da Regido Serrana gravemente atingidos. As fortes chuvas provocaram o
transbordamento dos rios Santo Ant6nio, Cuiaba e Carvao, ocasionando mortes,
destruicdo de moradias, pontes e diversos elementos que compdem a infraestrutura,

além de perdas na agricultura de propriedades rurais e dos danos ambientais.

Diante dos frequentes casos de inundacdo que ocorrem especialmente nas
cidades que margeiam os rios do Estado, o Instituto Estadual do Ambiente — INEA em
conjunto com o Governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou uma série de acdes no
sentido de buscar reestabelecer condicbes de escoamento para as calhas dos
principais cursos d'agua da regido. Foram realizadas intervencBes de diversas
naturezas, objetivando dar seguranca a populagéo. Parcela destas ac¢des foi possivel
com recursos do Governo Federal, através do Termo de Compromisso N° 0367.941-
38/2011 firmado com o Ministério das Cidades, utilizando-se de recursos do PAC -
Programa de Aceleragdo do Crescimento. Nesse momento, uma nova fase das
intervengdes se inicia, complementando as obras ja realizadas.
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A dimensao da tragédia sobre a populacao diretamente atingida, bem como os
prejuizos diretos e indiretos sobre o desenvolvimento econémico e ambiental da regido
afetada, indica a alta relevancia para o Estado e para a Nacdo, da contratacdo de
obras Complementares de Controle de Inundacfes, Drenagem e Recuperacao
Ambiental - Calhas dos Rios Santo Anténio, Cuiaba e Carvdo, no Municipio de
Petrépolis — RJ. Assim, promove-se a recuperacao ambiental dos municipios afetados,
garantindo a populacdo o direito adquirido no art. 225 da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil de 1988: “Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo
para as presentes e futuras geragdes”.

Desta forma, o presente termo de referéncia se propde a fornecer os subsidios
bésicos para a complementagdo das obras que visam o controle de enchentes e
recuperacdo ambiental dos Rios Santo Anténio, Carvéo e Cuiaba, conforme servicos
projetados, de forma a garantir a seguranca e sustentabilidade socioeconémica dos
recursos anteriormente utilizados, bem como a sustentabilidade ambiental das areas
impactadas diretamente e indiretamente pela execugao das obras.

4 ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS ANTECEDENTES

Em decorréncia das enchentes que atingiram a regido serrana no estado do
Rio de Janeiro em 2011, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da
Secretaria de Estado do Ambiente, SEA, e do Instituto Estadual do Ambiente, INEA
contratou os “Estudos Hidroldgicos e Projetos Basicos para a Regido de Itaipava —

Petrépolis”.

Em 2012, através do Contrato INEA 04/2013 foi realizada a “Elaboracao do
Projeto Executivo para as Obras de Controle de Inundacéo, e Recuperagdo Ambiental

dos Rios Santo Antbénio, Cuiaba e Carvdo”. Os servicos propostos visaram o
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detalhamento dos projetos basicos, subsidiando a execugéo das obras para o controle

de enchentes e recuperacdo ambiental dos rios Santo Antonio, Carvéo e Cuiaba.

Com base nas definicbes do Projeto Executivo, foram realizadas diversas
intervencBes através do Contrato INEA 10/2013 para “Execucdo das Obras de
Controle de Inundacéo, Drenagem e Recuperacdo Ambiental dos Rios Santo Antdnio,
Carvdo e Cuiaba no Municipio de Petropolis no Estado do Rio de Janeiro”,
contemplando revestimento e implantagéo de calha em trechos dos rios Santo Anténio

e Cuiaba.

Este Termo de Referéncia vem agora retomar as obras para mais uma parte do
escopo previsto naquele Projeto Executivo. A CONTRATADA devera ter total dominio
do “Estatuto da Cidade” e dos respectivos Planos Diretores e principais leis ambientais
e leis relacionadas ao ordenamento do uso e ocupacao do solo referente ao Municipio

do Rio de Janeiro.

A CONTRATADA devera ter o amplo conhecimento dos estudos, projetos,
obras e demais intervencdes, ja implantadas e programadas para as areas pertinentes
ao objeto deste Termo, bem como das proposicOes e diretrizes estabelecidas pelo
Projeto Executivo e Memorial Descritivo anexos a este Termo de Referéncia, cabendo

a mesma a minuciosa aferigcdo das intervengdes propostas.

5 ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos a serem contratados através deste Termo de Referéncia tém por
fim a complementagdo das obras, definidas no Projeto Executivo supracitado, que
visam o controle de inundacdes, drenagem e recuperacdo ambiental nas calhas dos
Rios Santo Anténio, Carvéo e Cuiaba, em éareas degradadas pelas enxurradas que
atingiram o Municipio de Petrépolis no Estado do Rio de Janeiro. As principais

atividades propostas estéo a seguir relacionadas e abrangerao os seguintes trechos:

@ % " dual ‘_n ﬁ ée:l;ta;lade %{’ RES,ERND oo ESTE“IDO
instituto estadua stado do
H Ambient DE J.AN
l“ea do ambiente molente ¢ RO

hm.ub_- Sustentabilidade VAMODS VIRAR D JOGO

Avenida Venezuela, 110 — Praca Maua — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604

www.inea.rj.gov.br

12




INEA

Processo: E 07/002.2906/2019

Data: 21/03/2019 Folha:

Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Rio Santo Antdnio: estacas 112 a 253 + 10,0m. (Ver Figura 4).
Rio Carvao: estacas 0 a 4. (Ver Figura 5).

Rio Cuiaba: estacas 144 a 337. (Ver Figura 6).

» Execucédo das Obras nas calhas Rios Santo Antdnio, Carvao e Cuiaba:

» Adequacdes de Micro e Meso Drenagem e demais interferéncias com
a infraestrutura local;

» Adequacdo de canais;
+ Controle de enchentes e erosao.

> As Built/ Como Construido

e Conjunto de desenhos representativos de como efetivamente foram
executadas as obras, incluindo eventuais modificagbes necessarias.

Goegle Earth

Figura 4. Localizacéo do trecho do Rio Santo Anténio contemplado neste escopo.
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Google Earth

Figura 6. Localizacéo do trecho do Rio Cuiaba contemplado neste escopo.
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6 EXECUCAO DA OBRA

As atividades a seguir integram parte do objeto, porém n&o se limitam, devendo

a CONTRATADA proceder todos 0s servigos necessarios ao perfeito cumprimento do

objeto.

6.1 Diretrizes Gerais e Normas Construtivas

A implantacdo das obras estara em conformidade com os elementos do Projeto

Executivo, atendendo as seguintes diretrizes basicas:

Avenida Venezuela, 110 — Praca Maua — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604

As obras serdo implantadas em conformidade com a legislacdo brasileira,
Normas Técnicas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
Técnicas, Normas existentes do DER-RJ, Resolucdo SEA n° 216, diretrizes
estabelecidas pelo INEA e demais diretrizes estabelecidas pela respectiva
Legislagdo Municipal. Quando essas forem omissas sera permitida a utilizacdo
de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, apés devidamente
aprovados pela FISCALIZACAO;

Para o acompanhamento dos trabalhos seréo realizadas reunides sistematicas
entre a FISCALIZACAO do INEA ou seu Preposto e a CONTRATADA,;

Ao final de cada etapa a FISCALIZACAO fara uma avaliacéo dos resultados do
trabalho. A avaliacdo sera encaminhada para a CONTRATADA que, quando for
0 caso, deverd proceder aos ajustes, alteracbes ou complementacfes
solicitadas pela FISCALIZACAO;

A contratada devera elaborar o planejamento geral, adequado para o
desenvolvimento das obras no prazo de execucdo contratual e conforme
diretrizes estabelecidas na reunido de abertura. No caso de alteracdes e/ou
ajustes no planejamento de execucdo das obras, a CONTRATADA devera
apresentar para aprovacdo da FISCALIZACAO, a reviso do “Plano de Ataque
das Obras” e o respectivo cronograma de execugao dos servigos revisado;

A CONTRATADA devera valer-se basicamente dos dados constantes de

trabalhos existentes ou de outras fontes dignas de crédito. Todo dado utilizado
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devera ter sua fonte perfeitamente identificada. Caso encontre lacunas, a
CONTRATADA devera prever a maneira de preenché-las, seja buscando
outras fontes, seja adotando hipéteses simplificadoras. No segundo caso, a
CONTRATADA devera propor uma forma de se obter esses dados no futuro e
aferir as hipoteses adotadas;

» Se circunstancias ou condi¢cbes locais de mercado tornar por ventura
aconselhavel a substituicdo de qualquer material especificado por outro,
equivalente, tal substituicdo somente sera procedida mediante autorizacdo da
FISCALIZACAO e de acordo com as diretrizes do Art. 65, da Lei No. 8.666/93;

« A existtncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne as obras e servicos e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre
de conformidade com o contrato, o Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos

vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

Cabera a CONTRATADA a instalacdo do canteiro de obras, aparelhamento,
maquinério e ferramentas necessarias a execucao dos trabalhos contratados, inclusive

escritorio e instalacdes sanitarias.

Todo o equipamento devera sofrer manutencdo constante a fim de garantir o
bom funcionamento e seguranca do mesmo. A quantidade de equipamentos
empregados na construgdo da obra deverd ser compativel com a especificidade e
guantidade de servigos, de tal forma que permita a manutengdo de um ritmo de
trabalho constante mesmo durante os servigcos de manutengao ou eventuais quebras

dos mesmos.

Todos os servicos deverdo ser realizados por profissionais habilitados,
obedecendo fielmente as determinac¢des do Projeto Executivo, do Memorial Técnico e
da CONTRATANTE. Para que a implantacdo das obras seja efetuada com eficacia &
indispensavel que sejam executadas de acordo com o Projeto Executivo, devidamente
aprovado pelo CONTRATANTE.
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A CONTRATADA deveré realizar o acompanhamento técnico da obra e efetuar a

direcdo técnica com 0s seguintes objetivos:

* Ajuste, adequacao, complementacgdo e programagéo e ensaios;

* Verificar e atender a conformidade com o projeto;

* Verificar o atendimento das especificacdes de projeto;

« Desenvolver ou complementar as Especificacdes Técnicas;

« Execucédo de relatérios de visita e de acompanhamento;

e Abertura e manutencdo de um diario de obras, devidamente assinado pelo
representante da Contratada e da FISCALIZACAO;

» Orientacdo, verificacdo e liberacdo dos servigos topogréaficos e de controle
tecnoldgico;

* Assumir a responsabilidade de execucéo da Obra.

Deve-se efetuar um controle topografico visando orientar e verificar os servicos

executados, fiscalizando a precisédo e qualidade dos servi¢os através de:

« Locacao das obras, cotas e medidas lineares necessarias a execuc¢ao da obra;
« Marcos de referéncia de deslocamentos e/ou recalques quando couber;

e Calculo e quantitativos da obra, para medi¢cdes e pagamento.

Além do controle topogréafico deve-se efetuar o controle tecnolégico de materiais
e de execucgao das obras compreendendo a orientagdo, verificagdo e comprovacgéo de
todo e qualquer resultado de ensaios apresentados em atendimento as Normas e

instrug6es da ABNT, e as solicitadas nas Especifica¢gdes Técnicas de projeto.

Antes de se iniciarem o0s servigos, devera ser efetuado um planejamento

cuidadoso da obra a ser construida, definindo, entre outros:

* Remanejamento provisorio ou definitivo de outros equipamentos publicos que
interfiram com a obra;

« Localizacdo do canteiro de servicos;
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» [Espagos necessarios para a livre movimentagdo de pessoal, equipamento e

materiais dentro da area de trabalho.
A empresa CONTRATADA devera manter no local da obra:

 Livro de ocorréncia diaria (Diario de Obras) a ser fornecido pela
CONTRATADA,

* Uma via do Contrato;

e Copias dos Projetos e detalhes de execucdo;

* Registro das alteracfes regularmente autorizadas;

e Cronograma fisico-financeiro;

* Relagao dos recursos de pessoal, material e equipamento alocado na obra.

Qualquer alteracdo ou modificagdo somente podera ser feita apds a prévia
anuéncia da FISCALIZACAO. Durante a execucdo das obras somente poderdo ser
utilizados materiais que sejam reconhecidamente de primeira qualidade e que estejam
rigorosamente dentro das especificagdes apresentadas. Todos os materiais que forem
impugnados pela FISCALIZACAO deverdo ser retirados do canteiro de obras

rigorosamente dentro do prazo por ela determinado.

A CONTRATADA tomard as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza,

evitando a mistura com elementos estranhos.

A CONTRATADA devera tomar conhecimento das condi¢des locais que podem
influir nos precos e prazos da execucdo da obra e comunicar imediatamente a
FISCALIZACAO.

Todos os servicos de carater especial deverdo ser realizados com mao-de-obra

especializada, para que a obra se apresente dentro do padrédo de qualidade requerido.

A FISCALIZACAO se reserva o direito de exigir o imediato afastamento do
canteiro de obras de qualquer integrante da equipe CONTRATADA que néo apresente

0S necessarios requisitos a uma mao-de-obra especializada. Os servicos que nao
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forem aprovados pela FISCALIZACAO dever3o ser refeitos sem que acarrete nenhum

onus para o Contratante.

Durante a realizacdo da obra deverdo ser adotadas Normas, Especificagdes e
Métodos da ABNT atualmente em vigor. No caso de materiais ndo normatizados pela
ABNT poderéo ser adotadas Normas, Especificacbes e Métodos da ASTM — American
Society for Testing and Materials ou outra equivalente, desde que com aprovacao
prévia da FISCALIZACAO.

Dentre outras as seguintes normas deverao ser observadas:

* NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construcéo;
* ABNT NBR 8681 - AgOes e seguranga nas estruturas;

« ABNT NBR 9061:1984 - Seguranca de escavacdes a céu aberto;

* ABNT NBR-9288: Emprego de terrenos reforgados;

e ABNT NBR-9286: Terra armada;

* ABNT NBR-6501: Rochas e solos;

 ABNT NBR 11682: Estabilidade de encostas;

 ABNT NBR 5629 - Estrutura Ancorada no Terreno - Ancoragem Injetada no
Terreno;

* ABNT NBR 8964 - Arame de ac¢o de baixo teor de carbono, zincado, para
gabibes;

 ABNT NBR 9285 — Micro ancoragem, NBR 9286 - Terra Armada;

* ABNT NBR 9288 - Emprego de Terrenos Reforcados, NBR 11682 -
Estabilidade de Taludes;

« ABNT NBR 10514:1988 e ASTM A856M - Redes de aco com malha
hexagonal de dupla tor¢éo, para confeccéo de gabides — Especificacao.

A CONTRATADA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou
emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente
patenteado a empregar-se e incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar 0s

royalties devidos e obter previamente as permissdes ou licenca de utilizacao.
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6.2 Controle Ambiental e Resolugdo SEA N° 216

No detalhamento e especificacdes do Projeto Executivo e durante a execugéo
das Obras, a CONTRATADA devera atender aos critérios dispostos na Resoluc¢éo
SEA n° 216, cujo objetivo, entre outros, € o de estimular a diminuicdo dos impactos
ambientais, gerados pela construcdo civil, através do uso racional dos recursos

naturais e implantacéo de critérios de eficiéncia energética.

A CONTRATADA deverd atender as Normas ambientais expressas nas
legislacdes Federal e Estadual. Os procedimentos de controle ambiental referem-se a
protecdo de corpos d’'agua, da vegetacdo lindeira e a seguranca viaria, de forma a

minimizar os impactos ocasionados durante a execuc¢do das Obras.

A seguir sdo apresentados os principais cuidados e providéncias para protecao
do meio ambiente, a serem observados no decorrer da intervencdo, porém nao

limitando-se:
« Minimizar os distarbios a populacao e/ou usuarios na vizinhanca da edificacéo;
* Nao é permitida a queima do material removido;
» Evitar bota-fora muito préximo as margens dos corpos hidricos;

» Utilizar a minima quantidade de energia e agua na implantacdo da obra e ao

longo de sua vida util;
« Uso de matérias-primas eco eficientes;
e Gerar minimo de residuos e contamina¢do durante a execucao dos servicos;

« Nao provocar e reduzir impactos no entorno: paisagem, temperaturas e

concentracao de calor, sensagéo de bem estar;

» Evitar, minimizar e controlar as emiss6es dos veiculos e equipamentos e as

emissdes de poeira, odores e bioaressois durante o recebimento e a descarga;

» Utilizar pavimentos que viabilizem a infiltrag&o das aguas no solo.
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6.3 Administragao Local

Compreende, dentre outros, as despesas para atender as necessidades dos
servigos com todo o corpo técnico e administrativo e de apoio dimensionado para a

obra, bem como parte do custo da administragcéo central da CONTRATADA.

6.4 Plano de Trabalho e Programacé&o das Atividades

O Plano de Trabalho é um instrumento de gestéo para a FISCALIZACAO de
relevada importancia para o controle de qualidade dos servicos e controle dos prazos
estabelecidos pelo cronograma de contratacdo, pré-requisitos fundamentais, os quais
poderdo comprometer 0 andamento das atividades, ocasionando atraso a execucao
das obras e prejuizos aos erarios publicos. Devera ser elaborado um Plano de
Trabalho para os rios contemplados neste Termo de Referéncia que sera apresentado
a FISCALIZACAO na primeira etapa do cronograma e necessario para liberagio do

Sservigo.

Em observancia a lei 8666, art. 65, e lei 12.462/ 2011, o Plano de Trabalho ndo
devera desvirtuar a integridade do objeto licitado, conforme pressup8e os explicitos

termos da lei e ndo alterem as atividades e especificagdes propostas pelo Edital.

A CONTRATADA devera apresentar para aprovacdo da FISCALIZACAO,
estruturacdo, metodologia e organizacdo para desenvolvimento dos servigos
contratados. Deverdo ser apresentados: listagem das atividades, cronograma de
execucao, organograma, fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos
servicos. O Plano de Trabalho dever4d ser composto no minimo dos seguintes

elementos:

* Plano de Execugédo — Descricdo de todas as atividades inerentes aos
servicos a serem realizados nos seus aspectos técnicos e econdmico-
financeiros, adequadas ao cronograma fisico proposto pela

CONTRATADA, detalhando a elaborac¢éo de cada servico, dos produtos
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e etapas associadas as datas-marco propostas, inclusive definicdo das

frentes de servigos.

» Metodologia — Descrever a forma, métodos e técnicas propostas para
procedimentos de avaliacdo periddica, formas de comunicagéo,
formatagdo de documentagdo das atividades e padronizagdo de
documentos, elaboragdo dos produtos e execugdo das atividades

propostas pelo Plano de Execucéo.

» Tecnologias e Recursos Materiais a Serem Empregados — Deveréo
ser descritas as tecnologias, as instalacfes e demais recursos materiais
gue a CONTRATADA utilizara para a elaboracdo do trabalho, incluindo
a descricdo dos recursos de informatica, hardware e software, que

serao utilizados.

» Cronograma Fisico (de Execugdo) — Compreende o cronograma
detalhado de elaboragédo dos servigos, consistente com os marcos do
Contrato definidos pelo INEA, conforme contratado, considerando
eventos de definicdo de prioridades de projeto pelo INEA, demarcando
os prazos de elaboragéo de cada atividades, produtos e subprodutos,
indicando o inicio e conclusdo de cada etapa, as quais serdo

consideradas datas-marco.

e Organograma - Devera ser apresentado com descricdo das funcbes
chave e indicacdo da equipe técnica responsavel. A CONTRATADA
devera apresentar a lista da equipe técnica, com respectivo curriculo,

envolvida no desenvolvimento dos estudos e projetos.

* Fluxograma das Atividades (Cronograma de Gant) — Deverao ser

apresentados 0s elementos necessarios para o completo entendimento
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do trabalho, contemplando as atividades a serem desenvolvidas a partir

das diretrizes definidas neste documento.

Para o planejamento dos servicos de campo, a CONTRATADA devera
apresentar a FISCALIZACAO, plantas contendo a especificacdo e localizacdo dos

Servigos.

Antes de se iniciarem os servicos, devera ser efetuado um planejamento

cuidadoso da obra a ser construida, definindo, entre outros:
* Frentes de ataque da obra e fase de execugao;

« Desvios das aguas pluviais durante as fases da obra, de forma a

possibilitar a sua execucao;

« Remanejamento provisorio ou definitivo de outros equipamentos

publicos que interfiram com a obra;
* Localizacdo do canteiro de servigos;

» Espagos necessarios para a livre movimentagdo de pessoal,

equipamento e materiais dentro da area de trabalho;
» Esquema de desvio de transito no entorno da obra;

« Acesso dos moradores aos domicilios adjacentes a obra.

O Plano de Trabalho devera necessariamente refletir o consenso sobre essas
questdes entre a CONTRATADA, a CONTRATANTE e demais agentes envolvidos.
Sempre que, durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudancas
significativas em relacdo ao planejamento inicial, o Plano de Trabalho com a revisdo
do Relatério de Programacédo das Atividades, devera ser formalmente reapresentado e
aprovado pela FISCALIZACAO.
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6.5 Mobilizagcao e Desmobilizag&o

Compreende o conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se 0 inicio
das atividades. Inclui-se nestes servicos a disponibilizagdo das equipes técnicas
envolvidas com o desenvolvimento dos projetos e obras, o preparo no local das obras
de todos os equipamentos, material e instalacdes necessarias a execugdo dos

servicos contratados.

A CONTRATADA devera iniciar a mobilizacdo imediatamente apdés a
Autorizacdo de Servico de acordo com o0s prazos e necessidades estabelecidos no
Cronograma de Obra e no planejamento executivo das instalacbes do canteiro de

obras.

Os servigos de desmobilizacdo consistirdo na desmontagem e retirada de todas
as estruturas, construcfes e equipamentos do canteiro de obras. Incluidos ao item
desmobilizacdo de pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituicdo da area a

situacao original.
6.6 Instalacdes Provisorias

Compreendem as constru¢cdes de natureza proviséria, indispensaveis ao
funcionamento do canteiro de servigos, de maneira a dota-lo de funcionalidade,
organizacao, seguranca e higiene, durante todo o periodo em que se desenvolvera a
obra, em obediéncia & Norma NR 18 — Condi¢g6es e Meio Ambiente de Trabalho na

indUstria da construcéo.
6.7 Canteiro de Obras

Cabera a CONTRATADA a instalacdo do canteiro de obras, aparelhamento,
magquinario e ferramentas necessarias a execucao dos trabalhos contratados, inclusive
escritorio e instalacdes sanitarias. Todo o equipamento devera sofrer manutencao

constante a fim de garantir o bom funcionamento e seguranca do mesmo.

Devera ser executada limpeza da area das intervengbes visando a perfeita

implantacéo e locagdo do canteiro e desenvolvimento da obra.
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As areas de trabalho fixas e temporarias do canteiro de obras deverdo seguir a
NR18, NBR 12264/1991 e as normas técnicas brasileiras vigentes. O canteiro de
obras seré instalado préximo ao centro de gravidade da obra e de facil acesso. A
localizagdo do canteiro deverd obedecer a legislacdo vigente e aprovada pela
FISCALIZACAO. O local escolhido para o canteiro de obras devera ter acesso facil,
sempre que possivel, estar localizado em &rea que traga 0 menor prejuizo ao transito

nas proximidades do mesmo.

Serdo obedecidos os procedimentos referentes a seguranca e higiene do

trabalho, transito de pedestre e veiculos.
6.8 Placa de Obra

A CONTRATADA sera responsavel por fornecer e instalar as placas devidas da
obra, em locais previamente autorizados pela FISCALIZACAO, conforme legislacéo

dos 6rgéos pertinentes, inclusive do INEA.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas,
propor¢cdes e demais orientacdes fornecidas pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional. Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou
de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacbes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou
adesivacdo nas placas. Quando isso néo for possivel, as informacdes deverdo ser
pintadas com pintura a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico pela

sua durabilidade e qualidade.

As placas serdao afixadas pela CONTRATADA, em local Vvisivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que
favoreca a melhor visualizagdo. A CONTRATADA sera responsavel por manter as
placas em bom estado de conservacéo, inclusive quanto a integridade do padrao das

cores, durante todo o periodo de execucao das obras.
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6.9 Transito e Sinalizacao

Devera a CONTRATADA providenciar procedimentos de transito e sinalizagdo
visando a protecdo de trabalhadores, usuarios e transeuntes quando expostos a

situagfes anormais na via publica junto ao acesso principal do parque.

A padronizagdo dos sinais e dispositivos de seguranca de obras e emergéncias
deve seguir obrigatoriamente a Legislacdo Municipal, tendo como principais objetivos
advertir e informar os usuarios, com a antecedéncia devida, sobre a ocorréncia de
anormalidades na via; canalizar com seguranca o fluxo de trafego, diminuindo assim o
impacto causado sobre os usuarios da via e evitando manobras conflitantes, além de

delimitar o entorno do local da anormalidade.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacao de veiculos (externamente a obra), indicacdes de perigo, instalacdes e
prevencédo de acidentes. Para que a sinalizacdo seja efetiva, devem ser considerados
0s seguintes fatores para os seus dispositivos: posicionamento dentro do campo visual
do usuério; legibilidade das mensagens e simbolos; mensagens simples e claras; e

padronizagéo.
6.10 Tapumes

Os tapumes e outros meios de protecdo e seguranca serdo executados
conforme o Projeto e as recomendacdes da norma NBR-5682 da ABNT. Devem ser

utilizados quando necessario, conforme aprovacdo da FISCALIZACAO.

Podem ser empregadas, sem solucdo de continuidade, dispostas de prumo e

encostadas no solo, chapas de madeira compensada, tdbuas ou chapas de metal.

A vedacdo lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a
passagem de terra ou detritos. A sustentacdo vertical das chapas ou placas e a

estabilidade do conjunto devem ser feitas por elementos de madeira ou metal.
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6.11 Locacao da Obra

A CONTRATADA devera obedecer as referéncias topogréficas para amarragéo
da obra no que se refere aos alinhamentos e niveis a serem adotados, se
referenciando aos marcos do IBGE. Sera de Unica e exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA a complementagdo da topografia necessaria aos servicos.

Na locacdo dos servicos, deverdo ser usados marcos de referéncia aprovados
pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA seréa responsavel pela delimitacédo das areas
de trabalho, segundo os desenhos de projeto. A CONTRATADA deverd manter todos

0S marcos e estacas até que seja autorizada a remocao pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA também devera seguir os métodos construtivos estabelecidos
no Projeto Executivo, entretanto havendo necessidade de readequacédo, deverdo ser
apresentadas novas soluctes, desde que ndo contrariem o Termo de Referéncia e

sejam previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deverd aceitar as normas, métodos e processos determinados
pela FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servico topografico, seja de campo, seja

de escritorio e relativos a obra.

Quaisquer divergéncias encontradas entre os elementos fornecidos e as
condicdes locais dever&o ser imediatamente comunicadas & FISCALIZACAO. Aquelas
que impliguem em modificagbes de Projeto devem ser aprovadas pela
FISCALIZACAO de modo a n&o provocar diminuigdes indesejaveis no ritmo das obras.
Os servigos de topografia serdo executados com a precisdo exigida em obra dessa
natureza. As cadernetas de campo das turmas de topografia da CONTRATADA
estardo sempre a disposicéo da FISCALIZACAO.

Qualquer erro de locacdo cometido pela CONTRATADA, que possam ocasionar
desvios e irregularidades na obra executada, obrigara a CONTRATADA a demolir e

refazer a parte afetada da obra, sem qualquer 6nus para o INEA.
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A CONTRATADA devera manter, mediante solicitacdo da FISCALIZA(;AO,
durante o expediente da obra e nas areas de trabalho, topégrafos habilitados e

auxiliares, devidamente equipados para as verificagfes que se fizerem necessarios.

6.12 Movimento de Terra

Devem ser tomadas todas as providéncias, visando a preservacdo do meio
ambiente, & execuc¢do dos dispositivos de drenagem, a protecédo vegetal dos taludes,
de forma a evitar erosdes e carreamento de material. Devera ser realizada nova
caracterizacdo do material a ser dragado, de acordo com as orientacdes da resolucao
CONAMA 344/04, em trés pontos de amostragem de cada corpo hidrico, a ser

apresentado antes do inicio das atividades de dragagem.

Os materiais provenientes de escavacfes devem ser solos em geral, de
natureza residual ou sedimentar. As operacdes de aterro e reaterro compreendem a
descarga, espalhamento, homogeneiza¢do, convenientemente umedecimento ou
aeracdo e compactacdo. Os solos para aterro serdo provenientes de areas de cortes
escavados, devidamente selecionados. A responsabilidade civil e ética profissional

pela qualidade, solidez e seguranca da obra ou do servigo € da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera se certificar que os materiais de aterro importados

deverao ser oriundos de locais devidamente licenciados.

Na impossibilidade do uso do material no aterro acima mencionado, a
CONTRATADA devera apresentar um novo local para descarte a ser previamente
aprovado pela FISCALIZACAO.

6.13 Transportes

A carga, o transporte e a descarga dos materiais serao feitos de forma a atender
as exigéncias da area onde se desenvolvem os trabalhos, podendo ser mecéanica ou

manual.

O transporte sera feito em caminhdes basculantes que estejam em perfeitas

condicbes, quer mecanicamente quer estruturalmente. Para transitar na zona urbana,
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serd necessario que a carroceria seja coberta com lona, evitando-se a queda e
espalhamento de terra. Para os solos secos e finos, além da providéncia supra, a

FISCALIZACAO podera exigir umedecimento do solo.

Para transporte do solo saturado ou mole € necessario que as carrocerias sejam
estanques. A critério da FISCALIZACAO, o material podera ficar depositado no local

de carga, até que apresente condi¢cdes mais estaveis de transporte.
6.14 Obras Complementares

As obras complementaes previstas constituem em adequac¢des de macro

drenagem e demais interferéncias com a infraestrutura local.

Deveréo ser protegidas todas as propriedades publicas e privadas contra qualquer
perigo devido aos servicos, ndo devendo ser interrompido o funcionamento de qualquer
servico de utilidade publica. Para isso deverdo ser aplicados todos os esforcos e meios
disponiveis, visando garantir a plena integridade das instalacbes relacionadas a tais
servicos. Os danos causados a propriedades publicas ou privadas, devido a imperfeicdo
ou descuido na execugédo, deverdo ser reparados no menor prazo possivel, por conta da
CONTRATADA.

6.14.1 Escavacédo de Valas e Reaterro

O processo a ser adotado na escavacdo dependera da localizacdo do servico,
da natureza de terreno, dimensdes e volume a remover, podendo ser manual ou

mecanico.

As escavacbes deverdo ser executadas com cautelas indispensaveis a
preservacdo da vida e da propriedade. Quando necessério, os locais escavados

devem ser adequadamente escorados, de modo a oferecer seguranca aos operarios.

A escavacdo podera ser feita manualmente ou com equipamento apropriado,
neste caso, a escavacdo mecanica deve se aproximar do greide da geratriz inferior da
tubulagéo, ficando o acerto dos taludes e o nivelamento do fundo da vala por conta da
escavacgao manual.
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Ao iniciar a escavacdo, a CONTRATADA devera ter feito a pesquisa de
interferéncia para que ndo sejam danificados quaisquer tubulacdes, caixas, cabos,
postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na area atingida pela
escavacao ou proximos a esta. Se a escavacdao interferir nas galerias ou tubulagdes, a
CONTRATADA executard o escoramento e sustentacdo destas. A CONTRATADA
devera manter livres as grelhas, tampdes e bocas-de-lobo das redes dos servigos
publicos, junto as valas ndo devendo aqueles componentes ser danificados ou

entupidos.
6.15 Adequacéao dos Canais

Para adequacdo das calhas existentes nos Rios Carvdo, Santo Anténio e
Cuiaba, deverdo ser obedecidas as instrucdes e notas de servicos necessarias a
execucdo da geometria das calhas, alinhamentos transversais e adequacdo das
secdes tipicas adotadas, conforme apresentadas no Projeto Executivo. E de total
responsabilidade da CONTRATADA a utilizacdo de equipamentos e capacidade
técnica adequada. No caso de qualquer alteragdo as condi¢Bes citadas, cabera a
CONTRATADA justificar a nova alternativa adotada e comunicar a FISCALIZACAO

para devida aprovagao.

Os servicos de implantagdo da nova calha hidraulica consistem na conformacéo
e regularizagdo final dos taludes, a remocdo dos excessos de materiais e/ou
preenchimento de depressdes ou buracos, deixados nos taludes das obras e fundos
de canais, ap0s o0s servigos de terraplanagem, de maneira a torna-los perfeitamente
de acordo com as conformagdes indicadas no projeto com suas superficies
cuidadosamente acabadas, e se for o caso, prontas para receberem o revestimento

final.

Nos casos de cortes em rocha, h& necessidade de remocao das partes soltas ou

excessivamente chocadas por explosivos e preenchimento dos vazios.

Os equipamentos necessarios deverdo estar no local da obra em tempo habil, de

forma a possibilitar a execucdo dos servigos na sua sequéncia normal.

Secretaria de GOVERNO DO ESTADO

° o T
ineaie SEAS Hil, (Gribiiii

hm.ub_- Sustentabilidade VAMODS VIRAR D JOGO

Avenida Venezuela, 110 — Praca Maua — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604

www.inea.rj.gov.br

30




INEA

Processo: E 07/002.2906/2019

Data: 21/03/2019 Folha:

Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

N&o serdo aceitas profundidades dos canais menores que as indicadas nos
desenhos de projetos nem serdo computados para efeito de medicdo, profundidades
que ultrapassem os limites de toleréncia, os limites deverdo ser aprovados pela
FISCALIZACAO.

6.16 Controle de Enchentes e Erosdes

O propoésito fundamental da estabilizacdo e protecdo de margens, sob o ponto
de vista hidraulico, é manter a secdo do curso d’dgua estavel e dentro dos limites
estabelecidos para sua utilizacdo. As obras de protecdo e contencdo serdo
executadas sempre em conformidade com o Projeto Executivo, ou a critério da
FISCALIZACAO.

A solucdo a ser adotada levard em conta as particularidades de cada Rio e
trecho, atendendo aos critérios de projeto quanto a seguranca, economia e prazos
conforme especificados no Projeto Executivo. Deverdo ter como objetivo principal
evitar a erosdo das margens com perda de materiais de origem dos terrenos
adjacentes, melhorar o alinhamento do fluxo, manter a forma da sec¢éo transversal,
contribuir com a estabilidade geotécnica e contribuir com a manutencdo, aspectos

visuais e paisagisticos, limpeza e etc.

6.16.1 Revestimento de Taludes com Grama Armada

Grama armada é o revestimento vegetal a ser implantado em taludes e cuja
fixac@o deve ser feita através de telas plasticas colocadas sobre a grama em placas, e
devidamente fixadas por grampos metélicos na superficie dos taludes. As telas podem
ser plasticas com malhas e formatos especificos. A superficie do talude a receber a
grama armada deve estar perfeitamente limpa, isenta de pragas e gramineas

superficiais, bem como de detritos sdlidos.

O controle de servico serd visual, para verificagdo da cobertura total da
superficie dos taludes com o revestimento vegetal, e quanto a pega, pela uniformidade

de coloragao.
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Cabera a CONTRATADA o controle da plantagdo, comprometendo-se a
replantar quaisquer locais que ndo estejam em condi¢Bes adequadas. Serdo também
de seu encargo, todos os servicos de manutencao e irrigacdo até a entrega final da

obra.

6.16.2 Enrocamento de Pedra Arrumada

O Projeto Executivo prevé a utilizacdo de enrocamento de pedra arrumada para
o revestimento das margens fluviais onde indicado pelo projeto, para a protecdo de
terrenos naturais contra os efeitos de erosdo ou solapamentos onde indicado pelo

projeto e para a protecdo mecanica dos dissipadores na saida dos bueiros.

Os materiais utilizados nos enrocamentos para o revestimento das calhas fluviais
de pedra arrumada sdo os fragmentos de rocha sa (ndo sedimentar), graduacgéo
uniforme com no minimo 50% em peso constituido de blocos com didmetros entre 5

cm e 30 cm, com diametro maximo de 50 cm.

As rochas empregadas no enrocamento devem se apresentar em boas
condicGes de sanidade e sem sinais de alteracdo, de modo a que fique assegurada

sua resisténcia a acao desagregadora das aguas.

No enrocamento, ndo é admitido o uso de material em estado de decomposi¢éo
ou proveniente de capa de pedreira. Os blocos devem ter dimensdes aproximadas,
segundo a direcdo de trés eixos ortogonais, tendendo para a forma cubica. A
CONTRATADA devera se certificar que os materiais de enrocamento deverdo ser

oriundos de locais devidamente licenciados.

O enrocamento, no momento da colocacdo, ndo devera conter finos, argila,
rocha desintegrada, areia, substancias orgéanicas, nem detritos. As pedras devem ser
arrumadas sobre uma camada de transicdo granulométrica, adequada para o solo do

macic¢o, como se tratasse de um filtro.
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6.17 Fornecimento de Mao-de-obra, Equipamentos e Se  rvigos

A empresa CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, EPIs

(equipamentos de prote¢do individual), equipamentos em geral,

atender a legislacdo de seguranca no trabalho vigente.

ferramentas,
maquinarias, méo-de-obra e tudo o mais necessario a perfeita execugédo da obra. As
leis sociais s&o de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, assim como

alimentacdo e transporte dos seus funciondrios. Deverd a empresa CONTRATADA

Esta prevista, ndo limitativamente, a utilizacdo dos seguintes equipamentos:

Escavadeira hidraulica, motor diesel 111cv, capacidade 0,78m3;
P& carregadeira,motor diesel 170cv, capacidade rasa 3,1m3;
Caminhao basculante no toco, 5m3;

Caminhao carroeria fixa, 7,5t;

Caminhé&o basculante médio/pesado 12m3;

Caminhé&o tanque 6000lI;

Carreta p/ transporte pesado 60/80t;

Guindauto 3,5t, alcance 5,90m;

Motoniveladora, diesel 125cv;

Trator de pneus diesel 63cv;

Trator esteiras ¢/ lamina 2500kg;

Retro-escavadeira, motor diesel 75cv;

Pa carregadeira, motor diesel 100cv, capacidade rasa 1,3m3;

Rompedor pneumético de 32,6kg de peso, exclusive operador,

mangueira;

Rolo estatico de 7 rodas, autopropelido,99 hp;
Rolo compactador pé-de-carneiro duplo;
Soquete vibratorio 78kg; 2,5¢cv;

Compressor ar 170pcm 40cv;

Caminh&o pipa 10.000 I.
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6.18 Fornecimento de Materiais

Todos os materiais necessarios a completa execugéo da obra serdo fornecidos
pela CONTRATADA e as suas expensas. Os materiais a serem empregados serdo
novos e deverdo ser submetidos a exame e aprovagéo, antes da sua aplicacdo, por
parte da FISCALIZACAO, a qual cabera impugnar seu emprego se nio atendidas as

condicbes exigidas nas presentes especificacoes.

Os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO deveréo ser retirados do canteiro
pela CONTRATADA no prazo maximo de 48 horas. A CONTRATADA nao podera

manter no local da obra quaisquer materiais ou equipamentos estranhos a obra.

Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as Normas Técnicas da
ABNT e em caso de inexisténcia destas, ficara a critério da FISCALIZACAO a

indicacdo das Normas ou Especificacdes a serem cumpridas.

A CONTRATADA devera entregar a FISCALIZACAO e manter,
permanentemente atualizada, lista dos fornecedores de materiais e equipamentos

empregados na obra.

A CONTRATADA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou
emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente
patenteado a empregar-se e incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar 0s

royalties devidos e obter previamente as permissdes ou licencga de utilizagéo.
6.19 Areas de Bota-Fora

Quanto ao material escavado, sera de responsabilidade da CONTRATADA a
correta disposicdo de todo material designado em local ambientalmente adequado e
licenciado, apds aprovacdo determinada pela FISCALIZACAO e pelos o6rgéos
ambientais. Deverdo ser cumpridas as disposi¢coes da NOP INEA 35 — Sistema MTR,
aprovado pela resolucdo CONEMA n°79, da resolucdo CONAMA 313/2010 e da IN
IBAMA 13/201.
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Os depodsitos realizados nas areas de bota-fora ndo devem interferir as
operacdes de construcdo e ndo devem prejudicar a aparéncia da obra nem de areas
proximas. A forma e a altura dos depositos nas areas de bota-fora deverdo considerar
a capacidade de carga do solo local e se adaptar ao aspecto das areas adjacentes.
N&o seré permitida a permanéncia de entulhos nos locais e adjacéncias das areas do

empreendimento, nem a sua disposi¢ao nos locais de aterros.

O material de bota-fora qualificado resultante das escavacdes, sempre que
possivel, devera ser reutilizado nas areas do empreendimento, para preenchimento de

valas e reaterros.

Considerando que os geradores de residuos da construcdo civil devem ser
responsaveis pelos residuos das atividades de construcdo, reforma reparos e
demolicGes de estruturas e estradas, bem como por aqueles resultantes da remocao
de vegetacdo e escavacdo de solos, a CONTRATADA devera seguir as diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil conforme
Resolucdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 bem como assumir despesas de
royalties do CTR.

6.20 Reparos, Retoques, Limpeza e Entrega das Obras

Todos os danos causados a servigos adjacentes, durante o andamento dos
servicos especificados, deverdo ser reparados sob total responsabilidade da
CONTRATADA.

Apos a conclusédo de cada servigo, e antes do inicio da limpeza deverdo ser
efetuados os retoques necessarios e executada a respectiva protecdo. Imediatamente
apoés a concluséo de cada servigo, e antes da sua apresentacdo a geréncia para a

vistoria e aprovacao finais, a CONTRATADA devera executar a sua limpeza.

Ao final dos trabalhos devera ser promovida a limpeza das tubulacéo e conexdes
com agua limpa, esta limpeza servira como teste das mesmas. Devera ser prevista a

retira total da dgua remanescente.
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Apos a concluséo total da obra a CONTRATADA devera efetuar sua limpeza
geral, colocando-a em condicbes de uso, devendo os detritos, equipamentos,

ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

7 “AS BUILT” — COMO CONSTRUIDO

A CONTRATADA sera responsavel por elaborar os desenhos que registrem com
precisdo todas as caracteristicas das obras, como por exemplo, as dimensfes e
locacbes das obras, como efetivamente foram executadas, as etapas de construgao,
as eventuais substituicbes de materiais e equipamentos e quaisquer outras

modificacbes significativas.

O trabalho consiste no levantamento de todas as modificacbes existentes,
transformando as informacdes aferidas, em um desenho técnico que ira representar a

situacdo de ‘Como Construido’ da obra.

Os relatorios serdo compostos de textos explicativos, incluindo as especificacbes
técnicas e a metodologia construtiva de cada modificacdo; tabelas com os resultados
dos trabalhos; memodrias de calculo; e as pecas graficas cabiveis em escala

adequada.

Os relatorios, desenhos, memoriais etc., deverdo obedecer as unidades do
Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de serem adotadas outras
unidades, os valores expressos serdo indicados entre parénteses, ao lado da

correspondente Unidade Oficial.

A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade a respeito das
informacdes apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando
clareza, objetividade, consisténcia das informacdes e justificativas de resultados,
isentos de erros de portugués e de digitacdo, de modo a refletir seu padrdo de

qualidade.

Modelo do carimbo dos desenhos e demais documentos, tais como: capas e

formatacdo dos relatérios, memorias de calculo e orgamentos deverdo ser
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previamente aprovados pela FISCALIZACAO. Além dos critérios e especificacdes
anteriores, a documentagdo do As Built deve atender aos seguintes critérios

adicionais:

» Os desenhos deverédo ser apresentados com todos 0s elementos necessarios a
caracterizacdo da obra executada no que divergirem do Projeto Executivo,
condizentes com os célculos, nos formatos da ABNT, desde que legiveis;

* Os desenhos devem estar em conformidade com as Especificacdes de Servico
de Cadastro Técnico da CEDAE;

 Todos os produtos serdo de propriedade exclusiva do INEA, ndo sendo
permitida a sua divulgacdo ou comercializacdo pela CONTRATADA, devendo
ser entregues na forma de relatérios, programas computacionais ou
publicacbes editadas em duas vias impressas e uma via em midia digital
(CD/DVD) e conforme o formato abaixo:

> Relatorios em papel 1ISO A4, devidamente encadernados em papel
timbrado da empresa;

> Desenhos do Projeto como construido (“As Built”) impressos em formatos
padrées ABNT com o carimbo padréo do INEA,;

> Textos em Word 2007 ou superior;

> Planilhas, gréficos e tabelas e memdérias de calculo em Excel 2007 ou
superior;

> Desenhos de Projeto detalhados em AutoCAD 2012;

> Figuras em JPG, GIF ou BMP;

> Apresentacdes em PowerPoint 2007 ou superior.

Quando calculos forem efetuados com auxilio de software especifico, a
CONTRATADA fornecera os detalhes do programa utilizado, dados de entrada e

resultados obtidos.

Antes da entrega da verséo final, os produtos deverdo ser apresentados em uma

vers&o preliminar para anélise e aprovacéo do FISCALIZACAO.
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8 ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA sera responsavel por emitir e registrar em 6rgdo competente

ART referente as obras contratadas.

A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser concedido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

9 RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos orcamentérios sdo oriundos do Governo Federal, através do
Programa de Aceleracdo do Crescimento — PAC pelo Termo de Compromisso N°
0367.941-38/2011 firmado com o Ministério das Cidades e atualmente conduzido pelo

Ministério do Desenvolvimento Regional.

Assim, o CONTRATADO deve ter ciéncia de que parte dos recursos para
pagamentos dos servicos pertinentes neste Termo de Referéncia sdo advindos do
Ministério das Cidades e repassados pela Caixa Econémica Federal e, portanto sujeito
as normativas deste 6rgdo, salvo os valores referentes aos reajustes anuais, 0s quais

correrdo por conta do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Os custos dos servigos foram or¢ados utilizando-se a verséo da Tabela EMOP

ou SINAPI, mais atual disponivel no INEA & época da orgamentacgao.

10 PRAZOS E MEDICOES

O prazo total de execucdo dos servicos sera de 12 (doze) meses para a
Implantacdo das Obras, a contar da emissao da Autorizacéo de Inicio, obedecendo-se

0S prazos parciais constantes no Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

A CONTRATADA mandara imprimir, as suas expensas, um Boletim de
Acompanhamento das obras, que devera ser obrigatoriamente assinado pelo
Responsavel da CONTRATADA e encaminhado a FISCALIZACAO e a Coordenacéo
do INEA.
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A CONTRATADA enviara no inicio de cada més junto com a medic&o, diario de
obras, Boletins de Acompanhamento, resumo de acompanhamento do periodo medido
e relatorios fotograficos, para que sejam atestados pela FISCALIZACAO do INEA e
posteriormente liberados para pagamento. Estes relatorios deveréo ser apresentados

impressos e em copia digital.

Os servicos de administracdo das obras pela CONTRATADA seréo
desenvolvidos em consonancia com o avango das obras. Ressalta-se que, apesar de
no cronograma fisico financeiro estar previsto um desembolso fixo mensal, a afericdo
do servico feito pela Caixa Econbmica Federal se dara proporcionalmente ao
efetivamente aferido da intervencéo, conforme orientacdo do Ministério das Cidades,

atualmente, Ministério do Desenvolvimento Regional.

As medicBes se dardo através do Regime Unitario, sendo considerados os
gquantitativos dos servicos efetivamente executados. A CONTRATADA devera
obedecer aos limites estabelecidos por lei, ndo sendo aceito nenhum acréscimo ou
supressao excedentes. As transferéncias dos recursos federais sao disciplinadas pela

Portaria interministerial n® 130/2013.

11 CONSIDERACOES FINAIS

Para a execugdo dos servicos propostos neste documento, caberd a
CONTRATADA todas as providéncias correspondentes a instalacdo da obra,
aparelhamento, maquinario e ferramentas necesséarios a execugdo dos trabalhos

contratados, inclusive escritdrio e instalagdes sanitérias.

A CONTRATANTE devera fornecer para realizagcdo da obra, todos os projetos
executivos, tais como: locagfes, dimensbes, amarragdes, alinhamentos, cotas, etc.,
bem como todas as verificacdes que se fizerem necessérias durante a realizacdo da

mesma para evitar erros na COﬂSU’U(}éO.

A CONTRATADA devera comunicar por escrito a FISCALIZACAO, quaisquer

enganos, davidas ou omissdo constatadas nas especificacdes e demais elementos
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fornecidos para a execucdo das obras. Cabe a FISCALIZACAO analisar e decidir
sobre quaisquer alteracdes dai resultantes e discutir com a CONTRATADA as

respectivas implicagdes.

Ficam reservados a Fiscalizagdo, o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto nestas especificacbes, que de
qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a

obra em questéo e seus complementos.

A obra sera suprida de todas as ferramentas e equipamentos necessarios,
responsabilidade da CONTRATADA. Todo o equipamento devera sofrer manutencao

constante a fim de garantir o bom funcionamento e seguranca do mesmo.

A CONTRATADA devera permanentemente ter e colocar a disposicdo da
Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos para permitir a inspecao da obra, dos

materiais, ferramentas e equipamentos.

As obras serdo aceitas, estando livres e desimpedidas de todo e qualquer
equipamento de obra, material ou entulho. Apdés a aprovacdo do cadastro pelo
FISCALIZACAO, este emitira o Termo de Aceitacdo Final dos Servicos ou uma
notificacdo contendo desaprovacdes ou restricdes, se houver, sobre os trabalhos

falhos ou inacabados, devendo as deficiéncias ser sanadas.

Quaisquer servicos executados pela CONTRATADA sem prévia autorizagao
por escrito pela FISCALIZACAO correra por sua conta em risco, sem direito a

quaisquer indenizagdes.

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequéncias de ma conduta,
impericia ou imprudéncia de pessoal da CONTRATADA na execucdo de servicos
determinados pela FISCALIZACAO e todo e qualquer dano que venha ser causado
nos servicos executados, bem como 0s encargos impostos por lei, sdo de
responsabilidade da CONTRATADA, respondendo por Si e Seus Sucessores,

independente de seguros por ela efetuados.
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Nao se poderd alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa pela
CONTRATADA desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condigbes do contrato, do edital, dos projetos, das Especificacbes
Técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,

especificagdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as
obras e servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes no

Municipio, Estado e na Unido.

Todos 0s casos que ndo se enquadrem nesse Termo de Referéncia ou nas
normas vigentes do INEA serdo resolvidos conforme as determinacbes da
FISCALIZACAO.
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