
 ANEXO 03 

100% 1,32% 3,16% 6,87% 8,10% 9,95% 13,00% 17,92% 14,87% 11,85% 6,93% 3,96% 2,07%

20.956,42 50.168,39 109.068,62 128.596,20 157.966,93 206.388,96 284.499,24 236.077,21 188.131,47 110.021,19 62.869,25 32.863,47

100% 7,00% 7,00% 8,00% 9,00% 9,00% 10,00% 10,00% 9,00% 9,00% 8,00% 7,00% 7,00%

43.527,73 43.527,73 49.745,97 55.964,22 55.964,22 62.182,47 62.182,47 55.964,22 55.964,22 49.745,97 43.527,73 43.527,73

100% 20,0% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

8.459,78 8.459,78 8.459,78 8.459,78 8.459,78

100% 2,00% 5,00% 8,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

390.021,59 975.053,98 1.560.086,36 1.950.107,95 1.950.107,95 2.925.161,93 3.900.215,90 2.925.161,93 1.950.107,95 975.053,98

100% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00%

901.095,35 901.095,35 1.802.190,70 1.802.190,70 2.703.286,04 2.703.286,04 2.703.286,04 1.802.190,70 1.802.190,70 901.095,35

100% 50% 50%

45.710,72 45.710,72

1,14% 2,70% 6,59% 7,64% 9,95% 12,53% 17,43% 14,85% 12,31% 7,39% 4,90% 2,57%

454.505,74 1.077.209,88 2.628.456,08 3.044.223,50 3.966.229,80 4.995.924,06 6.950.183,65 5.920.489,40 4.905.949,46 2.945.471,62 1.954.298,40 1.023.197,27

1,14% 3,84% 10,44% 18,07% 28,02% 40,55% 57,99% 72,84% 85,14% 92,53% 97,43% 100,00%

454.505,74 1.531.715,62 4.160.171,70 7.204.395,20 11.170.625,00 16.166.549,06 23.116.732,71 29.037.222,11 33.943.171,57 36.888.643,19 38.842.941,59 39.866.138,84

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
R$ 1.587.607,35

6º MÊS

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,56%
R$ 621.824,66

1

5º MÊSItem

3 OBRAS COMPLEMENTARES 0,11%
R$ 42.298,92

4 ADEQUAÇÃO DE CANAIS 48,92%
R$ 19.501.079,52

SUBTOTAL

R$ 39.866.138,84

TOTAL GERAL DA ETAPA

5
CONTROLE DE ENCHENTES E 

EROSÃO 
45,21%

R$ 18.021.906,95

6 AS BUILT 0,23%
R$ 91.421,44

% TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 10º MÊS8º MÊS 9º MÊS

3,98%

3º MÊS 11º MÊS7º MÊS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cronograma Físico-Financeiro

12º MÊS

 OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES, DR ENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - CALHAS DOS RIOS SA NTO ANTÔNIO, CUIABÁ E CARVÃO, PETRÓPOLIS - RJ  

4º MÊSSERVIÇO
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