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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CORPOS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRAFICA DA BAIA DE GUANABARA (RH V) - RIO DE JANEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

BDI = 20,00% 10: 10/2018
DESCRK;AO % VALOR/ ETAPAS (MES)
? ATIVIDADE (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1- ADMINISTRACAO LOCAL 6,58% 1.663.576.74
Custo (RS) D 162.005,98 162.005,98 162.005,98 162.005,98 157.585,63 150.471,27 150.471,27 130.020,16 119.642,46 119.319,34 108.225,39 79.817,33
2 - SERVICOS PRELIMINARES - 5,53% 1.396.501.50
Custo (RS) D 114.887,17 114.887,17 114.887,17 114.887,17 114.887,17 128.693,14 128.693,14 131.845,96 143.724,63 120.402,59 99.410,89 69.295,30
3 - DESASSOREAMENTO 87,89% 22.205.985.33
Custo (RS) R 1.824.472,58 1.824.472,58 1.824.472,58 1.824.472,58 1.824.472,58 2.065.956,69 2.065.956,69 2.121.103,60 2.328.876,98 1.920.944,31 1.553.772,39 1.027.011,75
3.1 Canal do Outeiro 17,49%
3.883.122,41
Custo (RS) 485.390,30 485.390,30 485.390,30 485.390,30 485.390,30 485.390,30 485.390,30 485.390,30
3.2 Canal Alegrete 3,37%
748.404,87
Custo (RS) 374.202,44 374.202,44
3.3 Canal Auxiliar do Rio Iguagu 0,93%
206.770,42
Custo (RS) 206.770,42
3.4 Canal do Ereré 0,39%
85.747,95
Custo (RS) 85.747,95
3.5 Canal Vale do Ipé 2,68%
595.521,56
Custo (RS) 297.760,78 297.760,78
3.6 Afluente do Vale do Ipé 0,44%
98.020,88
Custo (RS) 98.020,88
3.7 Rio Imbarié 10,28%
2.281.870,85
, 456.374,17 456.374,17 456.374,17 456.374,17 456.374,17
3.8 Real Estrela 2,78%
617.303,98
Custo (RS) 308.651,99 308.651,99
3.9 Rio Igua 17,07%
3.790.790,97
Custo (RS) 473.848,87 473.848,87 473.848,87 473.848,87 473.848,87 473.848,87 473.848,87 473.848,87
3.10 Rio Tambutai 7,72%
1.713.658,59
Custo (RS) 428.414,65 428.414,65 428.414,65 428.414,65
3.11 Canal da rua Maria Lisboa com Rio Madeira 1,64%
363.798,89
Custo (RS) 363.798,89
3.12 Rio Bonito 7,75%
1.721.734,34
Custo (RS) 430.433,59 430.433,59 430.433,59 430.433,59
3.13 Canal Auxiliar do Rio Sarapufi 9,21%
2.044.296,19
Custo (RS) 408.859,24 408.859,24 408.859,24 408.859,24 408.859,24
3.14 Pavuna-Meriti 14,38%
3.192.262,14
Custo (RS) 798.065,53 798.065,53 798.065,53 798.065,53
3.15 Pavuninha 3,51%
780.265,72
Custo (RS) 390.132,86 390.132,86
3.16 Canal Vilar dos Teles 0,37%
82.415,57
Custo (RS) 82.415,57
VALOR TOTAL COM BDI | 100,00% | 25.266.063,57 2.101.365,73 2.101.365,73 2.101.365,73 2.101.365,73 2.096.945,38 2.345.121,09 2.345.121,09 2.382.969,71 2.592.244,08 2.160.666,24 1.761.408,67 1.176.124,38
PERCENTUAL 8,32% 8,32% 8,32% 8,32% 8,30% 9,28% 9,28% 9,43% 10,26% 8,55% 6,97% 4,65%
VALOR ACUMULADO 2.101.365,73 4.202.731,46 6.304.097,19 8.405.462,92 10.502.408,30 12.847.529,39 15.192.650,49 17.575.620,20 20.167.864,28 22.328.530,52 24.089.939,19 25.266.063,56
PERCENTUAL ACUMULADO 8,32% 16,63% 24,95% 33,27% 41,57% 50,85% 60,13% 69,56% 79,82% 88,37% 95,35% 100,00%




