GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVICOS DE MANUTENGAO DOS CORPOS HIDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS LAGOS SAO JOAO (RH V1), MACAE E DAS OSTRAS (RH VIII) - RIO DE JANEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

BDI = 27,00% 10: 10/2018
DESCRICAO % VALOR/ ETAPAS (MES)
ATIVIDADE (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - ADMINISTRAGAO LOCAL 11,38%
Custo (R$) 754.140,25 62.192,78 74.054,17 74.054,17 62.192,78 70.707,80 66.011,61 66.011,61 66.011,61 61.885,70 51.165,05 51.165,05 48.687,92
2 - SERVICOS PRELIMINARES 4,48% 296.919,10
Custo (R$) 24.742,25 24.760,52 24.760,52 24.742,25 24.755,37 24.748,13 24.748,13 24.748,13 24.741,78 24.725,27 24.725,27 24.721,46
3 - DESASSOREAMENTO 76,48%
5.066.360,85
Custo (R$) 417.376,74 505.030,87 505.030,87 417.376,74 480.301,68 445.597,40 445.597,40 445.597,40 415.107,47 335.883,33 335.883,33 317.577,61
4 - RIOS EVENTUAIS 7,65%
506.636,06
Custo (R$) 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67
VALOR TOTAL COM BDI | 100,00% 6.624.056,26 546.531,44 646.065,23 646.065,23 546.531,44 617.984,52 578.576,82 578.576,82 578.576,82 543.954,62 453.993,33 453.993,33 433.206,65
PERCENTUAL 8,25% 9,75% 9,75% 8,25% 9,33% 8,73% 8,73% 8,73% 8,21% 6,85% 6,85% 6,54%
VALOR ACUMULADO 546.531,44 1.192.596,67 1.838.661,90 2.385.193,33 3.003.177,85 3.581.754,66 4.160.331,48 4.738.908,30 5.282.862,92 5.736.856,25 6.190.849,58 6.624.056,24
PERCENTUAL ACUMULADO 8,25% 18,00% 27,76% 36,01% 45,34% 54,07% 62,81% 71,54% 79,75% 86,61% 93,46% 100,00%




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVICOS DE MANUTENGAO DOS CORPOS HIDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS LAGOS SAO JOAO (RH V1), MACAE E DAS OSTRAS (RH VIII) - RIO DE JANEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

BDI = 27,00% 10: 10/2018
bEscRICAO B VALOR/ ETAPAS (MES)
ATIVIDADE (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
1 - ADMINISTRAGAO LOCAL 11,38% 50.140.25
Custo (R$) T 62.192,78 74.054,17 74.054,17 62.192,78 70.707,80 66.011,61 66.011,61 66.011,61 61.885,70 51.165,05 51.165,05 48.687,92
2 - SERVICOS PRELIMINARES 4,48% 296.919.10
Custo (R$) T 24.742,25 24.760,52 24.760,52 24.742,25 24.755,37 24.748,13 24.748,13 24.748,13 24.741,78 24.725,27 24.725,27 24.721,46
3 - DESASSOREAMENTO 76,48%
5.066.360,85
Custo (R$) 417.376,74 505.030,87 505.030,87 417.376,74 480.301,68 445.597,40 445.597,40 445.597,40 415.107,47 335.883,33 335.883,33 317.577,61
3.1 RIO PALMITAL / CORREGO MEDEIROS 18,27%
1.210.342,34
Custo (RS) 242.068,47 242.068,47 242.068,47 242.068,47 242.068,47
3.2 RIO JUNDIA 12,52%
829.456,79
Custo (RS) 207.364,20 207.364,20 207.364,20 207.364,20
3.2 RIO DO LIMAO 13,23%
876.541,34
Custo (RS) 175.308,27 262.962,40 262.962,40 175.308,27
3.3 RIO MATARUNA 14,39%
952.932,83
Custo (RS) 238.233,21 238.233,21 238.233,21 238.233,21
3.4 RIO IGUABA 12,54%
830.973,11
Custo (RS) 207.743,28 207.743,28 207.743,28 207.743,28
3.5 RIO DO PADRE 5,53%
366.114,44
Custo (RS) 128.140,05 128.140,05 109.834,33
4-RIOS EVENTUAIS 7,65%
506.636,06
Custo (R$) 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67 42.219,67
VALOR TOTAL COM BDI [100,00%|  6.624.056,26 546.531,44 646.065,23 646.065,23 546.531,44 617.984,52 578.576,82 578.576,82 578.576,82 543.954,62 453.993,33 453.993,33 433.206,65
PERCENTUAL 8,25% 9,75% 9,75% 8,25% 9,33% 8,73% 8,73% 8,73% 8,21% 6,85% 6,85% 6,54%
VALOR ACUMULADO 546.531,44 1.192.596,67 1.838.661,90 2.385.193,33 3.003.177,85 3.581.754,66 4.160.331,48 4.738.908,30 5.282.862,92 5.736.856,25 6.190.849,58 6.624.056,26
PERCENTUAL ACUMULADO 8,25% 18,00% 27,76% 36,01% 45,34% 54,07% 62,81% 71,54% 79,75% 86,61% 93,46% 100,00%




SERVICOS DE MANUTENGAO DOS CORPOS HIiDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS LAGOS SAO JOAO (RH VI), MACAE E DAS OSTRAS (RH VIII) - RIO DE JANEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

CRONOGRAMA FisSICO
BDI = 27,00% 10: 10/2018
- - B i ETAPAS (MES)
CORPO HIDRICO MUNICiPIO REGIAO HIDROGRAFICA % VOLUME (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
RI0 PALm:JAEI; é ;:RREGO RIO DAS OSTRAS MACAE E DAS OSTRAS | 21,72% 18.518,40 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3.703,68 m* 3.703,68 m* 3.703,68 m* 3.703,68 m* 3.703,68 m*
RIO JUNDIA RIO DAS OSTRAS MACAE E DAS OSTRAS | 14,88% 12.690,80 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3.172,70 m* 3.172,70 m* 3.172,70 m* 3.172,70 m*
RIO DO LIMAO ARARUAMA LAGOS SAO JOAO 15,73% 13.411,20 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
2.682,24 m* 4.023,36 m* 4.023,36 m* 2.682,24 m*
RIO MATARUNA ARARUAMA LAGOS SAO JOAO 17,10% 14.580,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3.645,00 m* 3.645,00 m* 3.645,00 m* 3.645,00 m*
RIO IGUABA IGUABA LAGOS SAO JOAO 14,91% 12.714,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3.178,50 m* 3.178,50 m* 3.178,50 m* 3.178,50 m*
RIO DO PADRE SAQUAREMA LAGOS SAO JOAO 6,57% 5.601,60 35,00% 35,00% 30,00%
1.960,56 m* 1.960,56 m* 1.680,48 m*
LAGOS SAO JOAO / MACAE
RIOS EVENTUAIS RH VI & RH VIII £ DAS OSTRAS 9,09% 7.751,60 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
645,97 m* 645,97 m* 645,97 m* 645,97 m* 645,97 m* 645,97 m* 645,97 m* 645,97 m* 645,97 m* 645,97 m* 645,97 m* 645,97 m*
TOTAL GERAL | 100,00% 85.267,60 7.031,89 m* 8.373,01 m* 8.373,01 m* 7.031,89 m* 7.994,65 m* 7.463,67 m* 7.463,67 m* 7.463,67 m* 6.997,17 m* 5.785,03 m* 5.785,03 5.504,95
PERCENTUAL 8,25% 9,82% 9,82% 8,25% 9,38% 8,75% 8,75% 8,75% 8,21% 6,78% 6,78% 6,46%
VOLUME ACUMULADO 7.031,89 m? 15.404,89 m* 23.777,90 m* 30.809,79 m* 38.804,43 m* 46.268,10 m* 53.731,77 m* 61.195,43 m* 68.192,60 m* 73.977,63 m* 79.762,65 m* 85.267,60 m*
PERCENTUAL ACUMULADO 8,25% 18,07% 27,89% 36,13% 45,51% 54,26% 63,02% 71,77% 79,97% 86,76% 93,54% 100,00%




