
BDI = 27,00% I0: 12/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

3.266,67 m³ 3.266,67 m³ 3.266,67 m³ 3.266,67 m³ 3.266,67 m³ 3.266,67 m³

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

2.533,33 m³ 2.533,33 m³ 2.533,33 m³ 2.533,33 m³ 2.533,33 m³ 2.533,33 m³

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

290,00 m³ 290,00 m³ 290,00 m³ 290,00 m³ 290,00 m³ 290,00 m³ 290,00 m³ 290,00 m³ 290,00 m³ 290,00 m³ 290,00 m³ 290,00 m³

100,00% 38.280,00 3.556,67 m³ 3.556,67 m³ 3.556,67 m³ 3.556,67 m³ 3.556,67 m³ 3.556,67 m³ 2.823,33 m³ 2.823,33 m³ 2.823,33 m³ 2.823,33 m³ 2.823,33 m³ 2.823,33 m³

9,29% 9,29% 9,29% 9,29% 9,29% 9,29% 7,38% 7,38% 7,38% 7,38% 7,38% 7,38%

3.556,67 m³ 7.113,33 m³ 10.670,00 m³ 14.226,67 m³ 17.783,33 m³ 21.340,00 m³ 24.163,33 m³ 26.986,67 m³ 29.810,00 m³ 32.633,33 m³ 35.456,67 m³ 38.280,00 m³

9,29% 18,58% 27,87% 37,16% 46,46% 55,75% 63,12% 70,50% 77,87% 85,25% 92,62% 100,00%

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CORPOS HÍDRICOS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL (RH III) - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO

CORPO HÍDRICO MUNICÍPIO REGIÃO HIDROGRÁFICA % VOLUME (m³)
ETAPAS (MÊS)

Ribeirão das Pedras Itatiaia
RH III

Médio Paraíba do Sul
51,20% 19.600,00

Ribeirão do Lucas Paraíba do Sul
RH III

Médio Paraíba do Sul
39,71% 15.200,00

PERCENTUAL

VOLUME ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

Rios Eventuais RH III
RH III

Médio Paraíba do Sul
9,09% 3.480,00

TOTAL GERAL



BDI = 31,00% I0: 12/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Custo (R$) 54.422,63 54.422,63 54.422,63 54.422,63 54.422,63 54.422,63 46.327,58 46.327,58 46.327,58 46.327,58 46.327,58 46.327,58

Custo (R$) 11.928,37 11.928,37 11.928,37 11.928,37 11.928,37 11.928,37 11.928,37 11.928,37 11.928,37 11.928,37 11.928,37 11.928,37

Custo (R$) 210.140,76 210.140,76 210.140,76 210.140,76 210.140,76 210.140,76 166.812,77 166.812,77 166.812,77 166.812,77 166.812,77 166.812,77

Custo (R$) 18.847,67 18.847,67 18.847,67 18.847,67 18.847,67 18.847,67 18.847,67 18.847,67 18.847,67 18.847,67 18.847,67 18.847,67

VALOR TOTAL COM BDI 100,00% 3.235.534,89 295.339,43 295.339,43 295.339,43 295.339,43 295.339,43 295.339,43 243.916,38 243.916,38 243.916,38 243.916,38 243.916,38 243.916,38

9,13% 9,13% 9,13% 9,13% 9,13% 9,13% 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 7,54% 7,54%

295.339,43 590.678,86 886.018,29 1.181.357,72 1.476.697,15 1.772.036,57 2.015.952,96 2.259.869,34 2.503.785,73 2.747.702,11 2.991.618,50 3.235.534,88

9,13% 18,26% 27,38% 36,51% 45,64% 54,77% 62,31% 69,85% 77,38% 84,92% 92,46% 100,00%

ANEXO 03

VALOR ACUMULADO 

PERCENTUAL ACUMULADO

PERCENTUAL 

4 - RIOS EVENTUAIS 6,99%
226.172,09

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES - 4,42%
143.140,38

3 - DESASSOREAMENTO 69,90%
2.261.721,20

VALOR/

ATIVIDADE (R$)

ETAPAS (MÊS)

1  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18,68%
604.501,22

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO %

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MÉDIO PARAÍBA DO SUL 

(RH III) - RIO DE JANEIRO


