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1. INTRODUCAO
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Este Termo de Referéncia estabelece condigdes técnicas para contratacdo de empresa

especializada para prestagao de servigos tendo como finalidade o “PROJETO EXECUTIVO E
DRAGAGEM DO CANAL DO ITAJURU — CABO FRIO-RJ”. Além disso, foi elaborado , conforme

a RES INEA n® 137/2016.

Este pretendido contrato tem por objetivo atender as obrigagcdes previstas nas Resolucdes
N2 39 de 2011 e N° 36 de 2019 do Comité de Bacias Hidrograficas das Lagoas de Araruama e
Saquarema e dos Rios Sado Jodo e Una (CBHLSJ), que estabelecem os parametros para

manutengao do canal hidraulico de Itajuru, parte da lagoa de Araruama, situado no municipio de

Cabo Frio.

2. OBJETO E LOCALIDADE

O objeto do contrato é a dragagem de manutencao do canal do ltajuru, localizado no

municipio de Cabo Frio, Regido dos Lagos, parte da Regiao Hidrografica VI — Lagos Sao Joao.

A dragagem sera executada em cinco trechos. conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Coordenadas dos Trechos de Dragagem

TRECHOS INiClO FIM

TRECHO 1 802582,89m E e 7468274,36m S 805407,81m E e 7467052,00m S

TRECHO 2 805647,80m E e 7466884,33m S 805764,89m E e 7466893,95m S

TRECHO 3 807169,00m E e 7466420,00m S 807323,76m E e 7466095,28m S
CANAL 1 802319,23m E e 7467674,67Tm S 803009,33m E e 7467728,92m S
CANAL 2 804101,69m E e 7467810,49m S 804603,78m E e 7467860,96m S
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Figura 1: Localizacao dos trechos definidos de dragagem no Canal do Itajuru

3. JUSTIFICATIVA

Um dos principais problemas do canal do ltajuru, com impactos diretos em toda a Lagoa
de Araruama, é o assoreamento. Grandes volumes de areia originarios do leito marinho séo
transportados para dentro do Canal pelo efeito de correntes e de maré, bem como pelos fortes
ventos da regidao. Ao chegar no Canal os sedimentos sdo depositados no fundo formando grandes
bancos de areia, chegando a ficar acima da lamina d’agua.

O assoreamento do canal do Itajuru prejudica a navegabilidade, dificulta a troca hidrica na
Lagoa, e reduz a entrada de peixes para o interior de mesma. Com a lentidao na renovacao da
agua ocasionada pela dinamica do sistema degradado, os poluentes passam a ficar retidos. Nesse
sentido, foi estabelecido a manutencao do canal do ltajuru como sendo, junto com o saneamento
basico, acao prioritaria para garantir condicées adequadas de qualidade da agua no interior da

Laguna.

Ao longo do ano de 2019 e inicio de 2020, foram elaborados pela COPPETEC, através de
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um contrato com a PROLAGOS, estudos hidrodindmicos para a Lagoa de Araruama com
diferentes cenarios, entre eles a dragagem do canal do Itajuru. Além disso, foi realizada nova
caracterizacdo de sedimentos, conduzida pela Concessionaria Aguas de Juturnaiba.

As Resolugdes N°39de 2011 e N° 36 de 2019 do Comité de Bacias Hidrograficas das Lagoas
de Araruama e Saquarema e dos Rios Sao Joao e Una (CBHLSJ), estabelece o tragado do eixo e
da calha do canal hidraulico da Lagoa de Araruama, em 60m de largura, sendo 30m para cada
lado do eixo, e 2,5 m de profundidade. Destaca-se que, segundo estas resolugdes, o canal
hidraulico dev r_permanentemente manti m _finali renov
navegacéo.

Nesse sentido, e no atendimento as Politicas Publicas e de suas atribuicdes institucionais,
o INEA segue para realizar a dragagem de manutencao do canal do ltajuru com a contratacao
do Projeto Executivo e Dragagem.

4. ASPECTOS GERAIS DA AREA EM ESTUDO

A Laguna de Araruama situa-se no Estado do Rio de Janeiro, na Regido dos Lagos, entre
as latitudes de 22°50’S e 22°57’S e entre as longitudes de 42°00'W e 42°44'W, sendo a Unica da
costa fluminense que apresenta conexao permanente com o mar. Estende-se pelos municipios
de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Sao Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Arraial do Cabo. O
referido sistema é formado pela Lagoa Azul, Lagoa de Araruama, Lagoa Jaconé-Pequena, Lagoa
Permambuca, Lagoa Pitanguinha e Lagoa Vermelha.

A bacia da Laguna de Araruama limita-se a Oeste com as bacias das Lagoas de Jacarepia
e Saquarema, ao Norte e Noroeste, com as bacias dos rios Sdo Jodo e Una, e a Leste com a
estreita faixa da restinga de Cabo Frio. Ao sul é delimitada pelas partes mais altas da restinga de
Massambaba, onde parcela das aguas flui para pequenas lagoas e brejos e a outra diretamente
para o oceano. A localizagdo da Lagoa de Araruama pode ser observada nas Figuras 1 e 2, a
sequir.
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Localizagao da Laguna de Araruama
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Figura 2: Laguna de Araruama
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Figura 3 : Laguna de Araruama (Fonte: Google Earth)
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A Bacia Hidrogréafica da Laguna de Araruama abrange cerca de 404 km?, dos quais 60
km? sdo de salinas e 6 km? correspondem as lagoas situadas em sua periferia. Incluem-se nesta
superficie as areas das restingas de Massambaba e Cabo Frio, cujas drenagens fluem também
para a lagoa. A bacia é formada por um conjunto de 20 sub-bacias, onde somente dois rios sao
perenes, o das Mogas e o Mataruna.

A Laguna de Araruama se liga ao mar em sua extremidade leste por intermédio do estreito
e raso canal do Itajuru, cuja embocadura encontra-se voltada para o sul, entre pontées rochosos
situados em Cabo Frio. O canal de Itajuru (Figura 3) apresenta importancia biolégica, uma vez que
através dele penetram as formas jovens de camardes e peixes. As aguas do canal de ltajuru
desembocam na enseada das Palmeiras nao s6 pela sua foz como também pelo canal Palmer
no seu primeiro trecho que forma a ilha dos Anjos. Na enseada das Palmeiras as aguas bifurcam na
ilha Palmer, voltando a se encontrar no canal da Ponte, passando também pelo canal Palmer no
seu segundo trecho, desembocando na enseada Maracana. A alimentagao hidrica significativa da
laguna é feita pelo oceano através do canal do Itajuru, uma vez que os rios afluentes tém vazao
irriséria.

Na orla da lagoa e em sua bacia hidrografica, os principais empreendimentos séo as
rodovias estaduais RJ 106, RJ 124, RJ 102 e RJ 138, o aeroporto de Cabo Frio e as instalagdes
das empresas Aguas de Juturnaiba e Prolagos, ambas com atuac&o no setor de abastecimento de
aguas e tratamento de esgoto.

As principais atividades econémicas da Laguna de Araruama sao:

» Pesca artesanal de linha e de rede para captura de peixes e camaroes;
* Navegacao (transporte de passageiro por pequenas embarcacgoes);

» Extracao de sal;

» Turismo (passeio de barcos, marinas, bares e hotéis na orla); e

* Recreacao esporte e lazer (banho, esportes nauticos, pesca esportiva).
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Figura 4— Vista Geral do Canal do Itajuru

5. ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS ANTECEDENTES

A Contratada devera ter pleno conhecimento dos estudos, projetos e obras ja realizadas
no canal do Itajuru. Seguem listados abaixo alguns estudos e obras antecedentes para a Laguna
de Araruama:

* Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) — Geobureu Consultoria/ Prefeitura de
Cabo Frio;

» Desassoreamento do Canal do Itajurt sob a ponte Feliciano Sodré em Cabo Frio
peloINEA;

* Modelagem Hidrodinamica da Lagoa de Araruama — Coppetec Fundagao/UFRJ -
2001;

» Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) — Planave S.A./SERLA;
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* Recuperagado Emergencial da Lagoa de Araruama — Oriente Engenharia/SERLA —
2006;

* Recuperagado Ambiental da Lagoa de Araruama — DAS Engenharia/SERLA — 2008;

» Servigos de Batimetria no Canal do Itajuru, em Cabo Frio, nas Lagoas de Araruama
eSaquarema-RJ - Microars Consultoria e Projetos Ltda/SERLA — 2008;

» Obras de Complementacao de Recuperagdao Ambiental da Lagoa de Araruama -
Estado do Rio de Janeiro . Dragagem da Ponta de Acaira, Engordamento da Praia
de Iguabinha, Retirada das llhas Ampla, junto a Ponte Wilson Mendes e
Derrocamento afogo sob as Pontes Feliciano Sodré e Ponte Nova — DRATEC
Engenharia Ltda/INEA
—2010;

» Relatério de Caracterizagcdo dos Sedimentos no Canal do lItajuru, municipio de
CaboFrio/RJ, em atendimento a Resolucdo CONAMA N? 454/2012. Contratante:
Concessionaria Aguas de Juturnaiba.

» Estudos de hidrodinamica ambiental para suporte e planejamento de intervengdes
nalLagoa de Araruama - RJ, em prazos curto e médio. RFCC — relatério final com
cenarios comparados. Contratante: Concessionaria PROLAGOS.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos a serem contratados através deste Termo de Referéncia tém por fim arealizagao
de “Projeto Executivo e Dragagem do Canal do Itajuru — Cabo Frio - RJ”, com o objetivo de
mitigar os impactos negativos no leito do canal hidraulico da Lagoa de Araruama, ampliando a
secao de vazao com o aumento da profundidade, facilitando assim a troca hidrica e,
consequentemente a melhoria da circulagdo hidrodindmica, mantendo assim, além disso, sua

importancia como canal de navegacao.

As atividades a seguir fazem parte do escopo, porém nao se limitam, devendo a
CONTRATADA proceder todos 0s servigcos necessarios ao perfeito cumprimento do objeto.

> Plano de Trabalho

» Projeto Executivo

+ Levantamento Batimétrico - Primitivo
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* Projeto Executivo de Dragagem

» Execucao dos Servicos
+ Dragagem de Manutencao
» Batimetria Final

» Controle Ambiental

7. PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho é um instrumento de gestdo de relevada importancia para o controle
de qualidade dos servigcos e acompanhamento dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico,
pré-requisitos fundamentais, os quais poderdo comprometer o andamento das atividades,
ocasionando atraso a execucao dos servigcos e prejuizos aos erarios publicos.

Em observancia a Lei 8.666 art. 65, e a Lei 12.462/2011, o Plano de Trabalho ndo devera
desvirtuar a integridade do objeto licitado, conforme pressupde os explicitos termos da lei e ndo
alterem as atividades e especificagdes propostas pelo Edital.

A CONTRATADA devera apresentar, para aprovacdo da FISCALIZACAO, sua
estruturacao, metodologia e organizacdo para desenvolvimento dos servicos contratados.
Deverao ser apresentados: listagem das atividades, cronograma de execugdo, organograma,
fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos servicos. O Plano de Trabalho

devera ser composto no minimo dos seguintes elementos:

* Plano de Execucao — Descricdo de todas as atividades inerentes aos servigos a
serem realizados nos seus aspectos técnicos e econémico-financeiros, adequadas
ao cronograma fisico proposto pela CONTRATADA, detalhando a elaboracao de
cada servico, dos produtos e etapas associadas as datas-marco propostas,
inclusivedefinicao das frentes de servicos.

* Metodologia — Descrever a forma, meétodos e técnicas propostas para
procedimentos de acompanhamento e avaliagdo periddica, formas de
comunicacgao,formatagcdo de documentacdo das atividades e padronizacdo de
documentos, elaboragédo dos produtos e execucgéo das atividades propostas pelo
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Plano de Execucao.

Tecnologias e Recursos Materiais a Serem Empregados — Deverdo ser
descritas as tecnologias, as instalacbes e demais recursos materiais que a
CONTRATADA utilizara para a elaboragéo do trabalho, incluindo a descri¢cao dos
recursos de informética, hardware e software, que seréo utilizados.

Cronograma Fisico (de Execucao) — Compreende o cronograma detalhado de
elaboracao dos servicos, consistente com os marcos do Contrato definidos pelo
INEA, conforme contratado, considerando eventos de definicdo de prioridades de
projeto pelo INEA, demarcando os prazos de elaboracao de cada atividades,
produtos e subprodutos, indicando o inicio e conclusdo de cada etapa, as quais
serdoconsideradas datas-marco.

Organograma - Devera ser apresentado com descricao das fungbes chave e
indicacdo da equipe técnica responsavel. A CONTRATADA devera apresentar a
listada equipe técnica, com respectivo curriculo, envolvida no desenvolvimento dos
estudos e projetos.

Fluxograma das Atividades — Deverdo ser apresentados o0s elementos
necessarios para o completo entendimento do trabalho, contemplando as
atividades a serem desenvolvidas a partir das diretrizes definidas neste

documento.

Para o acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunides sistematicas, ou

extraordinarias quando necessarias, na sede do INEA ou virtualmente, com a participacdo do

Coordenador Geral e membros da equipe da CONTRATADA envolvidos com as atividades em
curso e com a equipe da FISCALIZAGAO.
Para o planejamento dos servigos de campo, a CONTRATADA devera apresentar plantas

contendo localizagéo dos servigos, além da especificagéo.

O Plano de Trabalho devera necessariamente refletir o consenso entre a CONTRATADA

e a FISCALIZACAO sobre o planejamento das atividades. Sempre que, durante os trabalhos, for

reconhecida a necessidade de mudangas significativas em relagédo ao planejamento inicial, o

Plano de Trabalho devera ser revisto e formalmente reapresentado e aprovado pela
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FISCALIZACAO.

8. PROJETO EXECUTIVO
A elaboragéo do Projeto Executivo se dara concomitantemente aos servicos da obra,

sem prejuizo ao contrato, uma vez que essa etapa corresponde ao detalhamento do Projeto

Basico.

8.1 Diretrizes Gerais de Projeto

O Projeto, além disso, devera atender as seguintes diretrizes basicas:

A CONTRATADA devera verificar minuciosamente os dados contidos no projeto
fornecido, e qualquer alteracdo necessaria devera ter a aprovacéo da FISCALIZACAO
previamente;

Ao final de cada etapa a FISCALIZACAO fard uma avaliagdo dos resultados do
trabalho. A avaliacdo sera encaminhada para a CONTRATADA que, quando for o
caso, devera proceder aos ajustes, alteragcdes ou complementacdes solicitadas pela
FISCALIZAGAO;

A CONTRATADA devera valer-se, basicamente, dos dados constantes de trabalhos
existentes ou de outras fontes dignas de crédito. Todo dado utilizado devera ter sua
fonte perfeitamente identificada. Caso encontre lacunas, a CONTRATADA devera
prever a maneira de preenché-las, seja buscando outras fontes, seja adotando
hipéteses simplificadoras. No segundo caso, a CONTRATADA devera propor uma
forma de se obter esses dados no futuro e aferir as hipoteses adotadas;

Os procedimentos metodolégicos adotados deverdo ser claramente indicados e
semprejustificados. Quando diferentes resultados se destinarem a comparacao, a
obtencao dosmesmos devera ter homogeneidade metodoldgica;

No caso de ser necesséria a adocao de hipéteses e consideragdes simplificadas, as
mesmas deverao ser convenientemente explicitadas e justificadas;

A CONTRATADA devera sempre observar as restricdes de ordem técnica, legal e
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politico-administrativa existentes, tais como os limites municipais, as areas de
preservagao ambiental, a jurisdicdo de cada 6rgao e a competéncia das demais
entidades que tenham relacdo com o problema.

Séo de total responsabilidade da CONTRATADA e seus projetistas os levantamentos,
dados, estudos (de campo e de escritorio), a correta aplicacdo das metodologias adotadas,
procedimentos de calculos, bem como a apresentacdo de detalhes consistentes dos diversos
itens do Projeto, cabendo responder administrativa e juridicamente pelas falhas comprovadas no
Projeto,que venham ser detectadas na obra, inclusive pelos reflexos financeiros provocados por
tais falhas.

As especificacdes técnicas apresentadas no Projeto Executivo devem caracterizar os
materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados no servigo, visando o desempenho técnico
determinado.

Essas definigbes devem garantir ao empreendimento efetividade na relagéo
custo/beneficio e evitar alteracbes de especificacdes técnicas, a utilizacdo de materiais
inadequados e altera¢des exorbitantes do custo previsto.

Apds a elaboragao do projeto executivo, caberda a CONTRATADA a aprovacgao do projeto
de dragagem junto a Capitania dos Portos, conforme legislacdo pertinente, bem como obter
autorizag@o para execugao dos servigos na Prefeitura Municipal, bem como obter todas as licencas
e franquias necessarias aos servigos, pagando as respectivas taxas.

E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, & sua custa, as multas
porventura impostas por esses 6rgaos, atender as exigéncias da Legislagao Trabalhista e Social,
no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar servicos, estando ainda implicitas as
determinagdes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

8.2 Normas Técnicas
Na elaboracdo do Projeto Executivo deverdo ser adotadas as Normas (NB),
Especificagoes(EB) e Métodos da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas atualmente
em vigor. No casode materiais ndao normatizados pela ABNT, poderdo ser adotadas Normas,
Especificagbes e Métodosda ASTM — American Society for Testing and Materials ou outra
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equivalente, desde que com aprovacéo prévia da FISCALIZACAO.

Dentre outras, as seguintes normas deverao ser observadas:

NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;
ABNT NBR 8044 — Projetos Geotécnicos;

ABNT NBR-6484 - Execucao de sondagens de simples reconhecimento dos solos;
ABNT NBR 9061- Seguranca de escavagoes a céu aberto;

CONAMA 454

Resolugédo SEA 216

Resolugdo CBHLSJ N® 039 — 05/05/2011 - Comité de Bacias Hidrogréaficas das
Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios Séo Joao e Una.

Resolugdo CBHLSJ N° 036 — 08/05/2019 - Comité de Bacias Hidrograficas das
Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios Séo Jodo e Uma

Normas da Autoridade Maritima para Levantamentos Hidrograficos — NORMAM-
25/DHN, da Diretoria de Hidrografia e Navegacdo da Marinha do Brasil, nas
Categorias “A” ou “B”.

Normas da Autoridade Maritima para Autorizagdo de Dragagem — NORMAM-
11/DPC, da Diretoria de Portos e Costa.

Normas da Autoridade Maritima para Levantamentos Hidrograficos — NORMAM
17/DHN, da Diretoria de Hidrografia e Navegacao da Marinha do Brasil.

A obediéncia as diretrizes e normas, metodologias e especificacbes tém como proposta a boa

qualidade dos servicos relativos a implantacdo das intervengbes, buscando reduzir a sua

vulnerabilidade durante o detalhamento do projeto executivo e execugéo das obras.

8.3 Levantamento Batimétrico — PRIMITIVO

Para a execucao desses servicos deverdao ser obedecidas as prescricées vigentes, em

especial atender o “item 6”, do tépico 7.0 - Condi¢cbes de Validade da Licencga, da LI N® IN049477,

além das descritas a seguir.

A CONTRATADA devera realizar, os servicos de batimetria primitiva com a finalidade de

subsidiar o projeto executivo, realizando medigdes de profundidades associadas a uma posi¢ao
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na superficie d’agua, visando confirmar o célculo de volumes a serem dragados.
Os levantamentos batimétricos, devem ser realizados por empresas cadastradas no
Centro de Hidrografia da Marinha - CHM, e mediante a autorizagao prévia deste Centro, cumprindo,

ainda, as normas em vigor contidas nas Instru¢cdes Técnicas dessa entidade.

Durante esse servigco devera ser utilizado lancha inscrita na Capitania dos Portos do Rio
de Janeiro.

Ao final dos levantamentos deve ser apresentado um relatério contendo:

» Memorial descritivo contendo todos os dados, descricdo dos trabalhos realizados, o
cadastro de cada marco com a descricdo de sua materializacdo, seus croquis, a
amarragao em relagdo aos acidentes mais préximos, e suas coordenadas UTM a fim de
permitir sua localizagao, identificagao, reconstituigcao e utilizagao; a metodologia aplicada,
equipamentos, empregados e resultados obtidos no levantamento dos servigos da &rea
levantada, bem como fotos dos testemunhos.

» Planta das areas e faixas levantadas, com todo o levantamento realizado, inclusive
langamento da poligonal e se¢des batimétricas, com a localizagao de todos os elementos
cadastrados apresentados em escala adequada.

» As profundidades deverao ser submetidas ao efeito das marés e corrigidas para posterior
introducéo dos dados de sua variagao, registrada no decorrer do levantamento pela leitura
de estacdo maregrafica ou régua maremétrica, instalada nas proximidades da area
levantada, referida ao nivel de reducédo da DHN para o local.

8.4 Projeto de Sinalizacao Maritima
A CONTRATADA devera desenvolver projeto de sinalizagao maritima com o propésito de
garantir uma navegacgao segura nas vias navegaveis, durante a execugado da dragagem. Os
termos “Sinal Nautico” e “Sinalizagdo Nautica” sdo de uso consagrado no Brasil para indicar os
auxilios visuais a navegagao externos a embarcagao, providos por uma autoridade responsavel

pela sinalizagdo nautica de uma determinada regiao, area ou porto.
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8.5 Projeto Executivo de Dragagem
O Projeto Executivo de Dragagem deverd ter como subsidio o Projeto Basico, elaborado
pelo INEA, e os dados levantados em campo na etapa de Batimetria.

O projeto deverd definir as se¢des transversais a serem implantadas no canal hidraulico

projetado e quantificar e justificar todo 0 movimento de terra previsto.

Os locais de bota-espera e acomodagao do volume retirado do canal também séo parte
integrante do Projeto Executivo, devendo ser detalhada a forma de protecao para que os residuos
nao retornem para o canal.

A apresentacao do Projeto Executivo de Dragagem se dara da seguinte forma:
* Memodria justificativa e de célculo;

» Planta baixa elaborada sobre o levantamento batimétrico na escala de 1:1000, indicando
assecoes de projeto consideradas;

» Elaboracao de perfis nas escalas horizontal e vertical adequadas de 1:1000 He 1:100 V;
» Desenho das secoes transversais apresentando as se¢des naturais e modificadas;

* Volume do material a ser dragado;

8.6 Apresentacao dos Produtos

8.6.1 Aspectos Gerais
O relatorio sera composto de textos explicativos, incluindo as especificagbes técnicas e a
metodologia construtiva de cada intervencéo proposta; tabelas com os resultados dos trabalhos;
memorias de calculo; e as pecgas graficas cabiveis em escala adequada.

Os relatérios, desenhos, memoriais etc., deverao obedecer as unidades do Sistema
Métrico Internacional. Havendo necessidade de serem adotadas outras unidades, os valores
expressos serao indicados entre parénteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade a respeito das informacdes

- instituto estadual Secreceriado ‘.f'&‘&sovsnno DO ESTADO
INeA &anbiente B, {@ RIO DE JANEIRO &%
\ /
Avenida Venezuela, 110 — Praga Maud — Rio de Janeiro— RJ — CEP: 20081-312 \

Tels.: (21) 2332-5302 /2332-5196
www.inea.rj.gov.br 17



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente ¢ Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperagdo Ambiental - DIRAM

apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade,
consisténcia das informacgdes e justificativas de resultados, isentos de erros de portugués e de
digitacao, de modo a refletir seu padrao de qualidade.

Além dos critérios e especificacdes anteriores, a documentacao do Projeto Executivo deve
atender aos seguintes critérios adicionais:

 Os desenhos deverao ser apresentados com todos 0s elementos necessarios a
implantagédo da obra, condizentes com os célculos, nos formatos da ABNT, desde que
legiveis;

* Os desenhos deverdao conter o carimbo padrdo, além da numeragdo INEA (para
desenhos e memoriais), conforme indicado a seguir:

AAA-BBBB-CCC-DDD-EFFF-GHHH-II, onde,

AAA = Sigla da Diretoria = DIRRAM =

DRMBBBB = Bacia de Estudo

CCC = Municipio

DDD = Identificacao do ProjetoE = Etapa = Geral =0

FFF = Emitente

G = Atividade Principal = Conforme indicado na Tabela 01.
HHH = Sequencial Numérico, composto por 3 digitos

[l = Tipo de Documento = Conforme Tabela 02
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Tabela 3 - Atividade Principal

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Diretoria de Recuperagdo Ambiental - DIRAM

Tabela 4 - Tipo de Documento

SIGLA DESCRIGAO BIGLA DESCRIGAD
A ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO A RELATORIO DE AUDITORIA AMBIENTAL
8 TOPOGRAFIA E AEROFOTOGRAMETRIA A

AD ARCLAGO DIGTTAL
Cc GEOLOGIA, GEOTECNIA E TERRAPLENAGEM AT ATAS
D DRENAGEM E DRAGAGEM AP APRESENTAGOESVIDEOQSIFILMES
E ESTRUTURAS DE AGO E CONCRETO 0O || COFRESPCHENCIA
CR CRONOGRAMA
F TRAFEGO oT CONTRATOS,
G PROJETO GEOTECNICO E GEOMETRICO o DESENHOS
DO DIARID DE OBRAS
H INSTALAGAO HIDRAULICA E SANITARIA = TS = SR
| ILUMINAGAO, INSTALAGAO ELETRICA I ED | EnmaL
J GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE ES | ESPECFICACAC DE SERVICO
ET ESPECFICACAD TECNICA
K | PROJETO HIDRAULICO (a8 B e
L SERVICO DE ENGENHARIA LEGAL GR GULA DE REME 224 DE DOCUMENTOS
M | OBRAS COMPLEMENTARES | mSTRUCKD TECNICA
LE LISTA DE EQUIPAMENTOS
N PAVIMENTO LD LISTA DE DOCUMENTOS
o CONTROLE DE QUALIDADE LIt LISTAS DE MATERIAIS
[y MANUAIS
P SINALIZAGAO, PROTEGAO E SEGURANGA
O MEMORIA DE CALCLLO
Q | PROJETOS E CONTROLES AMBIENTAIS w5 | MEMGEAL CEACTETTVD
R ESTUDOS DE VIABILIDADE ME MEDIGOES
[ MAFA
EST E DIA T
S STUDOS GNOSTICOS e — e
T TRABALHO SOCIO-AMBIENTAL T WOTA TEGHICA
u ASSUNTOS DIVERSOS il ORCAMENTD
oS ORDEM DE SERVICO
v SISTEMA VIARIO — = e rRE
X Rede Esgoto PR PROGRAMAGOES
Y Estacao de Tratamento de Esqoto PS PROCESSS0S
PT FPROPOSTAS
AT RELATORIO TECHICO
oA AELATORIO DE ANDAMENTO
RG RELATORIO GERENGIML
R RELATORIO DE PLANEJAMENTO
ARG RELATORIO DE CONTROLE DE CUSTOS
[T RE | RELATORIO TECNCO DE SDLOS E GEOTECNIA
RO RELATORIO TECMCO DE SERVICOS DE DESASSOREAMENTD
RE RELATORID TECMCD DE ESTRUTURAS DE GONCRE 1O

Todos os produtos serdo de propriedade exclusiva do INEA, ndo sendo permitida a sua

divulgacao ou comercializagéo pela CONTRATADA, devendo ser entregues na forma de

relatério, programas computacionais ou publicagdes editadas em duas vias impressas e

uma via em midia digital (CD/DVD) e conforme o formato abaixo:

> Relatérios em papel ISO A4, devidamente encadernados em papel timbrado da

empresa,

» Desenhos impressos em formatos padrées ABNT com carimbo padréo do INEA;

» Plantas de implantagdo geral, sondagem e batimetria e mapas de localizagao

deverao estar georreferenciados.

» Textos em Word 2007 ou superior;

» Planilhas, gréficos e tabelas em Excel 2007 ou superior;
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» Desenhos de Projeto detalhados em AutoCAD 2012;
» Figuras em JPG, GIF ou BMP;
» Apresentacdes em PowerPoint 2007 ou superior.
Quando os calculos forem efetuados com auxilio de software especifico, a CONTRATADA

fornecera os detalhes do programa utilizado, dados de entrada e resultados obtidos.

Antes da entrega da versao final, os produtos deverdo ser apresentados em uma versao

preliminar para analise e aprovagéo do INEA.

8.6.2 Emissao de Relatorios
Os relatérios deverao ser entregues de acordo com Cronograma Fisico apresentado,

contemplando os produtos elencados a seguir:

« RO1 - Plano de Trabalho

+ Programacgao do Levantamento Batimétrico Primitivo a ser realizada nos
dois meses iniciais do contrato, para subsidiar a elaboragdo do Projeto
Executivo.

+ Programacao do acompanhamento de levantamentos batimetrimétricos a
ser executado durante a obra.

* RO02 - Relatério do Projeto Executivo

+ Relatério de Batimetria — PRIMITIVO
+ Projeto Executivo de Dragagem

« RO3 - Relatorio de Controle Ambiental

* RO0O4 - Relatoério Consolidado

9. EXECUCAO DOS SERVICOS
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9.1 Diretrizes Gerais

O presente Termo de Referéncia normatiza e estabelece as condi¢gdes basicas a serem

observadas pela CONTRATADA na execugdo das obras, sendo parte integrante do Contrato,

devendo ser observado, também, por terceiros quando da execugao de servigos especializados.

A execugao da dragagem estara em conformidade com os elementos do Projeto Executivo,

atendendo as seguintes diretrizes basicas:

As obras serdo implantadas em conformidade com a legislagéo brasileira, Normas
Técnicas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas, Resolucao SEA 216
e diretrizes estabelecidas pelo INEA e demais diretrizes estabelecidas pela
respectiva Legislagcdo Municipal. Quando essas forem omissas sera permitida a
utiizagdo de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, apos
devidamente aprovados pelo INEA.

Ao final de cada fase, a FISCALIZACAO fara uma avaliacdo dos resultados do
trabalho.A avaliagdo serda encaminhada para a CONTRATADA que, quando for o
caso, deveraproceder aos ajustes, alteracdes ou complementacdes solicitadas pela
FISCALIZAGAO;

No caso de alteragcOes e/ou ajustes no planejamento de execugédo das obras, a
CONTRATADA devera apresentar para aprovagao da FISCALIZAGAO, a revis&o do
Plano de Trabalho e o respectivo cronograma de execucao dos servigos revisado;
Se circunstancias ou condicdes locais de mercado tornar por ventura aconselhavel a
substituicdo de qualquer material especificado por outro, equivalente, tal substituicao
somente sera procedida mediante autorizagdo da FISCALIZACAO e de acordo com
asdiretrizes do Art. 65, da Lei No. 8.666/93;

A existéncia e a atuacao da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servigos e
suas implicagdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio,
Estado e na Uni&o.
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Caberd a CONTRATADA a instalacao do canteiro de obras, aparelhamento, maquinario e
ferramentas necessarias a execugao dos trabalhos contratados, inclusive escritério e instalacoes

sanitarias.

Todo o equipamento devera sofrer manutencdo constante a fim de garantir o bom
funcionamento e seguranga do mesmo. A quantidade de equipamentos empregados no serico
devera ser compativel com a especificidade e quantidade de servigos, de tal forma que permita a
manutencéo de um ritmo de trabalho constante mesmo durante os servicos de manutencao ou

eventuais quebras dos mesmos.

Todos os servicos deverdo ser realizados por profissionais habilitados, obedecendo
fielmente as determinagdes do Projeto Executivo.

A CONTRATADA devera realizar o acompanhamento técnico dos servigos e efetuar a
direcao técnica com os seguintes objetivos:

» Verificar e atender a conformidade com o projeto;

» Verificar o atendimento das especificagdes de projeto;

» Desenvolver ou complementar as Especificagdes Técnicas;

» Execucgao de relatorios de visita e de acompanhamento;

» Abertura e manutencdo de um diario de obras, devidamente assinado pelo
representante da Contratada e da Fiscaliza¢do do Inea;

» Orientacao, verificacao e liberagao dos servigos batimétricos e de controle tecnolégico;

» Assumir a responsabilidade de execugao da Obra.

Deve-se efetuar um controle batimétrico visando orientar e verificar os servigos
executados, fiscalizando a precisédo e qualidade dos servicos através de:
» Locacao das obras, cotas e medidas lineares necessarias a execug¢ao da obra;
» Marcos de referéncia de deslocamentos e/ou recalques quando couber;

» Calculo e quantitativos dos servigos, para medicées e pagamento.

Antes de se iniciarem os servigcos, devera ser efetuado um planejamento cuidadoso
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* Remanejamento provisério ou definitivo de outros equipamentos publicos que
interfiram com os servicos;

* Localizagcédo do canteiro de servigos;

» Espacos necessérios para a livre movimentacao de pessoal, equipamento e
materiais dentro da area de trabalho;

A empresa CONTRATADA deverd manter no local da obra:

» Livro de ocorréncia diaria (Diario de Obras) a ser fornecido pela CONTRATADA;
* Uma via do Contrato;

» Coépias dos Projetos e detalhes de execugao;

» Registro das alterac6es regularmente autorizadas;

» Cronograma fisico-financeiro;

» Relagéao dos recursos de pessoal, material e equipamento alocado na obra.

Qualquer alteragao ou modificagdo somente podera ser feita apds a prévia anuéncia da
FISCALIZACAO. Durante a execucdo das obras somente poderdo ser utilizados materiais que
sejam reconhecidamente de primeira qualidade e que estejam rigorosamente dentro das
especificagbes apresentadas. Todos os materiais que forem impugnados pela FISCALIZAGCAO
deverao ser retirados do canteiro de obras rigorosamente dentro do prazo por ela determinado.

A CONTRATADA tomara as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos equipamentos a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com

elementos estranhos.

A CONTRATADA devera tomar conhecimento das condigcdes locais que podem influir nos
precos e prazos da execucdo da obra e comunicar imediatamente a FISCALIZACAO.

Todos o0s servicos de carater especial deverdo ser realizados com mao-de-obra
especializada, para que a obra se apresente dentro do padrao de qualidade requerido.

A FISCALIZACAO se reserva o direito de exigir o imediato afastamento do canteiro de
obrasde qualquer integrante da equipe CONTRATADA que ndo apresente 0s necessarios
requisitos a uma mao-de-obra especializada. Os servicos que nao forem aprovados pela
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FISCALIZACAO deverao ser refeitos sem que acarrete nenhum 6nus para o Contratante.

A CONTRATADA, antes de iniciar os servigos, devera encaminhar o “pedido preliminar de
dragagem” por requerimento ao Capitao dos Portos da area de jurisdicao onde serd realizada a
dragagem.

9.2 Controle Ambiental

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protegdao de corpos d’agua, da
vegetacgao lindeira e a seguranga viaria, de forma a minimizar os impactos ocasionados durante
a execucao das Obras.

O monitoramento da qualidade de agua se dara através de barco por um técnico e um
ajudante, que percorrera os trechos de intervencao, colhendo amostras para fazer ensaios com
medidor multiparametros no canteiro de obras de: Salinidade, Pressdo, PH, OD (Oxigénio
Dissolvido), BDO (Demanda Bioquimica de Oxigénio), Temperatura a prova D’agua.

A CONTRATADA devera apresentar relatério com os seguintes itens:

» Detalhamento do monitoramento da agua, antes, durante e apds a dragagem;

» Detalhamento de controle da disperséo de sedimentos durante a dragagem.

9.3 Administracao Local

Compreende, dentre outros, as despesas para atender as necessidades dos servicos com
todo o corpo técnico e administrativo e de apoio dimensionado para 0s servicos.

9.4 Mobilizacao e Desmobilizacao

Compreende o conjunto de providéncias a serem adotadas visando o inicio das atividades.
Inclui-se nestes servigos a disponibilizagdo das equipes técnicas envolvidas na execugao dos
servigos, no preparo do canteiro e estabelecimento de todos os equipamentos, materiais e
instalagdes necessarias a execucao dos servigos contratados.

A CONTRATADA devera iniciar a mobilizagdo imediatamente apds a Autorizagdo de
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Servico e de acordo com 0s prazos e necessidades estabelecidos no Cronograma.

Os servicos de desmobilizacdo consistirdo na desmontagem e retirada de todas as
estruturas, construgbes e equipamentos do canteiro de servigos. Inclui-se, ainda, a
desmobilizacdo de pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituicdo da area a situacao
original.

9.5 Instalacoes Provisérias
Compreendem as instalagdes de natureza proviséria (agua, luz e esgoto), indispensaveis
ao funcionamento do canteiro de servigos, de maneira a dota-lo de funcionalidade, organizacao,
seguranca e higiene, durante todo o periodo em que se desenvolvera os servigos, em obediéncia
aNorma NR 18 — Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na industria da construgcao.

9.6 Canteiro de Servicos
Caberd a CONTRATADA a instalagdo do canteiro de servigos, aparelhamento, maquinario
e ferramentas necessarias a execucdo dos trabalhos contratados, inclusive escritério e
instalagdes sanitarias. Todo o equipamento devera sofrer manutencao constante a fim de garantir

o bom funcionamento e seguran¢a do mesmo.

Devera ser executada a limpeza da area das intervengoes visando a perfeita implantagéao
e locacao do canteiro e desenvolvimento dos servigos de engenharia.

As areas de trabalho fixas e temporarias do canteiro de obras deverdao seguir a NR18,
NBR12264/1991 e as normas técnicas brasileiras vigentes. O canteiro sera instalado préximo ao

centro de gravidade das areas de intervencao e de facil acesso. Sua localizagdo devera obedecer
a legislacéo vigente e aprovados pela FISCALIZACAO.

O local escolhido para o canteiro devera obedecer os critérios técnicos do Projeto Bésico,
em funcao da distanica de recalque das dragas. As areas serao autorizadas pelas prefeituras
locais e pela Superintendéncia Regional Lagos Sdo Joao (SUPLAJ).

Serao obedecidos os procedimentos referentes a seguranga e higiene do trabalho, transito
de pedestre e veiculos.

Os tapumes e outros meios de protecao e seguranga serao executados conforme o projeto
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e as recomendagbes da norma NR 18. Devem ser utilizados quando necessario, conforme
aprovacdo da FISCALIZACAO. A vedacdo lateral deve ser feita de maneira a impedir
completamente a passagem de terra ou detritos.

9.7 Placa de Identificacao do Servico
A CONTRATADA sera responsavel por fornecer e instalar placas identificando os servigos
a serem executados, em locais previamente autorizados pela FISCALIZACAO e conforme
legislacao dos érgaos pertinentes, inclusive do INEA.

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgcbes e
demais orientagfes fornecidas pelo INEA. Deverdo ser confeccionadasem chapas planas,
metalicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as
intempéries. As informacdes deverdao estar em material plastico (poliestireno), para fixacao ou
adesivagao nas placas. Quando isso nao for possivel, as informagdes deverao ser pintadas com
pintura a éleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico pela sua durabilidade e qualidade.

As placas serdao afixadas pela CONTRATADA, em locais visiveis, preferencialmente
voltadas para a via que favorega a melhor visualizaggo, tanto junto aos canteiros de obra/bota
esperas, quanto nas dragas enquanto estas estiverem em funcionamento.

A CONTRATADA sera responséavel por manter as placas em bom estado de conservagao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugao dos
Servigos.

9.8 Tréansito e Sinalizacao

9.8.1 Sinalizacao Terrestre
Devera a CONTRATADA providenciar procedimentos de transito e sinalizagdo visando a
protecdo de trabalhadores e usuarios quando expostos a situagbes anormais na via,
principalmentes situados na pista de rolamento.

A padronizagao dos sinais e dispositivos de seguranga de servigos de engenharia, obras
e emergéncias deve seguir obrigatoriamente critérios proprios do DER/RJ e a Legislacao
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Municipal, tendo como principais objetivos advertir e informar os usuarios, com a antecedéncia
devida, sobre a ocorréncia de anormalidades na via; canalizar com segurancga o fluxo de trafego,
diminuindo assimo impacto causado sobre os usuarios da via e evitando manobras conflitantes,

além de delimitar o entorno do local da anormalidade.

O servigo prevé a contratacdo de operadores de trafego, que deverao orientar a saida e
chegada dos caminhdes nos locais de bota-espera.

9.8.2 Sinalizacao Maritima
Como os servigos serao dentro do corpo hidrico da Laguna de Araruama, a CONTRATADA
devera providenciar projeto de sinalizacdo maritima, que devera ser aprovado pela Capitania dos
Portos.

9.8.3 Sinalizacao de Seguranca no Canteiro de Servico
Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagao
de veiculos (externamente ao canteiro), indicacées de perigo, instalacbes e prevencado de
acidentes. Para que a sinalizacao seja efetiva, devem ser considerados os seguintes fatores para
os seus dispositivos: posicionamento dentro do campo visual do usuario, legibilidade das

mensagens e simbolos, mensagens simples e claras, e padronizagao.

9.9 Dragagem de Manutencao

O servigo de dragagem consiste na escavagao de material nos trechos definidos neste
Termo de Referéncia e subsidiados pelo Projeto Executivo.

A dragagem de manutencdo consiste numa dragagem operacional periédica com a
finalidade de garantir a profundidade ou se¢édo molhada minima da lamina d’agua, reduzida
progressivamente devido ao assoreamento, permitindo assim a navegabilidade e execucao de
manobras, sem risco a segurancga da navegacao, seguindo as recomendacdes da LI n® SUPLAJ
41/2019.

A CONTRATADA devera apresentar relatério que com o seguinte item:

+ Detalhamento de acompanhamento batimétrico da dragagem;
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9.9.1 Metodologia
O local a ser dragado determinado no Projeto Baaico , devera ser detalhado no Projeto
Executivo, determinando a profundidade exata.

O material dragado serd bombeado para os locais de bota espera aprovado pela prefeituras
municipais, onde serdo construidos diques de contengcdo com o préprio mateiral dragado,
formando bacias de recepgao para posterior espalhamento em seu interior.

A6s a secagem, o material devera ser encaminhado as areas disponibilizadas pelas
prefeituras locais para disposicao final de material, onde sera utilizado para engordamento da orla
das praias.

9.9.2 Frentes de Servico

As areas foram subdividas em 5 trechos, que serdo executados em 2 frentes de servigos
simultaneas, com previsao de retirar em sua totalidade cerca de 335.546,97 m? de sedimentos.

A primeira frente de servigo contempla o trecho 1, acrescido do Canal 1 (Canal Palmer) e
Canal 2 (Canal da llha dos Anjos).

A segunda frente de servico contempla o trecho 2, proximo a ponte Feliciano Sodré e o
trecho 3, que se localiza préximo a entrada do canal junto ao mar, préximo também da llha do
Japonés.

9.9.3 Batimetria Final
Apoés concluida a dragagem, devera ser feito a Batimetria Final, em cada trecho, onde o
comparativo dos dados no inicio e no final dos servicos, tera como objetivoa confirmagédo da
execucao dentro dos parametros projetados.

9.10 Transportes de Materiais

A carga, o transporte e a descarga dos materiais serdo feitos de forma a atender as
exigénciasda area onde se desenvolvem os trabalhos, podendo ser mecéanica . Deverao atender
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plenamente as diretrizes da NOP — INEA 35, aprovada pela resolugdo CONEMA n® 35.

O transporte sera feito em caminhdes basculantes que estejam em perfeitas condicoes,
quer mecanicamente quer estruturalmente. Para transitar na zona urbana, sera necessario que
a carroceria seja coberta com lona, evitando-se a queda e espalhamento de terra. Para os solos
secos e finos, além da providéncia supra, a FISCALIZAGCAO podera exigir umedecimento do solo.
Para transporte do solo saturado ou mole € necessario que as carrocerias sejam estanques.

9.11 Areas de Bota-Espera e Bota-Fora

Quanto ao material dragado, sera de responsabilidade da CONTRATADA a correta
disposicdo de todo material designado em local ambientalmente adequado e licenciado,
provisoriamente, ap6s aprovacao determinada pela FISCALIZACAO e pelos 6rgdos ambientais.
Deverao ser cumpridas as disposigdes da NOP INEA 35 — Sistema MTR, aprovado pela resolugao
CONEMA n? 79, da resolugdo CONAMA 313/2010 e da IN IBAMA 13/201.

A forma e a altura dos depésitos nas areas de bota-espera deverdo considerar a
capacidade de carga do solo local e se adaptar ao aspecto das areas adjacentes.

Para a disposi¢ao final foram consideradas as areas apontadas pelas prefeituras (Tabela
2), através de oficios encaminhados a SUPLAJ, cabendo a estas prefeituras o licenciamento
ambiental a serem aprovados pelo INEA, através da Superintendéncia Lagos Sao Joao —
SUPLAJ, durante a execuc¢ao do contrato.

No ato de execugdo dos servicos as prefeituras dos municipios beneficiados, a quem
compete a gestado de residuos, poderao indicar novas areas para o recebimento de material, desde
que também estejam devidamente autorizadas pelo INEA, e que ndo impliquem em aumento do
valor global do servigo.

O material dragado que nao servir para engorda das praias, devera ser designado para
disposigao final em local ambientalmente adequado e licenciado.

Tabela 2: Volumes solicitados pelos municipios do entorno na lagoa de Araruama.

MUNICIPIOS PRAIA VOLUME 5‘SsTIMADO -
SAQUAREMA IPITANGAS/PRAIA SECA 41.000,00
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ARARUAMA CENTRO E PONTINHA 10.935,00
ARARUAMA HOSPICIO 5.255,00
ARARUAMA COQUEIRAL, AMORES, BARBUDO E GAVIAO 13.177,00
ARRAIAL DO CABO CAICARA 19.715,00
ARRAIAL DO CABO PERNAMBUCA 19.715,00
ARRAIAL DO CABO NOVO ARRAIAL 19.715,00
ARRAIAL DO CABO MONTE ALTO 19.715,00
ARRAIAL DO CABO FIGUEIRA 19.715,00
CABO FRIO SIQUEIRA 18.000,00
CABO FRIO PALMEIRAS 18.000,00
IGUABA GRANDE ORLA DE IGUABA 25.000,00
SAO PEDRO DA ALDEIA PRAIA LINDA 2.125,80
SAO PEDRO DA ALDEIA BALNEARIO 1.746,00
SAO PEDRO DA ALDEIA TEREZA 1.501,20
SAO PEDRO DA ALDEIA CENTRO, PITORIA, ARRASTAO E DO SOL 10.092,60
SAO PEDRO DA ALDEIA BALEIA 397,80
SAO PEDRO DA ALDEIA PONTA DA AREIA E BOQUEIRAO 1.888,20
SAO PEDRO DA ALDEIA BAIXO GRANDE 1.260,00
SAO PEDRO DA ALDEIA CAMERUN 619,20
TOTAL 249.572,80

9.12 Fornecimento de Mao-de-obra, Equipamentos e Materiais

A empresa CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, EPIls (equipamentos de
protegéo individual), equipamentos em geral, ferramentas, maquinarias, mao-de-obra e tudo o

maisnecessario a perfeita execugao dos servigos contratados.

As leis sociais sdo de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, assim como
alimentagao e transporte dos seus funcionarios. Devera a empresa CONTRATADA atender a
legislacao de seguranca no trabalho vigente.

Esta prevista, nao limitativamente, a utilizagao dos seguintes equipamentos:

DESCRICAO EQUIPAMENTO/MODELO QUANT
TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV; 4
PA CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL 100CV, CAPACIDADE RASA 1,3M3; 1
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CAMINHAO BASCULANTE NO TOCO, 5M3; 1
BALANGA RODOVIARIA PARA PESAGEM DE EIXO CTC - PE, 0,50 M por 0,70 M; 2
CAMINHAO BASCULANTE MEDIO PESADO, COM CAPACIDADE DE 12M3; 1
TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE 9S; 1
CAMINHAO CARROCEIRA, FIXA, TRUCADO 12 TONELADAS; 2
GUINDAUTO 3,5 TONELADAS COM ALCANCE DE 7 METROS; 2
DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE COM POTENCIA DA BOMBA DE 1.350 KW E DO 2
CORTADOR DE 170 kW,

EMBARCACAO EMPURRADORA MULTIPROPOSITO COM GUINDASTE HIDRAULICO 2
DE 74 KN.M - 165 KW.

BATELAO SEM PROPULSAO COM CAPACIDADE DE 66 M3; 1
BARCO DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 30 HP. 1

10. RELATORIO CONSOLIDADO

A CONTRATADA devera apresentar, ao final dos servicos, um RELATORIO
CONSOLIDADO compilando todos os estudos desenvolvidos no Projeto Executivo, inclusive os
dados referentes ao controle de qualidade ambiental, e o resultado da batimetria realizada ao
final a dragagem em formatos dwg, Shape File e Archgis.

Nao menos importante, deverdao ser registrados, também, todos os eventos e
intercorréncias relevantes durante o periodo da execugao dos servicos.

O material elaborado nessa etapa servira, além de registro dos servigos realizados, base
para futuras intervencdes e outras dragagens de manutencado que se facam necessarias no

Canal.

11. ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser concedido pelo Conselho
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Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) durante a execugao/fiscalizagao dos servigos.

A CONTRATADA sera responsavel por emitir e registrar em érgdo competente ART-

Anotacdode Responsabilidade Técnica do servigo executado.

12. GESTAO, FISCALIZA(}AO DA EXECUQAO DOS SERVICOS

A gestéao e fiscalizagcao dos servigos ficara a cargo da DIRRAM — Diretoria de Recuperacao
Ambiental do INEA, por servidores designados através Portaria, os quais compete analisar, conferir
e acompanhar a elaboracao/revisdes de projetos, implantacao de obra e execug¢ado de servigos,

bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem.
12.1 Forma de Avaliacao

Aforma de avaliagao quanto ao desempenho das obrigagdes da CONTRATADA, obedecerao

aos seguintes critérios objetivos:

1) Execucéo fiel as metodologias prescritas em Projeto e neste Termo de Referéncia;
2) Execucgao fiel aos quantitativos previstos em Planilha Orgamentéria;
3) Cumprimento aos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico e em comum

acordo com a Fiscalizagao do contrato.

Para os produtos que compde o Projeto Executivo, serdo emitidos pareceres técnicos
determinando o que for necessario as corregbes em caso de falhas, problemas ou erros

observados.

Para os servigos executados, serdo emitidos relatorios de vistoria pela Fisaclizagdo do

contrato que deverao ser levados ao conhecimento da CONTRATADA, para que sejam feitas as

devidas corregdes, caso seja necessario.

12.2 Horario de Funcionamento

Os recursos alocados nos servigos serao utilizados em regra no horario 07:00h (sete) as
17:00h (dezessete) com intervalo de 01h (uma) para refeigdo dos colaboradores, de segunda a
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sextae havendo necessidade, devidamente autorizada pela fiscalizagdo, os servigos poderao ter
até 02h(duas) horas extras diarias.

13. RECURSOS ORGCAMENTARIOS

Os recursos orcamentarios sao oriundos do Governo Estadual, podendo ser do Fundo
Estadual de Conservacao Ambiental — FECAM.

Os custos dos servigos foram orgcados utilizando-se as versdes da Tabela EMOP, SICRO
e SCO, mais atuais, disponiveis a época do orgamento.

14. PRAZOS E MEDICOES

O prazo total para execucao dos servicos € de 10 (dez) meses e da vigéncia sera de 13
(treze) meses a contar da emissdo da Ordem de Inicio, sendo 03 (trés) meses para o0 a
elaboracgéo do projeto executivo, concomitantemente com a execugao das obras, obedecendo-se
0S prazos parciais constantes no Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

Segue discriminado abaixo o modelo Autoriza¢édo para Inicio de Servigos e Fiscalizagao.

“Prezados Senhores,

Levamos ao conhecimento de V.S.2 que esta empresa esta
autorizada a iniciar a contar de_/ /2021, de acordo com a
legislagdo em vigor o “PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE
DRAGAGEM DO CANAL DO ITAJURU - CABO FRIO,
RJ,

Contrato n°_/2021 — INEA, Assinado em__/ /2020, objeto
do Processo SEI-070002/009848/2020 e informamos que
designamos na Fiscalizagdo dos servicos o0s servidores

, ID Funcional n®
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e , ID Funcional n°
ecomo Gestor
do Contrato
oservidor

, ID Funcional n® ,

acompanharem o0s servigos objeto deste processo”.

Atenciosamente,

Diretor de Recuperagdo Ambiental —
DIRRAMID:

Recebido em / /

( NOME DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO).

conforme o ltem 8.6, deste Termo de Referéncia e pelo Cronograma Fisico.

13.1 Condicoes de Pagamento
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para

As medigbes de Projeto Executivo se dardo através de “Relatérios” apresentados,

As medigbes de obra se dardo através do Regime Unitario, sendo considerados os
quantitativos dos servigcos efetivamente executados. A CONTRATADA devera obedecer aos

limites estabelecidos por lei, ndo sendo aceito nenhum acréscimo ou supressao excedentes.

A CONTRATADA enviard junto com a medicdo, didrio de obras, Boletins de
Acompanhamento, resumo de acompanhamento do periodo medido e relatérios fotograficos,
para que sejam atestados pela FISCALIZACAO do INEA e posteriormente liberados para
pagamento, cumprindo-se o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Os pagamentos serdo condicionados
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a efetiva prestacao e a afericao dos resultados entregues.

Qualquer atraso ocorrido na apresentacdo da nota fiscal/fatura por parte da
CONTRATADA, importara na prorrogagao automatica do prazo de vencimento da obrigagéo do
CONTRATANTE.

15. CONSIDERACOES FINAIS

A programacdo dos servicos deve levar em conta as condi¢cdes hidrograficas,
meteorologicas e geoldgicas do local. Nao serdao admitidas quaisquer paralisagcdes decorrentes
de inadequagbes dos equipamentos em utilizacdo. S6 serdo consideradas paralisacoes
decorrentes de causas fortuitas ou de elementos imprevisiveis, a critério da FISCALIZACAO. N&o
cabera ao INEA, mesmo na ocorréncia de qualquer evento, indenizar a CONTRATADA, caso haja
danos e ouprejuizos durante a execugao dos servigos.

A CONTRATADA devera comunicar por escrito & FISCALIZACAO, quaisquer enganos,
davidas ou omissdo constatadas nas especificagbes e demais elementos fornecidos para a
execucao dos servicos. Cabe & FISCALIZACAO analisar e decidir sobre quaisquer alteracdes dai
resultantes e discutir com a CONTRATADA as respectivas implicagoes.

Quaisquer servigos executados pela CONTRATADA sem prévia autorizagao por escrito
da autoridade competente do INEA correrd por sua conta em risco, sem direito a quaisquer

indenizacoes.

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequéncias de ma conduta, impericia ou
imprudéncia de pessoal da CONTRATADA na execugdo de servicos determinados pela
FISCALIZACAO e todo e qualquer dano que venha ser causado nos servicos executados, bem
como 0s encargos impostos por lei, sdo de responsabilidade da CONTRATADA, respondendo
por si e seus sucessores, independente de seguros por ela efetuados.

Nao se poderd alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa pela
CONTRATADAdesconhecimento, incompreenséo, duvidas ou esquecimento das clausulas e
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condi¢des do contrato, do edital, dos projetos, das Especificagcdes Técnicas, dos memoriais, bem
como de tudo oque estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras
normas pertinentes.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade
Unica,integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicagoes
proximasou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou

regulamentosvigentes e pertinentes no Municipio, Estado e na Uniao.

Todos os casos que nao se enquadrem nesse Termo de Referéncia ou nas normas

vigentesdo INEA seréo resolvidos conforme as determinacdes da FISCALIZAGAO.
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