DIRETORIA DE RECUPERACAOQ AMBIENTAL - DIRRAM

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAGAO, DRENAGEM E RECUPERAGAO AMBIENTAL DO CORREGO D’ANTAS, NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ — TRECHO 1.
ANEXO 04

CORREGO D'ANTAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATA-BASE: AGO 202

ANO 1 2
ITEM SERVICO
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
. 0,21% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 5,24% 5,24% 5,24% 5,24% 5,24% 5,24% 5,24% 8,46% 5,35% 5,35% 3,43% 3,63% 3,63%
ADMINISTRACAO LOCAL R$
417% | 417% | 4,17% | 417% | 417% | 417% | 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
SERVICOS PRELIMINARES R$
5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 556% | 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
CALHA R$ [ e e A
10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00%
TRAVESSIAS R$ e e e
. 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% 16,67%
URBANIZACAO R$
33,50% | 18,28% | 27,62% | 20,61%
PROJETO EXECUTIVO TRAVESSIAS R$ F 17 1T 1
50,00% 50,00%
AS BUILT R$ F
SUBTOTAL RS
TOTAL ACUMULADO
SUBTOTAL % 0,25% | 3,14% | 3,21% | 3,16% | 3,02% | 3,02% | 3,02% 3,02% 3,02% 3,02% 3,02% 5,42% 5,42% 5,42% 5,42% 5,42% 5,42% 5,42% 8,84% 5,85% 5,85% 3,45% 3,57% 3,57%
TOTAL ACUMULADO 0,25% | 3,40% | 6,60% | 9,76% | 12,79% | 15,81% | 18,84% | 21,86% | 24,89% | 27,91% | 30,94% | 36,36% | 41,78% | 47,20% | 52,62% | 58,04% | 63,46% | 68,88% | 77,72% | 83,57% | 89,41% | 92,86% | 96,43% 100,00%

VERDADEIRO







