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ANEXO - 03
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
10: 02/2022
_ VALOR/ MESES
DESCRICAO % ATIVIDADE (R$) 1 2 3 4 5 6
ADMINISTRACKO LOCAL 4,47% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
275.065,63
Custo (R$) 45.844,27 45.844,27 45.844,27 45.844,27 45.844,27 45.844,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.50% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
92.150,06
Custo (R$) 15.358,34 15.358,34 15.358,34 15.358,34 15.358,34 15.358,34
SERVICO PRELIMINAR 3,03% 50,00% 20,00% 10,00% 8,00% 6,00% 6,00%
242.149,17
Custo (R$) 121.074,59 | 48.429,83 24.214,92 19.371,93 14.528,95 14.528,95
OPERACAO DE DESPRENDIMENTO DA VEGETACAO FLUTUANTE 0,20% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
DA AREA DE INTERVENCAO 566.338,64
Custo (R$) 113.267,73 | 113.267,73 113.267,73 113.267,73 113.267,73
OPERACAO DE RETIRADA DA VEGETACAO RETIDA NA 64,96% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
ECOBARREIRA 3.999.890,20
Custo (R$) 799.978,04 | 799.978,04 799.978,04 799.978,04 799.978,04
SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ECOBARREIRA 15,00% 100,00%
PARA CONTENGAO DE VEGETACAO 981.609,67 i
Custo (R$) 981.609,67
VALOR TOTAL COM BDI 100,00% 6.157.205,37 | 1.163.888,87 | 1.022.878,22 | 998.663,30 993.820,32 988.977,33 988.977,33
PERCENTUAL 18,90% 16,61% 16,22% 16,14% 16,06% 16,06%
VALOR ACUMULADO 1.163.888,87 | 2.186.767,09 | 3.185.430,39 | 4.179.250,70 | 5.168.228,04 | 6.157.205,37
PERCENTUAL ACUMULADO 18,90% 35,52% 51,74% 67,88% 83,94% 100,00%




