SERVICOS DE RECUPERACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOGCAO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA CONTRIBUINTES DA BAIA DE GUANABARA

GOVERNOQ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

DIRETORIA DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL - DIRRAM

ANEXO 03
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
10: 05/2022
MESES
DESCRIGAO % VALOR/
ATIVIDADE (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 5 5 5 5 5
ADMINISTRACAO LOCAL 6,30% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
924.638,96
Custo (R$) 77.053,25 77.053,25 77.053,25 77.053,25 77.053,25 77.053,25 77.053,25 77.053,25 77.053,25 77.053,25 77.053,25 77.053,25
9 9 9 9 9 9
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,95% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
138.989,40
Custo (R$) 11.582,45 11.582,45 11.582,45 11.582,45 11.582,45 11.582,45 11.582,45 11.582,45 11.582,45 11.582,45 11.582,45 11.582,45
50,00% 50,00%
SERVICO PRELIMINAR 4,08% 592.960,82
Custo (R$) 296.480,41 296.480,41
- 50,00% 50,00%
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 0,11 - ;
¢ Q 1% 16.729,11
Custo (R$) 8.364,56 8.364,56
OPERAGAO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS 55.68% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS . 8.177.838,88
Custo (R$) 681.486,57 681.486,57 681.486,57 681.486,57 681.486,57 681.486,57 681.486,57 681.486,57 681.486,57 681.486,57 681.486,57 681.486,57
9 9 9 9 5 5
MANUTENCAO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS 458% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
672.140,09
Custo (R$) 56.011,67 56.011,67 56.011,67 56.011,67 56.011,67 56.011,67 56.011,67 56.011,67 56.011,67 56.011,67 56.011,67 56.011,67
9
IMPLANTAGAO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE) | 5,07% 33,33% 33,33% 33,33%
744.573,85
Custo (R$) 248.191,28 248.191,28 248.191,28
- 33,33% 33,33% 33,33%
IMPLANTAGCAO ECOBARREIRA 23,28 - - :
¢ 28% 3.419.919,01
Custo (R$) 1.139.973,00 | 1.139.973,00 | 1.139.973,00
VALOR TOTAL COM BDI | 100,00% 14.687.790,12 2.519.143,20 | 2.214.298,23 | 2.214.298,23 | 826.133,94 826.133,94 826.133,94 826.133,94 826.133,94 826.133,94 826.133,94 826.133,94 1.130.978,91
PERCENTUAL 17,15% 15,08% 15,08% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 7,70%
VALOR ACUMULADO 2.519.143,20 | 4.733.441,43 | 6.947.739,66 | 7.773.873,60 | 8.600.007,55 9.426.141,49 | 10.252.27543 | 11.078.409,38 | 11.904.543,32 | 12.730.677,27 | 13.556.811,21 | 14.687.790,12
PERCENTUAL ACUMULADO 17,15% 32,23% 47,30% 52,93% 58,55% 64,18% 69,80% 75,43% 81,05% 86,68% 92,30% 100,00%




