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OBRA DE CONTENGAO DE MARGENS DO CORREGO JOAO BONITO, VALENCA - R)

ANEXO 03
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEM DESONERACAO

PARCELADO  MES DE

DE Cronograma

ITEM ATIVIDADE CUSTO COM BDI - DURACAO A
ORGCAMENTO INiCIO CA TERMINO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10
01 SERVICOS TECNICOS RS 84.805,81 3,72% Més 05 4 meses Més 08 43,40% 30,19% 13,21% 13,20%
I I
36.805,30 25.602,45 11.200,30 11.197,76
02 ADMINISTRAGAO LOCAL E R$ 291.077,58 12,77% Més 03 8 meses Més 10 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
ENGARGOS . _________________________________________________________________________________________________________________|
COMPLEMENTARES 36.384,70 36.384,70 36.384,70 36.384,70 36.384,70 36.384,70 36.384,70 36.384,70
03 SERVICOS PRELIMINARES RS 89.715,01 3,93% Més 03 2 meses Més 04 70,00% 30,00%
I
62.800,51 26.914,50
04 MOVIMENTO DE TERRA E RS 173.940,28 7,63% Més 03 4 meses Més 06 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
I ——
TRANSPORTE 34.788,06 52.182,08 52.182,08 34.788,06
05 GABIAO R$ 1.599.997,50 70,17% -Més 02 6 meses Més 03 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 35,00% 15,00%
I —
319.999,50 479.999,25 559.999,13 239.999,63
06 PAISAGISMO R$ 37.778,40 1,66% Més 09 1 meses Més 09 100,00%
37.778,40
07 AS BUILT RS 2.702,32 0,12% Més 10 1 meses Més 10 100,00%
2.702,32
Numero de atividades: 07 Custo mensal 36.805,30 25.602,45 133.973,26 115.481,28 419.766,58 551.172,00 596.383,82 287.582,08 74.163,10 39.087,02
Duragdo: 10 meses % mensal 1,61% 1,12% 5,88% 5,06% 18,41% 24,17% 26,16% 12,61% 3,25% 1,71%
10 = 08/2025 Custo acumulado 36.805,30 62.407,75 196.381,01 311.862,29 731.628,88 1.282.800,88 1.879.184,70 2.166.766,79 2.240.929,88 2.280.016,90

CUSTO TOT; R$ 2.280.016,90 % acumulada 1,61% 2,74% 8,61% 13,68% 32,09% 56,26% 82,42% 95,03% 98,29% 100,00%




