
Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12
Parcela (%) 12,46% 6,06% 5,41% 6,21% 8,16% 7,36% 7,51% 8,12% 7,51% 7,76% 5,41% 18,02%

Parcela (R$) R$ 106.844,41 R$ 51.942,37 R$ 46.364,67 R$ 53.212,01 R$ 69.985,39 R$ 63.138,05 R$ 64.422,78 R$ 69.630,03 R$ 64.422,78 R$ 66.511,72 R$ 46.364,67 R$ 154.449,87

Acumulado (%) 12,46% 18,52% 23,93% 30,14% 38,30% 45,67% 53,18% 61,30% 68,82% 76,58% 81,98% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 106.844,41 R$ 158.786,78 R$ 205.151,44 R$ 258.363,45 R$ 328.348,83 R$ 391.486,88 R$ 455.909,66 R$ 525.539,69 R$ 589.962,47 R$ 656.474,18 R$ 702.838,85 R$ 857.288,72

Parcela (R$) R$ 103.697,25 R$ 45.279,90 R$ 39.702,20 R$ 39.702,20 R$ 39.702,20 R$ 39.702,20 R$ 39.702,20 R$ 39.702,20 R$ 39.702,20 R$ 39.702,20 R$ 39.702,20 R$ 75.414,11

Acumulado (%) 17,83% 25,61% 32,44% 39,26% 46,09% 52,91% 59,74% 66,56% 73,39% 80,21% 87,04% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 103.697,25 R$ 148.977,15 R$ 188.679,36 R$ 228.381,56 R$ 268.083,76 R$ 307.785,96 R$ 347.488,16 R$ 387.190,36 R$ 426.892,57 R$ 466.594,77 R$ 506.296,97 R$ 581.711,08

Parcela (R$) R$ 5.577,70 R$ 5.577,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 5.577,70 R$ 11.155,40 R$ 11.155,40 R$ 11.155,40 R$ 11.155,40 R$ 11.155,40 R$ 11.155,40 R$ 11.155,40 R$ 11.155,40 R$ 11.155,40 R$ 11.155,40 R$ 11.155,40

Parcela (R$) R$ 9.473,08 R$ 9.473,08 R$ 9.473,08 R$ 9.473,08 R$ 9.473,08 R$ 9.473,08 R$ 9.473,08 R$ 9.473,08 R$ 9.473,08 R$ 9.473,08 R$ 9.473,08 R$ 9.473,08

Acumulado (%) 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 9.473,08 R$ 18.946,15 R$ 28.419,23 R$ 37.892,30 R$ 47.365,38 R$ 56.838,46 R$ 66.311,53 R$ 75.784,61 R$ 85.257,68 R$ 94.730,76 R$ 104.203,83 R$ 113.676,91

Parcela (R$) R$ 44.203,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 44.203,77 R$ 44.203,77 R$ 44.203,77 R$ 44.203,77 R$ 44.203,77 R$ 44.203,77 R$ 44.203,77 R$ 44.203,77 R$ 44.203,77 R$ 44.203,77 R$ 44.203,77 R$ 44.203,77

Parcela (R$) R$ 1.345,03 R$ 1.345,03 R$ 1.345,03 R$ 1.345,03 R$ 1.345,03 R$ 1.345,03 R$ 1.345,03 R$ 1.345,03 R$ 1.345,03 R$ 1.345,03 R$ 1.345,03 R$ 1.345,03

Acumulado (%) 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 1.345,03 R$ 2.690,06 R$ 4.035,09 R$ 5.380,12 R$ 6.725,15 R$ 8.070,18 R$ 9.415,21 R$ 10.760,24 R$ 12.105,27 R$ 13.450,30 R$ 14.795,33 R$ 16.140,36

Parcela (R$) R$ 14.213,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 14.213,58 R$ 14.213,58 R$ 14.213,58 R$ 14.213,58 R$ 14.213,58 R$ 14.213,58 R$ 14.213,58 R$ 14.213,58 R$ 14.213,58 R$ 14.213,58 R$ 14.213,58 R$ 14.213,58

Parcela (R$) R$ 28.884,10 R$ 28.884,10 R$ 28.884,10 R$ 28.884,10 R$ 28.884,10 R$ 28.884,10 R$ 28.884,10 R$ 28.884,10 R$ 28.884,10 R$ 28.884,10 R$ 28.884,10 R$ 28.884,10

Acumulado (%) 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 28.884,10 R$ 57.768,19 R$ 86.652,29 R$ 115.536,38 R$ 144.420,48 R$ 173.304,58 R$ 202.188,67 R$ 231.072,77 R$ 259.956,86 R$ 288.840,96 R$ 317.725,05 R$ 346.609,15

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.711,91

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.711,91

Parcela (R$) R$ 3.147,16 R$ 3.147,16 R$ 3.147,16 R$ 3.147,16 R$ 3.147,16 R$ 3.147,16 R$ 3.147,16 R$ 3.147,16 R$ 3.147,16 R$ 3.147,16 R$ 3.147,16 R$ 23.551,56

Acumulado (%) 5,41% 10,82% 16,23% 21,64% 27,05% 32,46% 37,87% 43,28% 48,69% 54,10% 59,51% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 3.147,16 R$ 6.294,32 R$ 9.441,48 R$ 12.588,64 R$ 15.735,80 R$ 18.882,96 R$ 22.030,12 R$ 25.177,28 R$ 28.324,44 R$ 31.471,60 R$ 34.618,76 R$ 58.170,32

Parcela (R$) R$ 876,20 R$ 876,20 R$ 876,20 R$ 876,20 R$ 876,20 R$ 876,20 R$ 876,20 R$ 876,20 R$ 876,20 R$ 876,20 R$ 876,20 R$ 876,20

Acumulado (%) 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 876,20 R$ 1.752,40 R$ 2.628,60 R$ 3.504,80 R$ 4.381,00 R$ 5.257,20 R$ 6.133,40 R$ 7.009,60 R$ 7.885,80 R$ 8.762,00 R$ 9.638,20 R$ 10.514,40

Parcela (R$) R$ 2.270,96 R$ 2.270,96 R$ 2.270,96 R$ 2.270,96 R$ 2.270,96 R$ 2.270,96 R$ 2.270,96 R$ 2.270,96 R$ 2.270,96 R$ 2.270,96 R$ 2.270,96 R$ 2.270,96

Acumulado (%) 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 2.270,96 R$ 4.541,92 R$ 6.812,88 R$ 9.083,84 R$ 11.354,80 R$ 13.625,76 R$ 15.896,72 R$ 18.167,68 R$ 20.438,64 R$ 22.709,60 R$ 24.980,56 R$ 27.251,52

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.404,40

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.404,40

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 3.515,30 R$ 3.515,30 R$ 10.362,64 R$ 27.136,02 R$ 20.288,68 R$ 6.633,62 R$ 6.633,62 R$ 6.633,62 R$ 3.515,30 R$ 3.515,30 R$ 28.705,74

Acumulado (%) 0,00% 2,92% 5,84% 14,44% 36,97% 53,81% 59,32% 64,83% 70,33% 73,25% 76,17% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 3.515,30 R$ 7.030,61 R$ 17.393,25 R$ 44.529,28 R$ 64.817,96 R$ 71.451,58 R$ 78.085,19 R$ 84.718,81 R$ 88.234,12 R$ 91.749,42 R$ 120.455,16

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.773,38 R$ 16.773,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.773,38 R$ 33.546,76 R$ 33.546,76 R$ 33.546,76 R$ 33.546,76 R$ 33.546,76 R$ 33.546,76 R$ 33.546,76

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 3.515,30 R$ 3.515,30 R$ 3.515,30 R$ 3.515,30 R$ 3.515,30 R$ 3.515,30 R$ 3.515,30 R$ 3.515,30 R$ 3.515,30 R$ 3.515,30 R$ 0,00

Acumulado (%) 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 3.515,30 R$ 7.030,61 R$ 10.545,91 R$ 14.061,22 R$ 17.576,52 R$ 21.091,82 R$ 24.607,13 R$ 28.122,43 R$ 31.637,74 R$ 35.153,04 R$ 35.153,04

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.847,34 R$ 6.847,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.847,34 R$ 13.694,68 R$ 13.694,68 R$ 13.694,68 R$ 13.694,68 R$ 13.694,68 R$ 13.694,68 R$ 13.694,68 R$ 13.694,68

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.118,31 R$ 3.118,31 R$ 3.118,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.118,31 R$ 6.236,63 R$ 9.354,94 R$ 9.354,94 R$ 9.354,94 R$ 9.354,94

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.705,74

Acumulado (R$) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,00%

Acumulado (%) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.705,74

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.939,80 R$ 20.147,05 R$ 14.939,80 R$ 20.147,05 R$ 0,00 R$ 26.778,46

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,41% 36,19% 51,60% 72,38% 72,38% 100,00%4. Desenvolvimento Socioeconômico 96.952,16

3.4. Resgate de Memórias 9.354,94

3.5. Evento de Sensibilização Comunitária para a Educação Ambiental e 
Patrimonial

28.705,74

3.2. Oficina de Educação Ambiental Crítica 35.153,04

3.3. Campanha de Educação Patrimonial e Ambiental 13.694,68

3. Educação Ambiental e Patrimonial 120.455,16

3.1. Oficina de Interpretação Ambiental 33.546,76

2.4. Avaliação e Monitoramento 27.251,52

2.5. Avaliação Final 20.404,40

2.3. Acompanhamento de Obra 10.514,40

2. Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção 58.170,32

1.6. Atendimento à população 346.609,15

1.7. Evento de Finalização da Obra 35.711,91

1.4. Rede Socioambiental Colaborativa 16.140,36

1.5. Estruturação para Atendimento 14.213,58

1.2. Mídias Sociais 113.676,91

1.3. Evento de Apresentação da Obra e Trabalho Socioambiental 44.203,77

RESERVATÓRIO LATERAL OFFLINE - 2ª E 4ª ETAPAS

TTS

1.1. Validação das Instituições, Lideranças, Cooperativas e ONG's 11.155,40

CRONOGRAMA GLOBAL 857.288,72

1. Mobilização, Organização e Fortalecimento Social 581.711,08

VALORES 
TOTAIS (R$)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES



Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.939,80 R$ 35.086,85 R$ 50.026,65 R$ 70.173,70 R$ 70.173,70 R$ 96.952,16

Parcela (R$) R$ 14.939,80 R$ 14.939,80

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.939,80 R$ 14.939,80 R$ 29.879,60 R$ 29.879,60 R$ 29.879,60 R$ 29.879,60

Parcela (R$) R$ 20.147,05 R$ 20.147,05

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.147,05 R$ 20.147,05 R$ 40.294,10 R$ 40.294,10 R$ 40.294,10

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.778,46

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.778,46

4.5. Evento de Formatura 26.778,46

4.1. Compostagem 29.879,60

4.2. Horto 40.294,10


